

41、一位项目经理正在与一个不断错过最后期限的 Scrum 团队合作。指导委员会对该项目表示关注，因为尚不清楚该项目是否能实现预期价值。经过一些分析，项目经理发现其中一个团队成员的能力不匹配。项目经理应该做什么？

- A、向团队强调遵守约定期限的重要性
- B、提供适当的培训以弥补不匹配
- C、更新项目进度表以反映延误
- D、接受项目因不匹配而错过最后期限的风险

42、在审查原型时，质量团队发现了一些偏差，这些偏差不会影响主要功能，但在未来可能成为一个问题。为了避免未来出现重大问题，团队建议采取需要额外资金的纠正措施。该项目已经在努力维持预算，甚至动用了一些应急储备。项目经理应该做什么？

- A、询问产品设计师为什么在设计阶段没有考虑偏差
- B、向项目发起人报告产品正在实施，项目的预算紧张
- C、与干系人一起评估并启动变更请求流程
- D、要求质量团队丢弃样品，并用新样品再次测试

43、一个新的团队成员加入了一个敏捷项目，取代了一个最近离开的团队成员。项目团队需要新的团队成员加快他们为项目做出贡献的能力。在这种情况下，项目经理应该做些什么来提供帮助？

- A、为新的团队成员分配与替换的前一个团队成员相同的任务
- B、安排知识转移会议，并将不太复杂的任务分配给新的团队成员
- C、向新团队成员发送技术文档，并为下一次迭代安排培训
- D、让新团队成员完成公司的所有强制性培训

44、一家公司的项目管理办公室（PMO）已经开始实施迭代工具。项目经理正在启动一个新项目，并已确定使用新工具的机会。干系人对自适应工具的使用存在分歧。项目经理首先应该做什么？

- A、调查分歧的原因，以了解干系人之间的差距并寻求共识。
- B、与干系人讨论情况，以评估项目的其他适应性工具。
- C、为干系人安排关于适应性工具益处的培训课程。
- D、更新风险登记册，将分歧上报给项目发起人，并将状态分发给团队。

45、项目经理与客户一起完成了对当前迭代的项目可交付成果的审查。刚加入客户团队的一位新的干系人抱怨，可交付成果没有提供业务部门所预期的能力。项目经理应该做什么来解决这个问题？

- A、创建变更请求并更新范围管理计划
- B、进行干系人识别和项目目标审查会议
- C、更新干系人清单并修复可交付成果
- D、更新项目管理计划和经验教训

46、组件开发项目第二次迭代后，项目团队进行了回顾，结果表明，在初始阶段，项目未能符合产品功能。该产品的规划主要采用预测方法。哪种技术可以帮助项目经理加速交付？

- A、影响映射
- B、滚动式规划
- C、集体代码所有权
- D、Scrum of Scrums

47、一家专注于使用预测方法交付项目的公司任命了一位使用混合方法的新项目经理。项目范围包含许多不明确的要求。项目经理应如何计划项目的交付？

- A、在对项目采取任何进一步行动之前，等待要求更加明确
- B、忽视不明确的要求，关注项目交付计划
- C、将不明确要求的问题上报给管理团队，并等待最终授权
- D、分解需求并按照优先级在迭代工作包中排列需求

48、由于供应商和项目经理之间的沟通失误，导致可交付成果所需的主要输入之一缺失，项目的关键路径被延长，项目经理接下来应该做什么？

- A、开始审核供应商的流程和程序
- B、回顾与该供应商之前项目的经验教训
- C、对项目期间的供应商问题进行详细分析
- D、执行应急计划，与供应商一起解决问题

49、在项目实施过程中，发现了一些阻碍项目前进的障碍。项目经理应该如何消除障碍？

- A、让项目团队参与其他活动
- B、实施消除障碍的计划
- C、上报项目指导委员会
- D、确定解决障碍的优先顺序

50、一位项目经理正在管理一个混合项目。在参加迭代评审后，一位干系人告诉项目经理他们很忙，并询问为什么频繁进行这些评审。项目经理应如何回应？

- A、与干系人协商减少审查出席率，并更新利益相关者参与计划，以反映减少的出席率
- B、与干系人讨论混合项目的好处，以及审查的频率如何能带来更大的价值和更少的返工
- C、将问题记录在问题日志中，并将冲突上报给项目发起人以寻求帮助
- D、向干系人解释干系人参与计划要求他们参加所有审查

51、一位新加入组织的项目经理观察到，由于缺乏资源，项目出现了一些延误，这将导致错过即将到来的最后期限。项目经理接下来应该做什么？

- A、查看里程碑列表以确定哪些任务可以快速跟进
- B、审查风险管理计划，以确定应对策略
- C、将问题上报给发起人，并向他们汇报情况

D、组织一次团队会议，讨论下一步行动方案

52、项目经理正在快速开发一个联合应用程序开发模块。公司希望在两周内交付该模块。该模块需要在类似的时间线上与其他模块集成，但发布管理有三周的积压工作。项目经理应该做什么？

- A、推动团队交付更多内容，以便根据管理层的要求开发和推出模块
- B、与干系人交谈以解决瓶颈，并了解如何优化整个流程
- C、让团队朝着更严格的截止日期努力，这样集成将更容易。
- D、与团队沟通，放慢当前节奏，确保团队与发布日期保持一致

53、作为战略计划的一部分，一家公司决定实施一个新的软件平台来管理一个集中的文档存储库。有些要求很明确，有些需要更详细的说明。项目经理应该首先做什么来决定如何管理这个项目？

- A、根据团队经验选择预测型开发生命周期
- B、确定项目最合适的使用寿命方法
- C、将所有需求登记到待办事项中，以进行进一步的详细分析
- D、将需求拆分为两个单独的项目，并应用不同的方法

54、在项目执行开始时，项目经理发现关键资源将在两周内不可用，这可能会导致进度延迟，项目经理应首先做什么？

- A、将任务分配给另一个资源，并要求该资源两班倒工作
- B、更新时间表以反映项目工期的变化
- C、要求人力资源部（HR）更换，并更新风险登记册
- D、相应更新资源管理计划和资源分配图

55、新产品发布的项目处于非常初级的阶段，由于市场竞争激烈，需求不断变化，客户希望发布产品并保持范围的灵活性。项目团队打算根据去年交付的类似项目的经验开始工作，哪种项目方法适合这种情况？

- A、将其作为 Scrum 项目执行
- B、将其作为预测项目执行
- C、使用与参考项目相同的方法执行它
- D、作为一个有关卡的项目执行

56、一个组织正在向敏捷过渡，一个项目被选为试点。指定的项目经理只有使用预测方法的经验，但现在项目经理需要在敏捷教练的帮助下使用敏捷方法。在回顾第五次 sprint 的过程中，项目团队抱怨说，组织中存在许多障碍，导致项目延迟和返工。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A、在日常站立会议期间纳入障碍解决方案
- B、在站立会议期间进行根本原因分析

- C、创建专门的冲刺，与团队一起解决障碍
- D、促进协作，帮助团队消除障碍

57、项目经理有两个同时执行的项目。关键项目的持续时间必须缩短，但项目经理没有足够的资源来实现这一目标。此外，进度计划中没有可以重叠的活动。项目经理应该做什么？

- A、应用快速跟进技术压缩关键项目的进度
- B、分析这两个项目，以确定公共资源的最有效使用
- C、使用资源优化来证明为关键项目请求更多资源的合理性
- D、为项目团队提供进度优化培训，以提高其技能

58、产品负责人决定在几个版本发布后推出产品。最低可行产品（MVP）缺乏一些功能，作为关键干系人的营销副总裁对结果不满意，并对发布决定提出质疑。项目经理应该做什么？

- A、支持产品负责人的决策，并寻求与该干系人更好的协调，以避免将来出现此类问题
- B、指导团队决策过程，对产品发布采取风险规避策略
- C、承担产品发布的责任，在产品准备就绪可供客户发布时做出最终决定
- D、将问题上报给发起人，质疑干系人在产品发布决策方面的权威

59、项目正在执行。项目的生命周期被定义为预测性的，但是，主要交付成果将以增量方式移交给客户。分配的资源经验丰富、可靠，并且愿意在其他项目每次增量交付后做出项目经理过去常做的决策。项目经理应该做什么？

- A、安排指导委员会会议并获得其对请求的批准
- B、支持团队的决策，并将决策责任移交给他们
- C、告知团队，尽管这是一个混合环境，但项目经理仍必须负责做出决策
- D、就让资源做出决策一事与产品负责人商量

60、项目经理正在与关键干系人审查项目风险和问题，其中一个干系人希望了解风险何时可能成为问题。项目经理应该与干系人分享什么工件？

- A、问题日志
- B、项目管理计划
- C、风险管理计划
- D、风险登记册

61、一家产品公司正在改变其在市场上开发和发布产品的方式。高管们认为这是一项高风险的举措，而且这项举措必须成功。在这种情况下，项目经理应该怎么做？

- A、根据新模型的假设制定商业案例
- B、制定沟通管理计划，让员工了解新的业务模式
- C、采用迭代式推出方法，尽早提供最高的业务价值
- D、制定详细的 sprint 计划，并提供清晰的可交付成果

62、五个敏捷团队在一个产品上协同工作，最近在项目的中途执行了发布规划，每个团队都表明他们的进度在正轨上。当所有团队在进行集成时，观察到许多集成问题导致整体产品发布进度下降，预测显示承诺的内容将无法完成。项目经理应该采取哪些不同的做法？

- A、成立一个单独的质量保证团队，在每个 sprint 结束时测试来自每个团队的所有项目
- B、定期执行一系列 Scrum of Scrums (SoS)，以帮助团队消除障碍
- C、确保频繁和持续的工作整合，以获得早期反馈和持续学习
- D、安排了一次关于集成概念的在线会议，并向团队推荐了工具

63、一家跨国公司计划将其业务扩展到一个新的国家，在那里他们目前没有业务。在审查商业论证后，指派一名项目经理启动该项目，在制定适当的实施战略时，应首先考虑什么？

- A、从新国家获得项目资源，以降低不确定性风险
- B、评估环境和监管因素，识别高级别风险和假设
- C、由于公司没有在该国开展业务的经验教训，因此应密切识别和监控风险
- D、确保项目发起人在项目期间就项目可交付成果和时间表达达成一致

64、指导委员会要求一位在敏捷方面有经验的项目经理提供一个中型项目剩余时间的指示，可以使用什么工具来提供这些信息？

- A、发布燃尽图
- B、业务需求文档分析
- C、剩余用户故事的故事点
- D、替代测量值

65、营销团队正在过渡并在其项目中使用混合方法。营销总监不了解混合方法，项目经理需要营销总监的支持，因为营销总监是关键干系人。项目经理应该如何获得支持？

- A、要求营销总监参加每日站会
- B、指导营销总监混合方法
- C、请营销团队成员对总监进行指导
- D、对营销团队进行跟踪，并随时通知总监

66、项目经理在两个不同团队执行的两项关键任务方面遇到延误。项目经理意识到这两个团队的职能经理有一个未解决的冲突，他们没有进行适当的沟通。项目经理应该做什么？

- A、安排与经理会面，并努力达成协议
- B、就解决经理之间冲突的必要性与项目发起人进行沟通
- C、评估延迟对项目的影响，并寻找替代方案来制定补救计划
- D、与两个团队及其经理会面，试图找出冲突的根源

67、一个新的资源加入了迭代项目团队。项目经理注意到资源无法按时完成可交付成果。项目经理应该如何解决这种情况？

- A、通过指导新团队成员解决绩效不足的问题

- B、与资源的职能经理讨论提高绩效的选项
- C、作为回顾仪式的一部分，提供绩效反馈
- D、向项目发起人请求更有效的替代资源

68、在一个敏捷产品开发环境中，工作被分配到地理上分散的 A、B、C 三个城市中。小规模团队合作来完成冲刺。城市 A 的团队专注于数据捕获的功能。城市 B 的团队专注于用户体验和开发。城市 C 的团队协调测试。为了确保冲刺的成功运行，项目经理应该做些什么？

- A、确保所有三个团队在没有交互的情况下独立交付，以便他们保持专注并满足客户需求。
- B、实施沟通技巧，确保团队遵循接力模式，将工作从一个团队移交给另一个团队。
- C、使用鱼骨图分析来解决问题，并消除团队之间的沟通问题。
- D、维持本地化团队，以避免不及时应对挑战或任何其他可能阻碍进度的意外风险。

69、在项目获得批准后，关键干系人告诉项目经理当前的项目管理策略没有得到很好的定义。项目经理还获悉，关键干系人不想举行工作会议。项目经理首先应该做什么？

- A、分享项目文件，并邀请关键干系人讨论任何问题
- B、要求项目发起人对关键干系人行使权力，以维持批准的时间表
- C、为不属于该关键干系人的团队召开工作会议
- D、邀请关键干系人参加项目变更控制委员会（CCB），讨论项目战略的调整

70、集成项目涉及硬件和软件的交互，发起人已批准进度管理计划。项目团队评估了产品功能和加速测试的可行性。作为一个仆人式的领导者，项目经理应该做什么？

- A、必要时支持团队寻找最小可行产品（MVP）
- B、修改项目预算，以包括最小可行产品 MVP 测试
- C、向项目发起人提交变更请求，以进行加速测试
- D、按照时间表开发产品，以执行集成和测试

71、项目经理正在管理一个项目，以开发一种新工具。由于项目的性质，项目经理决定使用敏捷方法。当项目经理发现另一家公司为一种非常类似的工具申请了专利时，已识别的风险之一就成为了一个问题。项目经理应如何解决这一问题？

- A、安排与干系人的会议，审查问题并决定下一步行动
- B、暂停项目并释放资源，直到问题得到解决
- C、通知产品负责人并将问题记录在风险登记册中，以便密切监控下一步
- D、联系拥有类似工具专利的公司，比较与当前项目的异同

72、一家公司最近使用桌面研究进行可行性研究，该研究表明该项目落后于进度。项目团队还担心范围变化对项目进度的影响。项目经理应该做些什么来保持项目进度，同时仍然满足项目目标？

- A、与变更控制委员会（CCB）合作，审查范围并提交任何变更请求
- B、向 CCB 提交变更请求并更新时间表

- C、更新范围并为项目添加更多资源
- D、更新范围并进入下一个项目里程碑

73、敏捷项目团队正在为项目制定质量标准，项目经理应该如何指导团队？

- A、确定适合项目的工具和技术，并确保尽早、持续地进行测试。
- B、通知团队需要进行用户验收测试，以确保产品负责人接受解决方案
- C、坚持测试驱动开发和自动化测试一起实现
- D、确保产品负责人在同意用户故事的所有验收标准时提供 DoD 定义

74、一个团队正在举行在一个中型项目上构建的软件的首次演示。产品负责人发现了许多的问题并希望在提供批准之前解决，项目经理应该如何处理这些问题？

- A、计划通过整理待办事项来解决问题，并将其纳入下一个 sprint
- B、请产品负责人参考变更管理计划，然后上报给指导委员会
- C、请产品负责人参阅已签署的业务需求文档，并解释当前计划无法促进这些更改
- D、告诉产品所有者问题将在软件的第二个版本中解决

75、在运营职能部门内执行项目期间，项目经理遇到范围变更和关键任务交付延迟。项目经理应该如何应对这种情况？

- A、在每周项目报告期间，将问题传达给项目管理办公室（PMO）
- B、召开团队会议，决定是否应包括变更
- C、发起变更请求以修改范围并调整时间表
- D、进行影响分析，并将结果提交给指导委员会批准

76、在设计阶段，项目经理意识到，项目将受益于使用适应性工具。这种方法的有效性已在组织内的过去项目中得到证明。项目经理首先应该做什么？

- A、更新项目文档以包括自适应工具和工件，并计划第一次迭代会话
- B、联系项目发起人并要求熟悉适应性项目的新团队成员
- C、在将自适应工具和工件引入项目之前，确认团队能力
- D、冻结设计阶段并寻找外部资源以额外成本运行迭代设计

77、一家公司开始实施 Scrum，在第一个 sprint 的中途，沟通问题就出现了。一些项目团队成员与其他团队成员不同步。造成这种沟通差距的原因是什么？

- A、尚未更新项目 sprint 看板
- B、未召开或执行每日站立会议
- C、尚未更新项目状态仪表盘
- D、尚未制定沟通管理计划

78、在一个有多个供应商的项目结束时，项目经理正在审查结算过程，发现存在意外的财务

余额。什么可以帮助项目经理理解为什么会发生这种情况？

- A、项目审计
- B、经验教训
- C、组织流程资产
- D、采购审计

79、一项重大举措的项目发起人一直在改变模块化工作包的优先级。团队习惯于三周的冲刺，并且对范围的日常变化越来越失望。项目经理应该做什么？

- A、转向看板策略，以便更轻松地重新分配工作
- B、通过以天为单位计算，将 sprint 周期减少并重排
- C、与项目团队召开会议，征求他们的意见
- D、与发起人召开会议，解释保持严格冲刺周期的重要性

80、项目经理负责建造桥梁。项目总体使用预测方法进行处理。在软件开发过程中，负责收回桥梁的软件是基于敏捷原则开发的，由于缺乏信息，工作流经常被各种延迟或障碍打断，项目经理应如何处理这种情况？

- A、应用精益制造来限制团队的工作
- B、增加回顾以快速交付结果
- C、使用看板使工作可见。
- D、将小批量工作纳入项目