

20240519PMP 直播班综合测试解析

1、While developing a **project charter**, a **disagreement on the high-level** project description and requirements occurs between the sales and operational teams. What should the project manager do?

- A、Use expert judgment to complete the project charter
- B、Schedule a meeting with the sponsor
- C、Apply facilitation techniques for problem solving
- D、Complete the project charter with the available details

1、**制定项目章程**时，销售团队和运营团队对**高层次**项目描述和需求意见**不一致（需要在立项时引导大家达成一致意见）**。项目经理应该怎么做？

- A、使用专家判断来完成项目章程
- B、安排一次与项目发起人的会议
- C、应用引导技术解决问题**
- D、使用可用的详细信息完成项目章程

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：**P80 章节：4.1.2.3**

4.1.2.3 人际关系与团队技能

可用于本过程的人际关系与团队技能包括（但不限于）：

- ◆ **冲突管理**。见 9.5.2.1 节。冲突管理有助于相关方就目标、成功标准、高层级需求、项目描述、总体里程碑和其他内容达成一致意见。
- ◆ **引导**。引导是指有效引导团队活动成功以达成决定、解决方案或结论的能力。引导者确保参与者有效参与，互相理解，考虑所有意见，按既定决策流程全力支持得到的结论或结果，以及所达成的行动计划和协议在之后得到合理执行。

2、An engineer completes a stakeholder request for a change in a deliverable without submitting a change request. What should the project manager do?

- A、Obtain information about why the change was made
- B、Review the impact of the change, and submit a change request
- C、Update the issue log
- D、Instruct the engineer to undo the change

2、一名工程师在**没有提交变更请求**的情况下，完成一名项目相关方的**可交付成果变更要求**。项目经理应该怎么做？

- A、获得为何进行变更的相关信息
- B、审查变更的影响，并提交变更请求**
- C、更新问题日志
- D、指示该工程师撤销变更

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P113 章节：4.6 变更流程：**变更提出后，先分析影响，再提交含解决措施的变更请求给 CCB。任何变更都要走正式的变更流程。**



3、在审查原型时，质量小组发现了一些不影响主要功能的偏差，但有可能在未来成为一个问题。为了避免将来出现重大问题，该小组建议采取纠正措施，这需要额外的资金。该项目已经在努力保持预算，甚至已经使用了一些应急储备。项目经理应该怎么做？

While reviewing the prototype, the quality team found some deviations that do not affect the main functionality, but have the potential to be a problem in the future. To avoid major problems in the future, the team recommends corrective action, which requires additional funding. The project is already struggling to stay on budget and has even used some contingency reserves. What should a project manager do?

A：询问产品设计师，为什么在设计阶段没有考虑到这个偏差。 Ask the product designer why this bias was not accounted for during the design phase.

B：要求质量团队放弃该样品，用一个新的样品重新测试。 Ask the quality team to discard the sample and retest with a new sample.

C：对利益相关方产生的影响进行评估并启动变更请求程序。 Assess the stakeholder impact and initiate a change request process.

D：向项目发起人报告，产品正在运行，而项目正在与预算作斗争。 Report to the project sponsor that the product is running and the project is struggling with budget.

正确答案： C

解析：PMBOK (6) P113-4.6 实施整体变更控制。质量出现偏差，并且这个偏差的影响比较大（未来可能会出现重大问题），在已经使用了应急储备的情况，需要有额外的资金来采取纠正措施。针对这种情况，项目经理应该就该偏差对利益相关方产生的影响进行评估分析，并且启动变更请求程序，选项 C 正确。选项 A，这个时候追究没有意义，先提出解决方案；选项 B，偏差已经存在，我们应该尽快想解决方案，而不是重新测试来进行反复证明；选项 D，项目经理应该优先自行尝试解决问题，在尝试后再考虑上报。

4、变更控制委员会(CCB)拒绝了一位主题专家(SME)提交的一项变更请求。该主题专家(SME)拒绝接受这一点：若不实施该变更，他/她就不想再继续参与项目。项目经理本应采取什么措施来避免发生这种情况？

The change control board (CCB) rejects a change request submitted by a subject matter

expert (SME).The SME refuses to accept this rejection and does not want to continue the project without the change. What should the project manager have done to avoid this situation?

A : 直接将该变更请求提交至变更控制委员会(CCB)。 Submitted the change request directly to the CCB.

B : 请求发起人先予批准该变更请求。 Requested that the sponsor approved the change request first.

C : 确保该变更请求符合项目范围。 Ensured that the change request was aligned with the project scope.

D : 在提交之前先评估该变更对项目的总体影响。 Assessed the change's overall impact to the project before submission.

正确答案: D

解析:《PMBOK》第6版113页,4.6-实施整体变更控制。在预测型生命周期中,对于变更的态度相对来说比较抵制的。虽然我们强调所有的相关方在任何时候都可以提出变更,但是相关方的心血来潮、天马行空的变更请求如果太多就会影响到项目管理成本的开销,毕竟组织团队来评估也占用了工作时间。所以就需要对相关方提出的变更请求进行过滤,来评估变更请求是否存在必要性。对于可变可不变甚至是异想天开的需求,就可以拒绝。在这个环节,如果相关方的态度和意见非常强硬,甚至威胁不再支持项目的话,那还是要将变更请求提交至后续的评估环节。因此,从情景描述来看,最大的可能性就是评估变更的必要性时没有考虑到相关方的态度,选项D正确。选项A,并未提及这项变更请求影响到了基准。选项B,由谁来审批要查看变更管理计划。选项C,变更请求是否会改变范围,并不是当前矛盾的焦点。

5、在某运营职能部门的一个项目执行期间,项目经理遇到范围变更和关键任务交付延误的问题。项目经理该如何应对这种情况?

During the execution of a project within an operations function,the project manager encounters scope changes and a delay in the delivery of critical tasks.How should the project manager address this situation?

A : 提出变更请求,以修改范围并调整时间表。 Initiate the change request to modify the scope and adjust the timelines.

B : 召集团队会议,以决定是否应该作出这些变更。 Call for a team meeting to decide if the changes should be included.

C : 在每周项目报告中,将这些顾虑告知项目管理办公室(PMO)。 Communicate the concerns to the project management office (PMO) during the weekly project reports.

D : 进行影响分析,并将成果提交给指导委员会,以待其审批。 Conduct an impact analysis and present the results to the steering committee for approval.

正确答案: A

解析:《PMBOK》第6版113页,4.6-实施整体变更控制。情景中涉及到两个变更请求,第一个变更请求,范围变更,第二个变更请求,关键任务交付延误,需要对项目绩效进行纠正,有可能还涉及到缺陷补救(不被认可)。这两个需求都需要通过整体变更控制流程来进行响应,因此A选项正确。选项B,针对范围变更,由于不清楚变更是否有必要,可以召集团队成员进行讨论,避免不必要的变更请求进入到后续的评估过程,增加额外的评估成本。而针对绩效的纠正措施,以及针对满足交付条件的缺陷补救,就不需要去讨论变更的必要性的了,而应该讨论的是解决这些问题的备选方案。选B的同学已经掌握了整体变更

控制流程，但是在如何实施上还需要注意以下细节。选项 C，PMO 提供支持来提升项目成功的几率，但是如何应对变更，是项目经理和团队的责任。选项 D，不要弄混变更控制委员会（CCB）和指导委员会，指导委员会通常来说是与项目发起人平级的一个部门，它负责拆解组织战略来协助选定项目目标，同时兼具对项目的审批作用，例如批准项目章程。

6、某公司正在运用预测型方法开发范围管理计划中定义的一个特定组件。由于监管要求会定期变更，开发团队已请求运用敏捷方法。针对开发团队的请求，项目经理应做什么？

A company is using a predictive approach for the development of a particular component as defined in the scope management plan. Due to regularly changing regulatory requirements, the development team has requested to utilize agile approaches. What should the project manager do about the development team's request?

A：上报额外财务资源请求。 Escalate the request for additional financial resources.

B：对需要按所要求的方法予以应对的需求进行分析。 Analyze the requirements that will need to be addressed under the requested method.

C：将该请求转交给项目管理办公室(PMO),并对组织过程资产作出修改。 Forward the request to the project management office (PMO) to amend the organizational process assets.

D：请求项目发起人批准实施该新方法。 Ask the project sponsor to obtain approval for implementation of the new approach.

正确答案：B

解析：《PMBOK》第6版113页，4.6-实施整体变更控制。项目实施所采用的开发方法（预测型、增量型、迭代型、适应型、混合型）在项目管理计划中做了预先定义。因此，在项目实施期间，如果对开发方法进行调整，需要通过实施整体变更控制流程，不能擅自变更，选项B正确。选项A，是否需要额外的财务资源投入，在变更控制过程进行评估和决策。选项C，如果影响到了基准，由CCB进行决策，而不是PMO。选项D，由谁决策，要查看变更管理计划。

7、某供应商告知项目经理一位关键资源将长时间休假。项目团队对该供应商待交付的可交付成果进行审查后发现了一个替代解决方案，但这会产生额外成本，该项目目前正按进度计划进行，预算略有富余。项目经理接下来该做什么？

A vendor informed the project manager that a critical resource will be on a long leave of absence. The project team reviewed the pending vendor deliverables and identified an alternative solution, but the solution will incur an additional cost. The project is currently on schedule and slightly under budget. What should the project manager do next?

A：进行成本效益分析。 Perform a cost-benefit analysis.

B：实施整体变更控制。 Perform Integrated Change Control.

C：实施风险应对。 Implement risk responses.

D：请求安排替代资源。 Request a replacement resource.

正确答案：B

解析：《PMBOK》第6版113页，4.6-实施整体变更控制。“新的解决方案”能够解决“关键资源将长期休假”的问题，如果需要实施该解决方案，需要通过整体变更控制流程。至于解决方案所产生的额外成本是否可以被接受，是在对变更请求评估的过程中需要决策的内容，选项B正确。选项A，在对变更请求评估的过程中，不能只考虑成本效益分析。选择这个选项的同学回顾一下第一次模考的第一题是不是犯了同样的错误。选项C，在情景中

没有提及关键资源休假之前被识别为风险。即便是将其视为未知-未知风险，权变措施（解决方案）同样也是采用变更的方式来实施。选项 D，情景中已经找到了对应解决方案。

8、由于某些活动发生迟延，其中一位项目团队成员在未获得任何批准的情况下扩大了范围。项目经理接下来该做什么？

Due to delays on some activities,one of the project team members has increased the scope without any approval.What should the project manager do next?

A：评估对项目所做变更的影响。 Evaluate the impacts of the changes that were made to the project.

B：用新范围更新项目文档。 Update project documentation with the new scope.

C：删除这些变更，以符合最初需求。 Remove the changes to match the original requirements.

D：增加项目团队成员，以避免屡次发生进度计划迟延的情况。 Add team members to the project to avoid more schedule delays.

正确答案：A

解析：《PMBOK》第6版113页，4.6-实施整体变更控制。虽然在做规划阶段我们编制了详细的行动路线图-项目管理计划，并要求按照项目管理计划实施，但是在执行阶段，总会有成员有意或者无意的不按照计划实施。遇到这种情况，首先需要后补变更控制流程，因为科学管理需要将纸面上的计划和实际的执行情况相互匹配，才能够测量实施绩效，提出纠正方案，所以下选项A正确。选项B，虽然说科学管理需要计划与执行相互匹配，但是也不能直接团队成员擅自增加的范围直接纳入范围基准，而是必须要通过变更的方式。这是因为变更控制流程除了包含对变更请求的评估以外，还包含了针对变更情况与关键相关方之间的沟通。选项C，范围已经增加，是接受现状还是进行回退，要根据评估的结果来决策。选项D，针对团队成员的错误，应当强调变更管理的重要性，而不是替换团队成员。人是很难避免犯错的，需要从流程和程序上减少错误的发生。

9、在某建筑项目的实施阶段，客户要求一个关键分包商提前交付一个工作包，该分包商尚未做好准备，请求项目经理增加预算。项目经理首先应该做什么？

During the implementation phase of a construction project,the customer asked a key subcontractor to deliver a work package ahead of time.The subcontractor was not prepared for it and asked the project manager for additional budget .What should the project manager do first?

A：更新风险登记册和项目日志，并严格管理预算。 Update the risk register and project log,and manage the budget closely.

B：请求上一级管理层增拨资金，并更新项目预算。 Ask upper management for more funds,and update the project budget.

C：相应地修订项目范围，以应对预算变更。 Revise the project scope accordingly to cope with the budget changes.

D：提交变更请求，以便按请求加速推进项目。 Submit a change request to accelerate the project as requested.

正确答案：D

解析：《PMBOK》第6版113页，4.6-实施整体变更控制。“要求提前交付一个工作包”，该变更请求是否受理，会对当前项目造成什么样的影响，供应商要求增加预算的主张是否合理，都需要在整体变更控制流程中确定，选项D正确。选项A，并未提及该变更请求之前

已被识别为一个风险事件，另外“严格管理预算”事实上已经直接否决了供应商的主张，过于武断。选项 B，是否需要增加预算，增加多少，这些都要经过正确的评估。选项 C，未经变更控制流程的决策既受理，错误。

10、一位项目经理加入了一个团队，该团队向客户提供定制的企业资源规划（ERP）系统。开发团队发现了一个潜在的设计问题，在与项目负责人和团队成员对该问题进行审视之后，所有人均同意对设计进行修改，以避免在部署时出现系统缺陷。该设计已经获批，项目经理接下来该做什么？

A project manager joins a team that is providing a customized enterprise resource planning (ERP) system to a client. A potential design problem is identified by the development team. After reviewing this issue with the project owner and team members, all agreed to revise the design to avoid a system defect when deployed. The design is already approved. What should be the project manager's next steps?

A：提出变更请求，并征得项目负责人正式批准。 Make a change request and get formal approval from the project owner.

B：将问题告知客户，并遵循变更请求流程。 Inform the client of the problem and follow the change request process.

C：修改设计规格，并将之转交给开发团队，以便重新编程。 Amend the design specifications and pass them to the development team for reprogramming.

D：进行概念验证，确保重新修改的设计中不存在任何问题。 Conduct a proof of concept to make sure there are no problems in the revised design.

正确答案：B

解析：《PMBOK》第 6 版 113 页，4.6-实施整体变更控制。“所有人都同意修改”，对是否需要变更达成了一致，接下来要通过标准的变更控制流程实施，选项 B 正确。选项 A，“修改了设计”，改变了范围，因此需要 CCB 审批，而不是项目负责人。选项 C，未经变更审批即实施，违反流程。选项 D，“该设计已经获批”，重新进行概念验证，属于重复操作。

11、市场营销总监和项目经理开会概括了今年的营销目标，以及为了实现这些目标需要完成的项目。这些要求项目经理确保项目按指示交付。为了获得批准，项目经理下一步应该怎么做？

A、将项目管理计划提交给发起人

B、参与制定项目章程

C、定义项目范围说明书

D、定义项目需求

正确答案：B

解析：PMP 强调项目经理参与商业论证、项目立项，先制定项目章程，再获得批准。PMBOK®指南 6th 页码：P81 章节：4.1.3.1 项目章程：项目章程是由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文件。它记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息。

4.1.3 制定项目章程：输出

4.1.3.1 项目章程

项目章程是由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文件。它记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息，例如：

- ◆ 项目目的；
- ◆ 可测量的项目目标和相关的成功标准；
- ◆ 高层级需求；
- ◆ 高层级项目描述、边界定义以及主要可交付成果；
- ◆ 整体项目风险；
- ◆ 总体里程碑进度计划；
- ◆ 预先批准的财务资源；
- ◆ 关键相关方名单；
- ◆ 项目审批要求（例如，用什么标准评价项目成功，由谁对项目成功下结论，由谁来签署项目结束）；
- ◆ 项目退出标准（例如，在何种条件下才能关闭或取消项目或阶段）；
- ◆ 委派的项目经理及其职责和职权；
- ◆ 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权。

12、The project sponsor instructs the project manager to immediately kick-off a key project on very tight schedule. What should the project manager do in the first place?

- A、To hold a meeting with all departments concerned to seek their approval and support
- B、To ask the sponsor how this project gets financial support
- C、To collect initial requirements to generate the project charter
- D、To draft the project schedule to ascertain if the deadline will be met

12、项目发起人指示项目经理立即开始一个工期非常紧迫的关键项目，项目经理首先应该怎么做？

- A、与所有部门一起开会，以获得他们的认同与支持
- B、询问发起人该项目得如何获得资金支持
- C、收集初始需求以创建项目章程
- D、起草项目进度计划以确定截止日期是否可行

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P81 章节：4.1.3.1 项目章程：项目章程是由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文件。它记录了关于项目和项目预期交付的产品、服务或成果的高层级信息。项目要在章程正式批准后才能正式开始。制定项目章程流程、变更管理流程和收尾流程不可以被绕过。

13、A senior manager hands the project manager the business case that will be used as an input to develop the project charter. Several sources served as the triggers for the creation of the business case. Which of the following would not be one of those triggers?

- A、Project manager's expert judgment
- B、Legal requirement
- C、Customer request

D、Social need

13、一位高级经理将商业论证交给项目经理，该商业论证将用作制定项目章程的输入。有几个因素作为创建商业论证的触发项。以下哪一项不是触发（动因）因素之一？

A、项目经理的专家判断

B、法律要求

C、客户需求

D、社会需求

正确答案：A

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P78 章节：4.1.1.1 商业论证的触发 · 市场需求 · 组织需求 · 客户要求 · 技术进步 · 法律要求 · 生态影响 · 社会需要 里面没有项目经理的专家判断。

- 市场需求（例如，为应对汽油紧缺，某汽车制造商批准一个低油耗车型的研发项目）；
- 组织需要（例如，因为管理费用太高，公司决定合并一些职能并优化流程以降低成本）；
- 客户要求（例如，为了给新工业园区供电，某电力公司批准一个新变电站建设项目）；
- 技术进步（例如，基于技术进步，某航空公司批准了一个新项目，来开发电子机票以取代纸质机票）；
- 法律要求（例如，某油漆制品厂批准一个项目，来编写有毒物质处理指南）；
- 生态影响（例如，某公司批准一个项目，来降低对环境的影响）；
- 社会需要（例如，为应对霍乱频发，某发展中国家的非政府组织批准一个项目，为社区建设饮用水系统和公共厕所，并开展卫生教育）。

14、A project charter has been approved, and the project manager has just completed the Identify Stakeholders process. Before project planning begins, what should the project manager do?

A、Conduct stakeholder analysis

B、Hold a project kick-off meeting

C、Inform the key stakeholders of the approved project charter

D、Perform the Plan Stakeholder Engagement process

14、已经批准了项目章程，并且项目经理已经完成了识别相关方过程。在开始规划项目计划之前，项目经理应该做什么？

A、进行相关方分析

B、召开项目开工会议

C、向主要相关方通知已批准项目章程

D、执行规划相关方参与过程

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P80 章节：4.1.2.4 会议：在本过程中，与关键相关方举行会议（启动会）的目的是识别项目目标、成功标准、主要可交付成果、高层级需求、总体里程碑和其他概述信息。排除法：A、相关分析已经完成 B、在规划后开工会议 D、此为规划过程，目前还在启动过程组。

15、At a senior management meeting, strategic organizational goals are defined. One of the goals is to increase the 8% sales mix by entering a market segment in the local area. A project manager was appointed to develop Business Demonstration. What should the project manager do next?

A、Implementation cost-benefit analysis

- B、Hold focus group meeting to collect market research
- C、Perform related party analysis
- D、Review organization process assets

15、在一个高层管理会议上，定义了**组织战略目标**。其中一个目标是通过进入本地区内的一个细分市场提高 8% 的销售组合。一名项目经理**被任命编写商业论证**。项目经理下一步应该怎么做？

A、执行成本效益分析。

- B、召开焦点小组会议收集市场调研。
- C、执行相关方分析。
- D、查阅组织过程资产。

正确答案：A

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P77 章节：4.1.1.1 商业论证：经批准的商业论证或类似文件是最常用于制定项目章程的商业文件。商业论证从商业视角描述必要的信息，并且据此决定项目的期望结果是否值得所需投资。**商业论证包括：商业需求 成本效益分析。**

4.1.1 制定项目章程：输入

4.1.1.1 商业文件

在商业论证（见 1.2.6.1 节）和效益管理计划（见 1.2.6.2 节）中，可以找到关于项目目标以及项目对业务目标的贡献的相关信息。虽然商业文件是在项目之前制定的，但需要定期审核。

- ◆ **商业论证**。经批准的商业论证或类似文件是最常用于制定项目章程的商业文件。**商业论证从商业视角描述必要的信息，并且据此决定项目的期望结果是否值得所需投资。**高于项目级别的经理和高管们通常使用该文件作为决策的依据。一般情况下，**商业论证会包含商业需求和成本效益分析，以论证项目的合理性并确定项目边界。**关于商业论证的更多信息，请见 1.2.6.1 节。商业论证的编制可由以下一个或多个因素引发：

16、An organization has established a controlling project management office (PMO). The first task of the PMO is to update the guidelines for project compliance in the organization. Which of the following could the PMO enforce? (Choose three)

- A、Use of particular project management methodologies
- B、Adoption of specific templates, forms, and tools
- C、Modify local health regulations
- D、Conformance to governance frameworks
- E、Assignment of project managers by the PMO
- F、Release of management reserves

16、一个组织建立了一个**控制型项目管理办公室**（PMO）。PMO 的首要任务是更新组织中的**项目合规性准则**。PMO 可以**强制执行以下哪些项**？（选择三个）

A、特定项目管理方法的使用

B、采用特定的模板、表单和工具

C、修改当地卫生法规

D、采用项目治理框架

E、指派项目经理

F、发放管理储备

正确答案：A,B,D

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P48 章节：2.4.4.3 项目管理办公室：**控制型** PMO 不仅提供支

持, 而且通过各种手段**要求项目服从**、**采用项目管理框架或方法论**、**使用特定的模板、格式、工具**、**服从治理**。

PMO 有**几种不同类型**, 它们对项目的控制和影响程度各不相同, 例如:

- ◆ **支持型**。支持型 PMO 担当**顾问的角色**, 向项目提供模板、最佳实践、培训, 以及来自其他项目的信息和经验教训。这种类型的 PMO 其实就是一个项目资源库, 对项目的控制程度很低。
- ◆ **控制型**。控制型 PMO 不仅给项目提供支持, 而且通过各种手段要求项目**服从**, 这种类型的 PMO 对项目的控制程度属于中等。服从可能包括:
 - **采用项目管理框架或方法论**;
 - **使用特定的模板、格式和工具**;
 - **服从治理**。
- ◆ **指令型**。指令型 PMO **直接管理和控制项目**。项目理由 PMO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。

17、Project A is delivered to customer A and the **closure activities** are carried out. The project team will be transferred to work on project B for customer B. The sales manager requests the project manager provide post-sales support for project A. Which of the following should the project manager do?

- A、Move the project team to project B and start new initiation activities
- B、Suggest the sales manager obtain new resources
- C、ensure project A's specific knowledge is captured and transferred to the organization
- D、Deny the sales manager's request and refer to the contract

17、项目 A 已经交付给客户 A, 而且开始**开展收尾活动 (即收尾流程)**。项目团队将会转到客户 B 的项目上工作。**销售经理要求项目经理提供项目 A 的售后支持**, **项目经理应执行下列哪一项?**

- A、将项目团队转移到项目 B 上, 开始新的启动活动
- B、建议销售经理获得新的资源
- C、确保项目 A 的特定知识已获收集, 并移交组织 (走收尾流程)**
- D、拒绝销售经理的请求, 并查阅合同

正确答案: C

解析: PMBOK® 指南 6th 页码: P127 章节: 4.7.3.2 **最终产品、服务或成果移交**: **项目交付的产品、服务或成果可转交给另一团队或组织, 并由其在整个生命周期中进行运营、维护和支持**。本输出所指的正是把项目交付的最终产品、服务或成果 **(对于阶段收尾, 则是所在阶段的中间产品、服务或成果) 从一个团队转交到另一个团队**。收尾并移交项目后才能进行下一个项目。

4.7.3.3 最终报告

用最终报告总结项目绩效, 其中可包含诸如以下信息:

- ◆ 项目或阶段的概述;
- ◆ **范围目标、范围的评估标准, 以及证明达到完工标准的证据**;
- ◆ 质量目标、项目和产品质量的评估标准、相关核实信息和**实际里程碑交付日期以及偏差原因**;
- ◆ 成本目标, 包括可接受的成本区间、实际成本, 以及产生任何偏差的原因;
- ◆ **最终产品、服务或成果的确认信息的总结**。

18、A bank is executing a project to deploy new software throughout the organization. After completing the first phase of the project, the project manager calls a meeting with functional managers from all departments to review project issues and capture lessons learned. What should the project manager use during the meeting to examine project issues and analyze lessons learned?

- A、Brainstorming
- B、Cause-and-effect analysis
- C、File analysis
- D、Scatter diagrams

18、一家银行正在执行一个项目，在整个组织中部署新软件。在完成项目的第一阶段后，项目经理召集所有部门的职能经理召开会议，以审查项目问题并收集经验教训。项目经理应该在会议期间使用什么来检查项目问题并收集经验教训？

- A、头脑风暴
- B、因果分析
- C、文件分析
- D、散点图

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P126 章节：4.7.2.1 文件分析：分析过往项目文件总结经验教训。

4.7.2.2 数据分析

可用于项目收尾的数据分析技术包括（但不限于）：

- ◆ **文件分析。**见 5.2.2.3 节。评估现有文件有助于总结经验教训和分享知识，以改进未来项目和组织资产。
- ◆ **回归分析。**该技术分析作用于项目结果的不同项目变量之间的相互关系，以提高未来项目的绩效。

19、一个研究和开发团队正在完成一项为期两年的项目。项目经理专注于项目的结束活动。哪项活动应该被视为优先事项？

A research and development team is completing a two-year project. Project managers focus on the closing activities of the project. Which activity should be considered a priority

- A：释放资源并计划一个项目完成的庆祝活动。 Free up resources and plan a celebration of project completion.
- B：召开指导委员会会议，通知他们项目的状态。 Hold a steering committee meeting to inform them of the status of the project.
- C：确保知识转移活动按计划执行。 Ensure that knowledge transfer activities are carried out as planned.
- D：标记产品待办事项列表的完成状态，并更新沟通管理计划。 Mark the completion status of the product backlog and update the communication management plan.

正确答案：C

解析：PMBOK-4.7-结束项目或阶段-行政收尾。在结束项目时，项目经理需要确保所有项目工作都已完成以及项目目标均已实现。A 和 C 都属于收尾流程标准动作，但是应该先进行知识转移，最后再释放资源，因此选项 C 正确。选项 B，在结束项目时，需要报告的不止是项目的状态，而是包含了项目总绩效的最终报告，B 不选；选项 D 是项目进行中的活动，不属于收尾动作，不选。

20、在一个有不同国家的特定用户的项目完成后，项目经理的主管询问项目用户是否对项目的运行方式感到满意。项目经理应该采取哪两个行动？(选择两项)

After a project with specific users in different countries is completed, the project manager's supervisor asks the project users if they are satisfied with how the project is running. Which two actions should the project manager take? (Choose two)

A：向项目参与者发送一份调查问卷，征求他们的反馈。 Send a questionnaire to project participants asking for their feedback.

B：准备好项目阶段的经验教训。 Be prepared for lessons learned in the project phase.

C：将项目材料交付给用户，看他们是否有意见。 Deliver project materials to users to see if they have comments.

D：获得各国对新流程的正式批准。 Obtain official approval from countries for the new process.

E：参照沟通管理计划。 Refer to the Communication Management Plan.

正确答案：AE

解析：《PMBOK》第6版123页，4.7-结束项目或阶段 这是一道涉及到收尾过程的题目，题目考察的是项目经理要如何对项目相关方进行满意度调查。如果被访问的相关方数量较多、调查的内容趋于统一固定的话，就可以采用问卷调查的方式完成快速收集和汇总，选项A正确。在这个过程中，涉及到了信息的传递，所以要遵循沟通管理计划，选项E正确。选项B，总结经验教训是收尾阶段的步骤之一，但题目考察的是相关方满意度，此题不选；选项C，首先用户是否巨有查看所有项目材料的权限就值得商榷，另外这种开放式的提问会产生非常大的工作量。选项D，没有提到所谓的新流程，排除。

21、某项目处于知识转移阶段，几名主题专家(SME)前往客户现场开展知识转移活动，SME捕捉到各种过程方面的偏差，但未与项目团队分享这些信息。项目经理如何才能确保在团队内完成知识转移？

A project is in the knowledge transfer phase, and a few subject matter experts (SMEs) went to the client site for knowledge transfer. The SMEs captured various process deviations without sharing with the project team. How can the project manager ensure knowledge transfer across the team?

A：让项目管理办公室(PMO)使团队成员能够实时看到这些偏差，并推动团队成员解决相关问题。 Ask the project management office (PMO) to provide team members with real-time visibility for deviations and facilitate team members to resolve issues.

B：让项目团队在项目收尾阶段举行一次经验教训会议，将该问题包含进来。 Ask the project team to facilitate a lessons learned session during the project closure phase to incorporate this issue.

C：让项目团队与客户举行一次偏差日志审查会议，强调指出该项目可能无法按进度计划上线。 Ask the SMEs to share the knowledge transfer documents with all other members by placing the documents in the project management information system.

D：让SME将知识转移文档上传至项目管理信息系统(PMIS)，从而向所有其他成员分享这些文档。 Ask the SMEs to share the knowledge transfer documents with all other members by placing the documents in the project management information system (PMIS).

正确答案：B

解析：《PMBOK》第6版123页，4.7-结束项目或阶段。“SME捕捉到各种过程方面的偏差，但未与项目团队分享这些信息”，最好的办法是举行经验教训收集活动，收集的过程一

方面可以完成相关信息的获取，另外一方面总结的过程是对获取到的信息的汇总和总结，最终形成可指导组织中其他项目的组织过程资产。选项 A，PMO 负责组织过程资产的存储（如果没有明确的知识管理部门），但是并不负责对经验教训的收集和汇总。选项 C，知识转移阶段，通常在项目交付上线以后。选项 D，所描述的操作是对项目档案的存档，缺乏项目团队成员之间的交流，自然也就无法引发通过交流对知识的挖掘和升华。

22、Which three items should the project manager use to ensure that a recently commissioned project component was signed off on and ownership transferred? (Choose 3)

- A. Final report
- B. Project document updates
- C. Procurement agreements
- D. Stakeholder engagement plan
- E. Organizational process assets updates

22、项目经理应使用哪三项来确保最近委托的项目组件已签署并所有权已转移？（选择三项）

- A. 最终报告
- B. 项目文件更新
- C. 采购协议
- D. 相关方参与计划
- E. 组织过程资产更新

正确答案：A,B,E

解析：知识点出处：《PMBOK @指南》 6th 页码：P127 章节：4.7.3 结束项目或阶段-输出
最终报告（A）项目文件更新（B）组织过程资产更新（E），是收尾的三个输出文件。



4.7.3 结束项目或阶段：输出

4.7.3.1 项目文件更新

可在本过程更新所有项目文件，并标记为最终版本。特别值得注意的是，经验教训登记册的最终版本要包含阶段或项目收尾的最终信息。最终版本的经验教训登记册可包含关于以下事项的信息：效益管理、商业论证的准确性、项目和开发生命周期、风险和问题管理、相关方参与，以及其他项目管理过程。

23、A company is struggling to define the scope of a new project that has multiple phases with a high level of dependency between the phases. How should the project manager approach this challenge?

- A、Contract with a third-party company that specializes in helping businesses define scope of work on large projects
- B、Work with project stakeholders to recommend an iterative approach that will then help to define the project's scope
- C、Construct a project management plan that provides extra time within the schedule, then seek to revise the scope of work
- D、Suspend final delivery dates for the project in order to have time to revise the schedule once there is clarity on the scope of work

23、一家公司正在努力定义新项目的范围，该项目有多个阶段，阶段之间有高度的依赖关系。项目经理应该如何应对这个挑战？

- A、与专门帮助企业定义大型项目的工作范围的第三方公司签订合同
- B、与项目相关方合作，以推荐将有助于定义项目的范围的迭代方法
- C、制定在进度计划中提供额外的时间的项目管理计划，然后试图修改工作范围
- D、暂停项目的最终交付日期，以便在明确工作范围后有时间修改时间表

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P153 章节：5.3.2 工具与技术：专家判断和决策。

A 成本太高，建议先 B 再考虑 A。CD 过于消极。

与项目相关方合作，明确需求优先级和工作包彼此的依赖关系，把恰当的高优先级需求，纳入当下阶段或迭代。

24、A project manager is assigned to a multiyear project. During creation of the work breakdown structure (WBS), the project team is unable to decompose some of the phases that will occur during later stages of the project. What should the project manager do?

- A、Conduct rolling wave planning when appropriate
- B、Return to the requirements gathering stage
- C、Estimate WBS decomposition for those phases
- D、Reduce the project scope

24、项目经理被任命管理一个为期多年的项目。在创建工作分解结构 (WBS) 过程中，项目团队无法分解将在项目后期发生的某些阶段。项目经理应该怎么做？

- A、适当的时候，开展滚动式规划。
- B、回到需求收集阶段
- C、为这些阶段预估 WBS 分解

D、减少项目范围

正确答案：A

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P160 章节：5.4.2.2 滚动式规划：要在未来远期才完成的可交付成果或组件，当前可能无法分解。项目管理团队因而通常需要等待对该可交付成果或组成部分达成一致意见，才能够制定出 WBS 中的相应细节。这种技术有时称做滚动式规划。**滚动式规划符合项目渐进明细的特点。**

25、During project implementation, some team members complain that they are unsure about the project's deliverables. What should the project manager do to ensure that the project team is working according to project scope?

- A、Review the responsible, accountable, consult, and inform (RACI) matrix.
- B、Update the communications management plan to clarify
- C、Share the project charter with the team.
- D、Distribute the work breakdown structure (WBS) to the team.

25、在项目实施期间，一些团队成员抱怨说他们对**项目可交付成果不确定**。若要**确保项目团队按照项目范围工作**，项目经理应该怎么做？

- A、审查执行、负责、咨询和知情（RACI）矩阵。
- B、更新沟通管理计划，澄清期望。
- C、与团队分享项目章程。

D、将工作分解结构（WBS）分发给团队。

正确答案：D

解析：PMBOK®指南 6th 页码：**P157 和 P162** 章节：5.4 创建 WBS:WBS 是对项目团队为实现项目目标、创建所需可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。WBS 组织并定义了项目的总范围，代表着经批准的当前项目范围说明书中所规定的工作。**WBS 规定了所有要做的事情，与范围说明书、WBS 词典共同组成了范围基准。**

WBS是对项目团队为实现项目目标、创建所需可交付成果而需要实施的全部工作范围的层级分解。WBS 组织并定义了项目的总范围，代表着经批准的当前项目范围说明书中所规定的工作。

WBS 最低层的组成部分称为工作包，其中包括计划的工作。工作包对相关活动进行归类，以便对工作安排进度、进行估算、开展监督与控制。在“工作分解结构”这个词语中，“工作”是指作为活动结果的工作产品或可交付成果，而不是活动本身。

◆ **WBS 词典**。WBS 词典是针对 WBS 中的每个组件，详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件。WBS 词典对 WBS 提供支持，其中大部分信息由其他过程创建，然后在后期添加到词典中。WBS 词典中的内容可能包括（但不限于）：

- 账户编码标识；
- 工作描述；
- 假设条件和制约因素；
- 负责的组织；
- 进度里程碑；
- 相关的进度活动；
- 所需资源；
- 成本估算；
- 质量要求；
- 验收标准；
- 技术参考文献；
- 协议信息。

26、一位新项目经理了解到，分配给团队的工作已分解到最低层级，该项目经理审查了工作，感觉缺少某些额外的有用信息。项目经理应审核以下哪项？

A new project manager learns the work assigned to the team has already been decomposed to its lowest level. The project manager reviews the work and feels some additional, useful information is missing. What should the project manager review?

- A：需求跟踪矩阵。 The requirements traceability matrix.
- B：项目章程和范围说明书。 The project charter and scope statement.
- C：WBS 词典。 The WBS dictionary.
- D：业务需求文档(BRD)。 The business requirement documents.(BRD)

正确答案：C

解析：《PMBOK》第 6 版 161 页，5.4.3.1-范围基准。“分配给团队的工作已分解到最低层级”，说明已经完成了 WBS 的创建，工作已经分解到了工作包的层级。“缺少某些额外的有用信息”，也就是缺少对工作包的详细描述信息，这些信息记录在 WBS 词典中，因此选项 C 正确。选项 A，需求跟踪矩阵用以记录和跟踪需求的状态，以及建立需求和产品功能之间的联系，但并不是所有记入需求跟踪矩阵的需求均被纳入项目范围。选项 B，工作已经分拆，所以项目章程和范围说明书已经完成创建。选项 D，需求文档是对需求的原始记录，对其中的需求进行梳理后才能够创建范围说明书，在情景描述之前。

27、Stakeholders claimed that a function was missed in the deliverables, but this function was not mentioned in any of the previous discussions or was not in the acceptance criteria. However, stakeholders insisted that this function was necessary and the deliverables could be fully utilized. What should the project manager do?

- A、Implement the deliverables and submit a change request for the missing function
- B、Implement the deliverables and begin to work on the missing function
- C、Postpone the implementation of the deliverables and submit a change request for the missing function
- D、Postpone the implementation of the deliverables and begin to work on the missing function

27、相关方称一个可交付成果中遗漏一项功能，之前的任何讨论中都没有提及该项功能，也不在验收标准中。然而，相关方却坚称这项功能是必须的，可以充分利用该可交付成果。项目经理应该怎么做？

- A、实施该可交付成果并为遗漏的功能提交变更请求
- B、实施该可交付成果并开始遗漏功能的工作
- C、推迟实施该可交付成果并为遗漏的功能提交变更请求
- D、推迟实施该可交付成果并开始遗漏功能的工作

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P166 章节：5.5.3.3 变更请求。这道题考查可交付成果的原子的性，即需要整体获得可交付成果的审批，才可以执行，不可以单独执行部分可交付成果的工作，故不选 A。

针对可交付成果缺失的部分提出变更请求，获得审批后再开展交付工作。

5.5.3 确认范围：输出

5.5.3.1 验收的可交付成果

符合验收标准的可交付成果应该由客户或发起人正式签字批准。应该从客户或发起人那里获得正式文件，证明相关方对项目可交付成果的正式验收。这些文件将提交给结束项目或阶段过程（见 4.7 节）。

5.5.3.2 工作绩效信息

工作绩效信息包括项目进展信息，例如，哪些可交付成果已经被验收，哪些未通过验收以及原因。这些信息应该被记录下来（见 10.3.3.1 节）并传递给相关方。

5.5.3.3 变更请求

对已经完成但未通过正式验收的可交付成果及其未通过验收的原因，应该记录在案。可能需要针对这些可交付成果提出变更请求，开展缺陷补救。变更请求（见 4.3.3.4 节）应该由实施整体变更控制过程（见 4.6 节）进行审查与处理。

28、项目经理负责的一个项目接近尾声，几项任务现在其实已经完成，可移交给客户，项目经理该怎么做？

A project manager is approaching the end of a project, and several tasks are now practically complete and ready for handover to the client. How should the project manager proceed?

- A：更新整个项目的质量管理计划。 Update the quality management plan for the overall project.
- B：结束已完成的项目任务。 Close out the project tasks that have been completed.
- C：更新整个项目的沟通管理计划。 Update the communications management plan for the overall project.
- D：让客户确认并接受已完成的任务。 Ask the client to verify and accept the tasks that have been completed.

正确答案：D

解析：《PMBOK》第 6 版 163 页，5.5-确认范围。“可移交给客户”，这个过程需要进行验收，也就是确认范围，通过验收后，可交付成果获得了客户的认可，才能进行后续的收尾，所以 D 选项正确。选项 A，质量标准和质量管理活动、质量控制活动均没有提及出现问题，所以无需更新。选项 B，是否结束依据验收的结果，如果在验收过程中发现缺陷或

者未满足相关方的期望，还需要进行缺陷补救。选项 C，情景中没有提及沟通出现障碍，所以无需更新。

29、项目经理被指派负责的一个项目正处于开发阶段，审查项目进展情况时，项目经理发现几项任务落后于进度计划，经过调查，项目经理发现几名团队成员被抽调开展其他任务，这使他们无法全身心地投入项目经理的项目，项目经理可以采取哪两种措施来让团队重回正轨？（选择两项）

A project manager is assigned to a project that is in development. As the project manager reviews the project's progress, they find a few tasks that are behind schedule. After investigating, the project manager discovers that a few team members were pulled to work on other assignments which impacted their ability to focus on the project manager's project. Which two actions can the project manager take to bring the team back on track? (Choose two)

A：与团队一起确定可加速交付项目的方案。 Work with the team to identify options to accelerate project delivery.

B：允许团队成员按自己的节奏把进度赶上来。 Allow the team members to catch up at their own pace.

C：与各个职能部门经理讨论项目延误的风险和工作的优先级。 Discuss the risk of project delay and work priorities with the respective functional managers.

D：举行每日站会，以审查项目进展情况，并跟踪可交付成果的完成情况。 Establish daily standups to review project progress and track the completion of deliverables.

E：就进度延误问题，立即提醒业务相关方。 Alert the business stakeholders immediately of the schedule delay.

正确答案：AC

解析：《PMBOK》第6版222页，6.6-控制进度和《PMBOK》第6版352页，9.6-控制资源。涉及到进度和资源两个领域的管理，针对进度领域，要评估团队成员被抽调后的绩效表现，进行偏差分析和预测分析，来了解问题的严重程度，进而可以制定有效的解决方案，A选项正确。针对资源领域，团队成员被抽调，需要和团队成员所归属的职能部门负责人展开协商，来保障项目实施期间资源的可用性，C选项正确。选项B，项目经理承担整合管理责任，即需要综合各种资源、工具和技术来实现目标，所以针对目前的状况，项目经理要牵头制定有效方案，而不是放任自流。选项D，问题并不在于团队成员之间未协调步调和进展。选项E，向相关方传递的信息应以项目状态为主。

30、After a long and frustrating day, your company CEO found himself circling the attendant's booth at the adjacent parking garage in a futile attempt to find his way out of the building (his limousine driver had taken the day off). He approached the building manager the next day and said he would have his staff design an improved system for vehicle egress and ingress. You are the project manager for this project. What did you decide to do with the flowchart?

A、Help analyze how problems occur

B、Show dependencies between tasks

C、Show the results of a process

D、Forecast future outcomes

30、某天晚上下班的时候，由于司机休假，你们公司的CEO不得不自己开车。但是他怎么也找不到出楼的路，加上他本来已经比较疲惫了，所以他感到非常恼火。第二天就找人要改

善本楼的出入系统（CEO 对项目开始表示关切），以方便大家进出。而你正是这个出入系统的项目经理，你决定用流程图来做什么事情？

A、帮助分析问题是怎样出现的（流程图用来识别问题）

B、表明任务之间的依赖关系

C、说明一个流程的结果

D、预测未来成果

正确答案：A

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P284 章节：8.2.2.4 流程图 见 8.1.2.5 节。流程图展示了引发缺陷的一系列步骤。

◆ **流程图**。流程图，也称过程图，用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中，所需要的步骤顺序和可能分支。它通过映射水平价值链的过程细节来显示活动、决策点、分支循环、并行路径及整体处理顺序。图 8-6 展示了其中一个版本的价值链，即 SIPOC（供应商、输入、过程、输出和客户）模型。流程图可能有助于了解和估算一个过程的质量成本。通过工作流的逻辑分支及其相对频率来估算质量成本。这些逻辑分支细分为完成符合要求的输出而需要开展的一致性工作和非一致性工作。用于展示过程步骤时，流程图有时又被称为“过程流程图”或“过程流向图”，可帮助改进过程并识别可能出现质量缺陷或可以纳入质量检查的地方。

31、An organization's lessons learned database shows that the major project problem of the past was quality failures. To ensure quality, the project manager should make more thorough decisions while developing quality assurance programs. What should the project manager do?

A、Develop the quality management plan based on the scope and requirements of the project

B、Include all quality control processes in the project

C、Include all lessons learned from past projects in the project checklist

D、Add a new risk to the risk register

31、一家组织的经验教训数据库表明过去的重大项目问题是质量失败。为确保质量，项目经理决定在制定质量保证程序时做的更彻底，项目经理应该怎么做？

A、根据项目的范围和需求制定质量管理计划

B、将所有质量控制过程纳入项目中

C、在项目核对单中包含来自过往项目所有的经验教训

D、在风险登记册中添加一个新风险

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P292 章节：8.2.2.1 核对单：核对单是一种结构化工具，通常列出特定组成部分，用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行或检查需求列表是否已得到满足。核对单的重要特点，全面且避免遗漏。

制定质量保证程序即管理质量过程。

8.2.2 管理质量：工具与技术

8.2.2.1 数据收集

适用于本过程的数据收集技术包括（但不限于）核对单（见 11.2.2.2 节）。核对单是一种结构化工具，通常列出特定组成部分，用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行或检查需求列表是否已得到满足。基于项目需求和实践，核对单可简可繁。许多组织都有标准化的核对单，用来规范地执行经常性任务。在某些应用领域，核对单也可从专业协会或商业性服务机构获取。质量核对单应该涵盖在范围基准中定义的验收标准。

32、A manufacturing project is expected to deliver 100,000 items per week at a weekly defect rate of no more than 0.01 percent. Within the past four weeks, the defect rate was meanwhile 0.3 percent, 0.1 percent, 0.1 percent, and 0.45 percent. The project manager assembles a team of experts that determines that the raw materials do not meet quality specification. The project team decides that a revised raw material inspection process will be necessary. What should the project manager do with this information?

- A、Perform a strengths, weaknesses, opportunities, and threats (SWOT) analysis
- B、Initiate a change request
- C、Request additional quality resources
- D、Conduct a cost of conformance study

32、一个制造项目预期每周将交付 100,000 件产品，周缺陷率不大于 0.01%。在过去四周内的缺陷率却是 0.3%、0.1%、0.1%和 0.45%。项目经理集合了一支专家队，判定原材料不满足质量规范(质量管理计划)。项目团队决定将有必要修订原材料检查过程(质量管理计划)。项目经理应如何处理这些信息？

- A、执行优势、劣势、机会与威胁（SWOT）分析
- B、提出变更请求
- C、请求额外的质量资源
- D、开展一致成本研究

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P297 章节：8.2.3.4 项目管理计划更新。修订“原材料检查过程”，需要通过变更流程更改“质量管理计划”。

8.2.3.4 项目管理计划更新

项目管理计划的任何变更都以变更请求的形式提出，且通过组织的变更控制过程进行处理。可能需要变更请求的项目管理计划组成部分包括（但不限于）：

- ◆ 质量管理计划。见 8.1.3.1 节。可能需要根据实际结果修改已商定的质量管理方法。
- ◆ 范围基准。见 5.4.3.1 节。范围基准可能因特定的质量管理活动而变更。
- ◆ 进度基准。见 6.5.3.1 节。进度基准可能因特定的质量管理活动而变更。
- ◆ 成本基准。见 7.3.3.1 节。成本基准可能因特定的质量管理活动而变更。

33、During the development of the stakeholder engagement plan, the project manager realizes that a key stakeholder is resistant to the project. Without the support of this stakeholder, the project may fail. What is the best course of action for the project manager to identify the reason for the stakeholder being resistant?

- A、Escalate to the project sponsor

- B、Update the stakeholder register
- C、Use the mind mapping technique
- D、Utilize an Ishikawa diagram

33、在**制定相关方参与计划**的过程中，项目经理意识到关键相关方对项目有**抵触情绪**。若没有这个相关方的支持，项目可能会失败。对于项目经理来说，**识别相关方抵制的原因的最佳行动方案**是什么？

- A、升级上报给项目发起人
- B、更新相关方登记册
- C、使用思维导图技术

D、利用石川图

正确答案：D

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P293 章节：8.2.2.4 因果图：因果图，又称“鱼骨图”、“why-why 分析图”和“石川图”，将问题陈述的原因分解为离散的分支，有助于识别问题的主要原因或根本原因。寻找根本原因的，就选因果图，石川图，鱼骨图。

更好的答案是相关方分析，P512。

13.1.2.3 数据分析

适用于本过程的数据分析技术包括（但不限于）：

- ◆ **相关方分析**。相关方分析会产生相关方清单和关于相关方的各种信息，例如，在组织内的位置、在项目中的角色、与项目的利害关系、期望、态度（对项目的支持程度），以及对项目信息的兴趣。相关方的利害关系可包括（但不限于）以下各条的组合：
 - **兴趣**。个人或群体会受与项目有关的决策或成果的影响。
 - **权利（合法权利或道德权利）**。国家的法律框架可能已就相关方的合法权利做出规定，如职业健康和安全。道德权利可能涉及保护历史遗迹或环境的可持续性。
 - **所有权**。人员或群体对资产或财产拥有的法定所有权。
 - **知识**。专业知识有助于更有效地达成项目目标和组织成果，或有助于了解组织的权力结构，从而有益于项目。
 - **贡献**。提供资金或其他资源，包括人力资源，或者以无形方式为项目提供支持，例如，宣传项目目标，或在项目与组织权力结构及政治之间扮演缓冲角色。

34、A project team member is uncertain **how their work is assisting** in meeting objectives of the project. Which document will the project manager provide to the team member in order to help them **better understand their role on the project**?

- A、Project communication plan
- B、Resources plan
- C、Project charter
- D、Project management plan

34、项目团队成员对他们**应该如何工作**才能满足项目目标感到**不确定**。为了让**团队成员更好的了解他们在项目当中的角色**，项目经理应该向团队成员提供哪份文件？

- A、项目沟通计划
- B、资源管理计划**
- C、项目章程
- D、项目管理计划

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P318 章节：**9.1.3.1 资源管理计划。角色与职责在资源管理计**

划里，角色与职责的关系在责任分配矩阵（RAM）里。

有四个管理计划有 R&R：质量管理计划、资源管理计划、风险管理计划、采购管理计划。

9.1.3.1 资源管理计划

作为项目管理计划的一部分，资源管理计划提供了关于如何分类、分配、管理和释放项目资源的指南。资源管理计划可以根据项目的具体情况分为团队管理计划和实物资源管理计划。资源管理计划可能包括（但不限于）：

- ◆ 识别资源。用于识别和量化项目所需的团队和实物资源的方法。
- ◆ 获取资源。关于如何获取项目所需的团队和实物资源的指南。
- ◆ 角色与职责。
 - 角色。在项目中，某人承担的职务或分配给某人的职务，如土木工程师、商业分析师和测试协调员。
 - 职权。使用项目资源、做出决策、签字批准、验收可交付成果并影响他人开展项目工作的权力。例如，下列事项都需要由具有明确职权的人来做决策：选择活动的实施方法，质量验收标准，以及如何应对项目偏差等。当个人的职权水平与职责相匹配时，团队成员就能最好地开展工作。

35、In the **implementation** of the project, a stakeholder wants to know **who has the right to allocate project resources**. What should the project manager do to solve the problem?

- A、Review the project charter with the stakeholder
- B、Check the communication management plan with the stakeholder
- C、Review the human resources management plan with the stakeholder
- D、Acquire the unanimity of the stakeholder and update the stakeholder register

35、在项目**执行过程**中，一名相关方希望知道**谁有权分配项目资源**。为了解决这个问题，**项目经理应该怎么做？**

- A、与该相关方一起审查项目章程
- B、与该相关方一起检查沟通管理计划
- C、与该相关方一起审查资源管理计划**
- D、获得相关方的一致同意，并更新相关方登记册

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P318 章节：9.1.3.1 **资源管理计划：角色与职责**。角色：在项目中，某人承担的职务或分配给某人的职务。**比如，使用项目资源、做出决策、签字批准、验收可交付成果并影响他人开展项目工作的权力**。职责：为完成项目活动，项目团队成员必须履行的职责和工作。**资源管理计划中规定了谁有权力分配资源。项目章程只确定了项目经理的分配资源的权力。**

36、A new project manager is assigned to a project that is already in progress. Because there are so many resources involved, the new project manager is confused about who does what. What document can the new project manager consult to clear their confusion?

- A、Project organization chart
- B、Organization breakdown structure
- C、Responsibility assignment matrix
- D、Resource breakdown structure

36、一名新的项目经理被任命管理一个项目，而该项目已经在进行中。由于涉及到的资源非常多，新的项目经理弄**不清楚每个人的职责范围**。新的项目经理可以参阅什么文件来解除他

的困惑？

- A、项目组织图
- B、组织分解结构
- C、责任分配矩阵
- D、资源分解结构

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P317 章节：9.1.2.2 责任分配矩阵：责任分配矩阵展示项目资源在各个工作包中的任务分配。矩阵图能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。角色（人）跟职责（活）之间的关系，找责任分配矩阵。

37、The project manager feels that the project meetings are creating poor results、The offenders are not prepared and the agenda is not being followed、What should the project manager do be change the attitude of the project team？

- A、Initiate changes in personal behavior first and prepare the next meetings better
- B、White a memo about meeting culture and ground rules
- C、Discuss the importance of good preparation at the beginning of the next meeting
- D、Conduct fewer, but more substantial meetings

37、项目经理感觉到项目会议的成效很差，与会者都没做好准备，无法遵照会议议程。项目经理应该怎么做来改变项目团队的态度？

- A、首先开始改变个人行为，更好地为下一个会议做准备
- B、填写一份关于会议文化和会议规矩的团队章程
- C、在下一次会议开始时讨论做好会议准备的重要性
- D、开展较少但更为重要的会议

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P320 章节：9.1.3.2 团队章程：团队章程是团队的行为规范，为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。团队章程可能包括（但不限于）：· 团队价值观；· 沟通指南；· 决策标准和过程；· 冲突处理过程；· 会议指南；· 团队共识。团队章程中有会议指南相关的内容。

团队章程对项目团队成员的可接受行为确定了明确的期望。尽早认可并遵守明确的规则，有助于减少误解，提高生产力；讨论诸如行为规范、沟通、决策、会议礼仪等领域，团队成员可以了解彼此重要的价值观。由团队制定或参与制定的团队章程可发挥最佳效果。所有项目团队成员都分担责任，确保遵守团队章程中规定的规则。可定期审查和更新团队章程，确保团队始终了解团队基本规则，并指导新成员融入团队。

38、After the kick-off meeting conference, a technical expert assigned to the project team was very negative about being selected to participate in the project. To avoid negative impact on other project members, what should the project manager do？

- A、Request the human resources department to replace this technical expert
- B、Try to understand the attitude of this technical expert and take further action based on the information collected
- C、Give the technical expert a written warning of his improper words and actions to avoid negative impact on other members
- D、Assign this technical expert a task that can avoid interaction with other members

38、在**项目启动(开踢)大会**之后，分配给**项目团队的一位技术专家**对被选中**参与项目工作态度**很**消极**。为**避免**对其他项目成员造成**负面影响**，项目经理应该怎么做？

- A、请求人力资源部门替换这位技术专家
- B、尝试去理解这位技术专家的态度，并基于收集到的信息再采取进一步行动**
- C、给该技术专家发出书面警告他言行的不当，以避免对其他成员造成负面影响
- D、给该技术专家分配一项可以避免跟其他人有互动的任务

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：**P349** 章节：9.5.2.1 **情商：情商指识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团体情绪的能力。项目管理团队能用情商来了解、评估及控制项目团队成员的情绪，预测团队成员的行为**，确认团队成员的关注点及跟踪团队成员的问题，来达到减轻压力、加强合作的目的。**针对团队成员的情绪问题，先尝试理解专家的真实想法。**

◆ **情商。情商指识别、评估和管理个人情绪、他人情绪及团体情绪的能力。项目管理团队能用情商来了解、评估及控制项目团队成员的情绪，预测团队成员的行为，确认团队成员的关注点及跟踪团队成员的问题，来达到减轻压力、加强合作的目的。**

39、A project manager notices that one team member seems increasingly unhappy during team meetings. The team member is not making progress on a key work package, and this lack of progress is now impacting the critical path. The team member feels that they are not in the correct role within the project team. What should the project manager do?

- A、Reassure the team member about their abilities by reminding them that they were chosen for a reason.
- B、Meet with the team member to discuss where they can contribute, based on their strengths.
- C、Enroll the team member in targeted training to acquire the needed skills for their assigned role.
- D、Schedule weekly touchpoints with the team member to discuss barriers that may impact their work.

39、项目经理注意到一位团队成员**在团队会议期间似乎越来越不满**。该团队成员没有在关键的工作包上取得进展，这种进展的缺乏现在正在**影响关键路径（即影响项目进度绩效）**。**团队成员认为他们在项目团队中没有扮演正确的角色**。项目经理应该做什么？

- A、让团队成员相信他们的能力，提醒他们被选中是有原因的
- B、与团队成员会面，基于他们的优势而讨论他们可以如何做出贡献**
- C、让团队成员接受有针对性的培训，以获得他们所指定角色所需的技能
- D、安排与团队成员的每周触点，以讨论可能影响他们工作的障碍**

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：**P346** 章节：9.5 **管理团队**。

排除法 A：提醒意义不大；B：帮助其找到角色；C：非技能问题 D：非障碍问题。

项目经理应该向团队成员分配富有挑战性的任务，对优秀绩效进行表彰。项目经理应留意团队成员是否有意愿和能力完成工作，然后相应地调整管理和领导力方式。相对那些已展现出能力和有经验的团队成员，技术能力较低的团队成员更需要强化监督。

管理项目团队需要借助多方面的管理和领导力技能，来促进团队协作，整合团队成员的工作，从而创建高效团队。进行团队管理，需要综合运用各种技能，特别是沟通、冲突管理、谈判和领导技能。项目经理应该向团队成员分配富有挑战性的任务，并对优秀绩效进行表彰。

40、The project manager discovers an unpredictable high-impact risk has become a factor in the project. Self-interest among team members is keeping the issue from being reached. The project manager must act quickly to refocus the team and get the project on track, which of following techniques should the project manager use to resolve the issue?

- A、Compromise
- B、Collaborate
- C、Force
- D、Accommodate

40、项目经理发现一个不可预料的高影响风险已经成为项目的一个因素，团队成员之间的自身利益导致问题得不到解决。项目经理必须快速行动（即解决问题），让团队重新集中精力，以便项目恢复进度（绩效），项目经理应该使用下列哪一项技术来解决问题？

- A、妥协
- B、合作
- C、强迫
- D、包容

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P349 章节：9.5.2.1 强迫/命令：以牺牲其他方为代价，推行某一方的观点；只提供赢—输方案。通常是利用权力来强行解决紧急问题，这种方法通常会导致“赢输”局面。紧急问题，用强迫来解决。

有五种常用的冲突解决方法，每种技巧都有各自的作用和用途。

- 撤退/回避。从实际或潜在冲突中退出，将问题推迟到准备充分的时候，或者将问题推给其他人员解决。
- 缓和/包容。强调一致而非差异；为维持和谐与关系而退让一步，考虑其他方的需要。
- 妥协/调解。为了暂时或部分解决冲突，寻找能让各方都在一定程度上满意的方案，但这种方法有时会导致“双输”局面。
- 强迫/命令。以牺牲其他方为代价，推行某一方的观点；只提供赢—输方案。通常是利用权力来强行解决紧急问题，这种方法通常会导致“赢输”局面。
- 合作/解决问题。综合考虑不同的观点和意见，采用合作的态度和开放式对话引导各方达成共识和承诺，这种方法可以带来双赢局面。

41、Where the project manager notices that there are a few of quality issues with the system under construction, what should the project manager use to track the solution to such issues?

- A、Change the control process
- B、Quality analysis
- C、Risk review
- D、Issue log

41、项目经理注意到正在构建的系统存在多个质量问题，项目经理应该使用什么来跟踪这些问题的解决方案？

- A、变更控制过程
- B、质量分析
- C、风险审查
- D、问题日志

正确答案：D

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P96 和 P347 章节：9.5.1.2 问题日志:在管理项目团队过程中，总会出现各种问题。此时，可用问题日志记录由谁负责在目标日期内解决特定问题，并监督解决情况。问题日志，是用来跟进问题的解决进度的。

4.3.3.3 问题日志

在整个项目生命周期中，项目经理通常会遇到问题、差距、不一致或意外冲突。项目经理需要采取某些行动加以处理，以免影响项目绩效。问题日志是一种记录和跟进所有问题的项目文件，所需记录和跟进的内容可能包括：

- ◆ 问题类型；
- ◆ 问题提出者和提出时间；
- ◆ 问题描述；
- ◆ 问题优先级；
- ◆ 由谁负责解决问题；
- ◆ 目标解决日期；
- ◆ 问题状态；
- ◆ 最终解决情况。

问题日志可以帮助项目经理有效跟进和管理问题，确保它们得到调查和解决。作为本过程的输出，问题日志被首次创建，尽管在项目期间任何时候都可能发生问题。在整个项目生命周期应该随同监控活动更新问题日志。

42、项目经理观察到，两个团队成员在会议上公开争吵。为了推动他们的想法，每个团队成员都单独与发起人直接对话，并在没有通知项目经理或其他团队成员的情况下做出决定。项目经理应该采取哪两个行动？(选择两项)

The project manager observed that two team members were openly bickering in the meeting. To advance their ideas, each team member individually speaks directly to the sponsor and makes decisions without informing the project manager or other team members. Which two actions should the project manager take? (Choose two)

A：直接与他们的经理讨论这种行为，要求他们纠正这种行为。 Discuss this behavior directly with their manager and ask them to correct it.

B：与每个团队成员一起解决该行为问题。 Work with each team member to resolve the behavior.

C：要求团队成员自己解决这个问题。 Ask team members to figure this out on their own.

D：与其他项目经理讨论这种情况并征求意见。 Discuss the situation with other project managers and seek input.

E：在下次会议上重申基本规则，确保所有团队成员都清楚这些规则。 Reiterate ground rules at your next meeting, making sure all team members are aware of them.

正确答案：BE

解析：《PMBOK》第6版348页，9.5.2.1-冲突管理 选项A，项目所需资源进入项目组后，管理责任就转移给了项目经理，项目经理应优先主动解决问题。选项B，采取公开面对的方式来应对冲突，是正确的处理策略。选项C，采用了撤退的策略，一方面问题得不到解决，另外一方面也与项目经理的职责相违背。选项D，没有提到其他项目经理且项目经理应优先主动解决问题。排除。选项E，提前约定基本规则，是正确的决策。

43、项目经理刚刚开始领导一个项目团队（前任项目经理已辞职），在对该项目快速评估之后，项目经理发现，由于团队成员对如何完成任务一直持不同意见，团队士气明显低落。任务耗费的时间长于预测，项目已偏离进度计划，项目经理该做什么？

The project manager just started leading a project team from which the previous project manager resigned. After a quick evaluation of the project, it is apparent that team morale is low due to continuous disagreement about how to complete tasks. Tasks are taking longer than forecasted and the project is off schedule. What should the project manager do?

A：告知相关方，由于先前团队管理方面的原因，项目将会发生延误。 Inform the stakeholders that the project will be delayed due to previous team management.

B：与项目团队开会讨论并解决发生争执的起因。 Conduct a meeting with the project team to discuss and address the sources of disagreement.

C：提交变更请求，以便根据所识别的延误情况延长项目进度计划。 Issue a change request to extend the project schedule based on identified delays.

D：赶工压缩项目时间表，确保项目重新符合进度计划。 Crash the project timeline to ensure the project is back on schedule.

正确答案：B

解析：《PMBOK》第6版352页，9.5-管理团队。团队陷入了长期争论，士气低落，进而影响到了项目的绩效。项目经理需要展开问题的评估，找到有效的策略来进行干预，例如对冲突进行管理，组织团队建设活动等，选项B正确。选项A，项目将会发生延误，延误多少？需要经过评估后才能得出结论，而且将责任归咎于前任项目经理，违背职业道德。身为相关方，更想听到的是可实施方案，而不是抱怨。选项C，同A，直接接受了当前团队的混乱局面，且变更需要依据，直接以当前团队的绩效表现认为项目进度会出现延迟并不足以支持对变更请求的决策。选项D，团队成员的表现和紧密程度影响了项目的实施，所以要想解决问题要从资源管理入手。

44、A project manager received a request to send the status report to the additional stakeholders. Which document should the project manager update?

- A、Project charter
- B、Change log
- C、Communication management plan
- D、Stakeholder management plan

44、项目经理收到一个请求，向额外项目相关方发送状态报告（一般通过沟通管理计划，明确发送的方式和频次）。项目经理应该更新哪一份文件？

- A、项目章程
- B、变更日志
- C、沟通管理计划
- D、相关方参与计划

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P377 章节：10.1.3.1 沟通管理计划：沟通管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划、结构化、执行与监督项目沟通，以提高沟通的有效性。凡信息，找沟通。B选项：变更分发对象未必一定走变更管理流程，一般沟通的内容和方式方法改变走变更管理流程。

10.1.3.1 沟通管理计划

沟通管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划，结构化、执行与监督项目沟通，以提高沟通的有效性。该计划包括如下信息：

- ◆ 相关方的沟通需求；
- ◆ 需沟通的信息，包括语言、形式、内容和详细程度；
- ◆ 上报步骤；
- ◆ 发布信息的原因；
- ◆ 发布所需信息、确认已收到，或作出回应（若适用）的时限和频率；
- ◆ 负责沟通相关信息的人员；
- ◆ 负责授权保密信息发布的人员；
- ◆ 接收信息的人员或群体，包括他们的需要、需求和期望；

(P393)

10.3.3.2 变更请求

见 4.3.3.4 节。监督沟通过程往往会导致需要对沟通管理计划所定义的沟通活动进行调整、采取行动和进行干预。变更请求需要通过实施整体变更控制过程（见 4.6 节）进行处理。

此类变更请求可能导致：

- ◆ 修正相关方的沟通要求，包括相关方对信息发布、内容或形式，以及发布方式的要求；
- ◆ 建立消除瓶颈的新程序。

45、A project manager holds a meeting with project stakeholders to obtain information and knowledge on how to best deliver supplies to the construction site、Which method type is he or she using?

- A、Interactive communication
- B、Internal communication
- C、Pull communication
- D、Push communication

45、项目经理与项目相关方开会，获得关于如何最好地向施工现场输送用品的信息和知识。这属于哪种沟通方法？

- A、交互式沟通
- B、内部沟通
- C、拉式沟通
- D、推式沟通

正确答案：A

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P374 章节：10.1.2.5 沟通方法：
· 互动沟通。诸如会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议等沟通工件。
· 推式沟通。信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客、新闻稿。
· 拉式沟通。门户网站、企业内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库。开会属于互动沟通。

10.1.2.5 沟通方法

项目相关方之间用于分享信息的沟通方法有几种。这些方法可以大致分为：

- ◆ **互动沟通。**在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。它使用诸如会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议等沟通工件。
- ◆ **推式沟通。**向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。在推式沟通中，可以采用的沟通工件包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客、新闻稿。
- ◆ **拉式沟通。**适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。它要求接收方在遵守有关安全规定的前提之下自行访问相关内容。这种方法包括门户网站、企业内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库。

46、A large, global company has employees located in seven different countries. To assure the project successes, everyone – regardless of physical location – must be able to conveniently visit training via a secured intranet site.

- A、Interactive
- B、Encoded
- C、Pull
- D、Push

46、一家大型、全球性公司的员工分布在七个不同国家。为确保项目成功，每个人——无论其地理位置——必须能够方便地通过安全的内部网站访问培训。这使用的是哪种沟通方法？

- A、交互式沟通
- B、编码沟通
- C、拉式沟通
- D、推式沟通

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P374 章节：10.1.2.5 沟通方法：
· 互动沟通。在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。它使用诸如会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议等沟通工件。
· 推式沟通。向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。在推式沟通中，可以采用的沟通工件包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客、新闻稿。
· 拉式沟通。适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。它要求接收方在遵守有关安全规定的前提之下自行访问相关内容。这种方法包括门户网站、企业内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库。从网站获取信息属于拉式沟通。

10.1.2.5 沟通方法

项目相关方之间用于分享信息的沟通方法有几种。这些方法可以大致分为：

- ◆ **互动沟通。**在两方或多方之间进行的实时多向信息交换。它使用诸如会议、电话、即时信息、社交媒体和视频会议等沟通工件。
- ◆ **推式沟通。**向需要接收信息的特定接收方发送或发布信息。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达目标受众或被目标受众理解。在推式沟通中，可以采用的沟通工件包括信件、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、博客、新闻稿。
- ◆ **拉式沟通。**适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。它要求接收方在遵守有关安全规定的前提之下自行访问相关内容。这种方法包括门户网站、企业内网、电子在线课程、经验教训数据库或知识库。

47、Communications are often enhanced when the sender the receiver.

- A、The message sender is a subordinate of the message receiver
- B、uses more physical movements when talking to
- C、talks slowly to
- D、shows concern for the perspective of

47、当信息发送者和信息接收者怎样沟通时，**沟通有效性通常会得到提高**。

- A、信息发送者是信息接收者的下属
- B、信息发送者使用更多肢体语言
- C、信息发送者慢慢的说话

D、信息发送者对信息接收者表示关心

正确答案：D

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P372 章节：**同理心（换位思考）与 10.1.2.4 沟通模型**：作为沟通过程的一部分，发送方负责信息的传递，确保信息的清晰性和完整性，并确认信息已被正确理解；接收方负责确保完整地接收信息，正确地理解信息，并需要告知已收到或作出适当的回应。发送方要确保对方接收，且信息被正确理解。

48、The stakeholders feel that information they receive is complex and difficult to understand、And because of this decisions cannot be properly made、What should be done to resolve this situation?

- A、Review the communication requirements
- B、Reduce the number of reports
- C、Include a glossary of common terminology
- D、Add an explanatory addendum.

48、相关方感觉他们**收到的信息十分复杂，难以理解**。因此，不能正确做出决定。若要解决这个问题，应该怎么做？

- A、审查沟通需求**
- B、减少报告数量
- C、包含一个常用术语表
- D、添加解释性附件

正确答案：A

解析：PMBOK®指南 6th 页码：**P369 和 P377** 章节：**10.1.3.1 沟通管理计划**：沟通管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划、结构化、执行与监督项目沟通，以提高沟通的有效性。该计划包括如下信息：· 相关方的沟通需求分析。

10.1.2.2 沟通需求分析

分析沟通需求，确定项目相关方的信息需求，包括所需信息的类型和格式，以及信息对相关方的价值。

49、A project has been delayed in delivery and needs to be changed to achieve the desired quality level of deliverables、The project manager made a formal change request and communicated the changes with all stakeholders、Then the project manager learned that this communication method failed to meet stakeholders' expectations、What should the project manager do?

- A、Review communication management plan and stakeholder management plan
- B、Issue a change request and include stakeholders' expectations in the project management

plan

C、Meet with project sponsor to better understand stakeholders' expectations

D、Follow the communication management plan and issue a status report

49、一个项目延迟交付，且需要进行变更才能获得理想的可交付成果质量级别，项目经理提出一个正式的变更请求，并与所有相关方沟通变更，然后项目经理得知这种沟通方式未能满足相关方期望，项目经理应该怎么做？

A、审查沟通管理计划和相关方参与计划

B、签发变更要求，在项目管理计划中包含相关方的期望

C、与项目发起人开会，以更好地了解相关方的期望

D、遵循沟通管理计划，并签发一份状态报告

正确答案：A

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P377 章节：10.1.3.1 沟通管理计划。沟通管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划，结构化、执行与监督项目沟通，以提高沟通的有效性。

持续审查沟通管理计划和相关方参与计划，以确保项目沟通管理和相关方管理符合项目绩效预期。

50、A project manager advises the project sponsors of a significant project cost overrun. The sponsors want to know why they were not advised earlier of this situation. What should the project manager have done to address this issue prior to the sponsors' feedback?

A、Create a communication plan to address the needs of the project stakeholders

B、Invite the project sponsors to team meeting for regular updates

C、Add contingency to the project budget so overspend is absorbed into project costs

D、Cut back on project resources to the project to recover cost overrun as a matter of urgency

50、项目经理向项目赞助人通知了一项重大项目超支，赞助人想知道为什么没有在赞助人反馈前较早通知该情况，项目经理本应采取何种措施解决这个问题？

A、制定沟通计划，处理项目利害关系者的需求

B、邀请项目赞助人参加团队会议进行定期更新

C、将意外支出加入项目预算，从而将超支纳入项目成本

D、消减项目资源以紧急弥补成本超支

正确答案：A

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P377 章节：10.1.3.1 沟通管理计划，描述将如何规划，结构化、执行与监督项目沟通，以提高沟通的有效性。B选项：是沟通管理计划的一个特定处理方式，优先选A选项。B选项是A选项制定沟通管理计划的具体内容。

51、The project management office (PMO) in a balanced matrix organization must provide the CEO with a quarterly report on project status, progress, resource statistics and portfolio indicators. What should the project manager complete first in order to accomplish this goal?

A、Communication model

B、Project management information system

C、Meeting

D、Performance report

51、一个平衡矩阵组织中的项目管理办公室（PMO）必须向CEO提供某项目状态，进度、资源统计和项目组合指标的季度报告，为完成这个目标，项目经理应该首先提交什么？

- A、沟通模型
- B、项目管理信息系统
- C、会议

D、绩效报告

正确答案：D

解析: PMBOK®指南 6th 页码: P382 章节: 10.2.1.3 工作绩效报告: 根据沟通管理计划的定义, 工作绩效报告会通过本过程传递给项目相关方。**工作绩效报告的典型示例包括状态报告和进展报告。XX 报告一般是报告给领导或者外部关键相关方的。**

10.2.1.3 工作绩效报告

见 4.5.3.1 节。根据沟通管理计划的定义, 工作绩效报告会通过本过程传递给项目相关方。工作绩效报告的典型示例包括**状态报告和进展报告**。工作绩效报告可以包含挣值图表和信息、趋势线和预测、储备燃尽图、缺陷直方图、合同绩效信息以及风险概述信息。可以表现为有助于引起关注、制定决策和采取行动的仪表指示图、热点报告、信号灯图或其他形式。

52、A global company launches a new project to deliver a quality system across its branches、Key stakeholders are concerned about the levels of engagement for those located outside of company headquarters、What should the project manager do to address this?

- A、Conduct face-to-face meetings for those located in company headquarters, and email meeting minutes to all team members.
- B、Share main achievements with all team members, and schedule follow-up calls as required.
- C、Email all team members with topics relevant to the project.
- D、Schedule virtual meetings that allow all participants to attend, and email meeting minutes to all team members.

52、一家**全球性公司**推出一个新项目, 由各分支机构共同交付一个**质量体系**。关键项目相关方**担心位于公司总部外面的人员参与程度**。若要解决这个问题, 项目经理应该怎么做?

- A、为位于公司总部的人员举行面对面会议, 并向所有团队成员发送电子邮件会议纪要。
- B、与所有团队成员分享主要成就, 并根据需要安排后续追踪电话。
- C、使用电子邮件向所有团队成员发送项目相关主题。

D、安排所有参与者参加的虚拟会议, 并向所有团队成员发送电子邮件会议纪要。

正确答案: D

解析: PMBOK®指南 6th 页码: P392 章节: 10.3.2.5 会议: **面对面或虚拟会议适用于制定决策**, 回应相关方请求, 与提供方、供应方及其他项目相关方讨论。**针对公司外面的人员, 监督沟通, 最好采用虚拟会议的方式。**

53、A project team is working in different time zones、There are frequent misunderstandings among team members、Although the project manager tried to solve this problem, the problem has not been solved、What should the project manager do to improve this situation?

- A、Solve this problem at the team meeting
- B、Solve this problem separately with each team member
- C、Revise the communication management plan
- D、Review the stakeholders 'requirements

53、一个项目团队正在**不同时区工作**, 团队成员之间经常**出现误解**, 尽管项目经理试图解决这个问题, 但这个问题一直没有得到解决。若要改善这种情况, **项目经理应该怎么做?**

- A、在团队会议上解决这个问题

B、与每位团队成员分别解决这个问题

C、修订沟通管理计划

D、审查相关方的需求

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P388 章节：10.3 沟通管理计划：沟通管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划，结构化、执行与监督项目沟通，以提高沟通的有效性。该计划包括如下信息：· 相关方的沟通需求 误解一般都是沟通出了问题。

9.3.2.4 虚拟团队

虚拟团队的使用为招募项目团队成员提供了新的可能性。虚拟团队可定义为具有共同目标、在完成角色任务的过程中很少或没有时间面对面工作的一群人。现代沟通技术（如电子邮件、电话会议、社交媒体、网络会议和视频会议等）使虚拟团队成为可行。虚拟团队模式使人们有可能：

54、A few stakeholders are unhappy about the progress of the project. They claim information about the project status is always late and the meeting about the status are unproductive. What plans should the project manager update to fix this situation? (Choose 2)

A、Communication management plan

B、Scope management plan

C、Stakeholder engagement plan

D、Risk management plan

E、Issue management plan

54、一些相关方对项目的进度感到不满。他们声称有关项目状态的信息总是很晚，而有关状态的会议却无济于事。项目经理应更新哪些计划来解决这种情况？（选择两项）

A、沟通管理计划

B、范围管理计划

C、相关方参与计划

D、风险管理计划

E、问题管理计划

正确答案：A,C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P377 章节：10.1.3.1 沟通管理计划：沟通管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划，结构化、执行与监督项目沟通，以提高沟通的有效性。该计划包括如下信息：· 相关方的沟通需求。凡信息，找沟通，遇抵制，找相关方参与计划。

55、A company's storage facilities are affected by storms. This negatively impacts the project's completion date and milestones. What document should the project manager consult to find the roles and responsibilities of those people who will resolve the situation?

A、Stakeholder management plan

B、Risk management plan

C、Resource management plan

D、Communication management plan

55、一家公司的仓储设施受到风暴影响，这对项目的完成日期和里程碑产生不利影响。项目经理应查阅哪一份文件来找到将解决这种情况的人员角色和职责？

A、相关方管理计划

B、风险管理计划

C、资源管理计划

D、沟通管理计划

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P405 章节：11.1.3.1 角色与职责：确定每项风险管理活动的领导者、支持者和团队成员，并明确他们的职责。

56、A project is delayed because one item in the equipment specification has been ignored. It will require a longer lead time to catch up. To avoid this situation, the project manager should have done which of the following in project planning?

- A、prepare a contingency plan
- B、select a more reliable supplier
- C、spend more efforts on the process of risk identification
- D、ensure that the item is a not on the critical path

56、由于一台设备设计规格中的某一项被忽略了而导致了项目延期，而赶制此项需要更长的交货期。为避免这种情况的发生，项目经理在项目规划期间应完成下列哪一项？

- A、制定应急计划
- B、选择更为可靠的供应商
- C、在识别风险过程上花费更多的努力
- D、确保该项不在关键路径上

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P411 章节：11.2.1.1 识别风险。风险识别不足会导致绩效偏差。质量管理计划可能列出了受不确定性或模糊性影响的一些领域，或者关键假设可能引发风险的一些领域。为了避免，要选择在更早时候来识别风险，即尽早尽全面的识别风险。

57、A project manager look at the project's risk and constrains and then organizes a brainstorming session with senior staff to understand the current processes、The project manager speaks with department managers regarding business impacts ,and reviews risks and constraints 、Consulting with a solution architect in the information technology department ,the project manager asks for inputs and assessments、What tool and technique is the project manager using?

- A、Risk register template
- B、Expert judgment
- C、Organizational process assets
- D、External analysis

57、项目经理正在考虑项目风险和制约因素，然后组织了一次与高级员工召开的头脑风暴，了解当前流程。项目经理向部门经理讲述了业务影响相关问题，并审查了风险和制约的因素，在咨询信息技术部门的一名方案架构师的意见后，项目经理要求获得输入和评估。项目经理使用的是哪种工具和技术？

- A、风险登记册模板
- B、专家判断
- C、组织过程资产
- D、外部分析

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P414 章节：11.2.2.1 专家判断：应考虑了解类似项目或业务领域的个人或小组的专业意见。项目经理应该选择相关专家，邀请他们根据以往经验和专业知识来

考虑单个项目风险的方方面面，以及整体项目风险的各种来源。咨询专家后得出进一步的工作方向，是典型的专家判断。

11.2.2.1 专家判断

见 4.1.2.1 节。应考虑了解类似项目或业务领域的个人或小组的专业意见。项目经理应该选择相关专家，邀请他们根据以往经验和专业知识来考虑单个项目风险的方方面面，以及整体项目风险的各种来源。项目经理应该注意专家可能持有的偏见。

58、After the work breakdown structure is created, the project manager starts the Identify Risks Process using the brainstorming technique. During this process, some potential risks are raised. What should the project manager do?

- A、Change the project scope to avoid the risks.
- B、Accept the risks and include their expected value to the project budget.
- C、Define potential responses.
- D、Implement workarounds to avoid the risks.

58、工作分解结构建立后，项目经理通过头脑风暴发启动了识别风险过程。该过程指出了一些潜在风险、项目经理应该怎么做？

- A、更改项目范围以回避风险
- B、接受风险并将其预期值纳入项目预算
- C、确定潜在应对措施
- D、实施变通方案以回避风险

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P417 章节：11.2.3.1 风险登记册：当完成识别风险过程时，风险登记册的内容可能包括（但不限于）：
· 已识别风险的清单。
· 潜在风险责任人。
· 潜在风险应对措施清单。
识别完风险后，登记潜在的应对措施。

11.2.3 识别风险：输出

11.2.3.1 风险登记册

风险登记册记录已识别单个项目风险的详细信息。随着实施定性风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险等过程的开展，这些过程的结果也要记进风险登记册。取决于具体的项目变量（如规模和复杂性），风险登记册可能包含有限或广泛的风险信息。

当完成识别风险过程时，风险登记册的内容可能包括（但不限于）：

- ◆ **已识别风险的清单**。在风险登记册中，每项单个项目风险都被赋予一个独特的标识号。要以所需的详细程度对已识别风险进行描述，确保明确理解。可以使用结构化的风险描述，来把风险本身与风险原因及风险影响区分开来。
- ◆ **潜在风险责任人**。如果已在识别风险过程中识别出潜在的风险责任人，就要把该责任人记录到风险登记册中。随后将由实施定性风险分析过程进行确认。
- ◆ **潜在风险应对措施清单**。如果已在识别风险过程中识别出某种潜在的风险应对措施，就要把它记录到风险登记册中。随后将由规划风险应对过程进行确认。

59、When the project is about to close, the project manager has identified a new risk that was not considered previously. Should this risk occur, it may cause a significant impact on the final deliverables, and may even make it unacceptable to the client. Then, what should the project manager do?

- A、To inform the management and client of the impact of such risk

- B、To record and perform qualitative risk analysis
- C、To work out risk mitigation action
- D、To increase emergency reserves

59、在项目即将进入收尾阶段时，项目经理发现了一项原来没有考虑到的**新风险**。该风险一旦发生，可能给最终的可交付成果带来重要影响，甚至可能使其不能被客户接受。项目经理应该怎么做？

- A、把该风险的影响通知管理层和客户
- B、记录并进行定性风险分析**
- C、制定风险缓解措施
- D、增加应急储备

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P395 和 P419 章节：11.3 风险流程：实施定性风险分析是通过评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。识别完风险后要定性分析。

项目风险管理

项目风险管理包括规划风险管理、识别风险、开展风险分析、规划风险应对、实施风险应对和监督风险的各个过程。项目风险管理的目标在于**提高正面风险的概率和（或）影响，降低负面风险的概率和（或）影响，从而提高项目成功的可能性。**

项目风险管理的过程是：

11.1 规划风险管理 — 定义如何实施项目风险管理活动的过程。

11.2 识别风险 — 识别单个项目风险，以及整体项目风险的来源，并记录风险特征的过程。

11.3 实施定性风险分析 — 通过**评估单个项目风险发生的概率和影响以及其他特征**，对风险进行优先级排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。

11.4 实施定量风险分析 — **就已识别的单个项目风险和其他不确定性的来源对整体项目目标的综合影响进行定量分析的过程。**

11.5 规划风险应对 — 为处理整体项目风险敞口，以及应对单个项目风险，而制定可选方案、选择应对策略并商定应对行动的过程。

11.6 实施风险应对 — 执行商定的风险应对计划的过程。

11.7 监督风险 — 在整个项目期间，监督商定的风险应对计划的实施、**跟踪已识别风险、识别和分析新风险，以及评估风险管理有效性的过程。**

60、The project you are leading is supposed to upgrade the application developed by your company on desktop computers and mobile devices、Last week, a major supplier of electronics unexpectedly released a new mobile device、You realize that your application, with a little bit of modification, can run much faster and more securely on the new device、What should you do next in regards to this opportunity?

- A、Create a cost forecast and communicate it to stakeholders
- B、Submit a change request to modify the application
- C、Update project funding requirements in consideration for the unexpected work
- D、Conduct variance analysis for an appropriate reserve amount

60、你领导的项目应该升级你们公司在台式电脑和移动设备上开发的应用程序。上周，一家主要电子产品供应商出人意料地发布了一款新的移动设备。你意识到，只需**稍加修改**，你的

应用程序就可以在新设备上运行得更快、更安全。对于这个机会，你接下来应该做什么？

- A、创建成本预测并将其传达给相关方
- B、提交变更请求以修改应用程序
- C、考虑到意外工作，更新项目资金要求
- D、对适当的储备金金额进行偏差分析

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P444 章节：11.5.2.5 开拓：如果组织想确保把握住高优先级的机会，就可以选择开拓策略。此策略将特定机会的出现概率提高到 100%，确保其肯定出现，从而获得与其相关的收益。发现了一个机会，通过变更开拓这个机会。

61、沙迪是一个软件实施项目的项目经理，他所在的公司已经做出了一项全组织范围的决定，要转而使用一个新的会计和人力资源软件包。他了解到，一些实施同一软件包的项目在试图将人事数据导入新系统时，造成了数据丢失。他对数据进行了备份，以便在发生这样的问题时可以恢复数据，但也购买了保险，以支付在实施不成功时手动链入数据的费用。沙迪使用了哪些应对策略？（选择两项）

Shady is a program manager on a software implementation project, and his company has made an organization-wide decision to move to a new accounting and human resources software package. He learned that some projects implementing the same software package caused data loss when trying to import personnel data into the new system. He backed up the data so he could restore it in the event of such a problem, but also bought insurance to cover the cost of manually linking in the data if the implementation was unsuccessful. What coping strategies did Shady use? (Choose two)

- A：规避 avoid
- B：转移 transfer
- C：减轻 mitigate
- D：接受 accept
- E：分享 share

正确答案：BC

解析：知识点出处：PMBOK(第 6 版) 页码：P442 章节：11.5.2.4-威胁应对策略 沙迪对数据做了备份，如果数据出现异常，可以进行手动恢复，减轻了数据丢失的影响，也就是损失。另外沙迪还专门购买了对应的保险，采取了风险转移的策略。因此这道题目的正确答案是 B 和 C。

62、早在执行阶段，项目经理就发现，事业环境因素(EEF)最近发生的变化将使实施成本大幅减少，而且还将缩减项目进度计划，项目经理该如何应对这种情况？

Early in the execution phase, a project manager discovers that recent changes in enterprise environmental factors (EEFs) will severely reduce the implementation cost and shorten the project schedule. How should the project manager address this situation?

- A：与项目团队开会决定如何使用剩余预算。 Meet with the project team to decide how the remaining budget will be spent.
- B：在项目收尾之前将额外预算留作管理储备。 Keep the extra budget as management reserve until project closeout.
- C：给予团队额外时间，使其能够在原定期限内完成任务。 Give the team extra time to finish tasks within the original timeline.

D：遵照项目上报政策和沟通管理计划。 Follow the project escalation policy and communications management plan.

正确答案：D

解析：《PMBOK》第6版444页，11.5.2.5-机会应对策略-上报。“事业环境因素(EEF)最近发生的变化将使实施成本大幅减少”，“还将缩减项目进度计划”，对项目实施来说双重利好，机遇，要抓住。既减少了成本投入又减少时间投入，对于投入资源到项目中的组织来说，可以提升项目的收益，所以最好采用上报策略，由组织来决策如何处理节省下来的时间和成本，选项D正确。选项A，违背职业道德，而且影响了项目的收益。选项B，管理储备不由项目经理所掌握。选项C，当前项目会提前完成而不是滞后。

63、Halfway through the project, a team member told the project manager that, given the complexity of the project scope, the estimated project was not progressing sufficiently. What should the project manager do first?

- A、Managing risk and implementing risk response activities
- B、Analyze reports to identify best practices
- C、Collecting and documenting lessons learned
- D、Perform detailed analysis and submit change requests if needed

63、在项目中途，一名团队成员告知项目经理，鉴于项目范围的复杂性（有风险，需要应对，关联更多的成本和进度时间），估算的项目进度不充分，项目经理首先应该怎么做？

- A、管理风险并实施风险响应活动
- B、分析报告以确定最佳的行动措施
- C、收集并记录经验教训
- D、执行详细的分析，如需要的话可提交变更请求

正确答案：D

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P457 章节：11.7.3.2 变更请求。由于复杂性导致属于风险评估不足。需要重新评估并发起变更。执行监督风险过程后，可能会就成本基准和进度基准，或项目管理计划的其他组件提出变更请求，应该通过实施整体变更控制过程（见4.6节）对变更请求进行审查和处理。

11.7.3.2 变更请求

见4.3.3.4节。执行监督风险过程后，可能会就成本基准和进度基准，或项目管理计划的其他组件提出变更请求，应该通过实施整体变更控制过程（见4.6节）对变更请求进行审查和处理。

64、项目经理正在领导一个处于高级阶段的项目。风险管理计划中所识别的所有高层级风险均已解决，对项目不再构成风险，只有低层级风险仍然存在，项目经理现在应该做什么？

A project manager is leading a project that is in an advanced stage. All high-level risks identified in the risk management plan have been resolved or are no longer a risk for the project. Only low-level risks remain. What should the project manager do now?

- A：降低项目风险的优先级，因为所剩余风险均为低层级风险。 Reduce the priority of project risks as all remaining risks are low-level.
- B：对已识别的风险重新评估，并更新风险登记册。 Reevaluate identified risks and update the risk register.
- C：通知相关方所有高层级风险均已解决。 Notify stakeholders that all high-level risks

have been resolved.

D：将低层级风险重新归类为高层级风险。 Reclassify low-level risks as high-level risks.

正确答案：B

解析：《PMBOK》第6版453页，11.7-监督风险。风险在项目实施过程中处于动态变化，所以在识别出风险后不能置之不管。因此，需要对项目所可能面对的风险进行持续的跟踪和监督，更新风险所发生的概率和影响，这些变化要在风险登记册上有所体现，B选项正确。选项A，对风险等级的调整，要经过正确的评估，而不能凭借主观感受擅自调整。选项C，根据风险管理计划中的报告方式，可以向关键相关方进行通报，但是未经正确评估既通报，欠妥。选项D，同A，错在擅自调整了风险的等级。

65、一位项目经理正在管理一个处于启动阶段的网络项目。该项目经理注意到政府网络安全主任最近发布的一部数据保护条例，项目经理该做什么？

A project manager is managing a web project that is in the initiation stage. The project manager was made aware of a recent data protection regulation that was released by the government's web security officer. What should the project manager do?

A：纳入这一变更，将之视为相关方需求的一个变更。 Incorporate this change and consider it to be a change in stakeholder requirements.

B：对项目做出调整，将组织治理与项目治理联系起来。 Revise the project to link organizational governance and project governance.

C：告知网络安全主任，这属于范围蔓延，将在下一阶段予以考虑。 Advise the web security officer that this is scope creep, and it will be considered in the next phase.

D：告知网络安全主任，该变更将会被视为一项变更请求。 Advise the web security officer that this change will be considered as a change request.

正确答案：B

解析：《PMBOK》第6版545页，项目管理标准-1.3 组织治理与项目治理之间的联系。新颁布的数据保护条例对当前的项目产生了合规性的要求，从组织治理和项目治理的原则上都需要具体的行动来满足合规性要求，因此选项B正确。选项A，在启动阶段由于尚未形成范围基准，对于高层次范围的调整可以通过协商讨论的方式进行，但是纳入高层次范围的应该是针对新保护条例的应对措施，而不是新条例本身这一事业环境因素。选项C，尚无范围基准，不涉及到蔓延一说。选项D，事业环境因素的变化会促发变更请求（以协商的方式变更），但变更的内容应该是应对的方案，比如增加一些数据保护功能等。

66、几个月来，项目经理一直在管理一个项目，此时一个之前未被登记为风险的问题出现了，该问题可能会对项目产生重大影响。项目经理该做什么？

A project manager has been managing a project for several months when an issue that had not been registered as a risk appeared. This issue may have a big impact on the project. What should the project manager do?

A：与项目团队和有关相关方举行会议，商定管理该问题的最佳方法。 Hold a meeting with the project team and relevant stakeholders to agree on the best way to manage the issue.

B：告知发起人该问题已经出现，而且项目成功可能存在不确定性。 Inform the sponsor that the issue has arisen and that the project's success may be uncertain.

C：将该项目推迟，直至该问题得到解决而且不再是项目的一个风险。 Delay the project until the issue is addressed and no longer presents as a risk to the project.

D：对该问题不给予理睬，因为它未被登记为项目的一个风险，而且并无针对该问题的应对计划。 Avoid managing the issue as it was not registered as a risk for the project and there is no planned response to it.

正确答案：A

解析：《PMBOK》第6版457页，11.7.2.3-会议。这个问题存在着不确定性，所以它具有风险的属性，应该把它列入风险登记册进行跟踪观察。但是，由于之前未必识别到，所以这个问题属于一个新风险，要对新风险展开分析、评估和研判，进而制定有效的干预方案，也就是应对计划，选项A正确。选项B，向关键管理层传递有关风险的事项，通常是传递目前风险管理的水平（风险敞口）和重要的单项风险，所以在未经正确的评估得知风险的影响规模之前，不要直接上报给关键相关方。选项C，采取何种应对策略，要基于对风险的分析。选项D，错误，是否采取接受的策略，要首先进行分析和评估。如果选择了错误的应对策略，将会对项目造成不利影响。

67、A consulting firm claims that because the report required by the project manager is not included in the original scope, additional costs will be incurred. What should the project manager do?

A、Report it to the sponsor and review project scope, statement of work(SOW) and project management plan

B、Accept the claim, and then update the scope, statement of work(SOW) and work breakdown structure (WBS)

C、Review the procurement management plan and query the contract report and contract

D、Meet with the consulting company to negotiate additional work that needs to be completed and make a change request

67、一家咨询公司声明由于项目经理要求的报告不包含在原始范围内，所以会产生额外费用，项目经理应该怎么做？

A、报告发起人并审查项目范围，工作说明书和项目管理计划

B、接受该主张，然后更新范围，工作说明书和工作分解结构

C、审查采购管理计划，查询合同报告和合同

D、与该咨询公司开会，协商需要完成的额外工作，并提出变更请求

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P492 章节：控制采购过程的输入。检查、质量和验收标准；范围有歧义，查看合同中对可交付成果的定义。先C，后D。

68、A supervisor who is actively involved in product planning requires all deliverables to increase production. What is the classification of the supervisor's rights and interests?

A、Monitor

B、Make it satisfied

C、Pay close attention

D、Make it known

68、一名积极参与产品规划的主管要求全部的可交付成果提高产量，该主管的权力利益水平分类是哪一项？

A、监督


B、令其满意

C、紧密关注（重点管理）

D、令其知悉

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P512 章节：13.1.2.4 权力利益方格：基于相关方的职权级别（权力）、对项目成果的关注程度（利益）、对项目成果的影响能力（影响），或改变项目计划或执行的能力，每一种方格都可用于对相关方进行分类。权力高、利益高，需要重点管理，即需要紧密关注。



69、After the project initiation conference, a department manager thought that their needs had not been solved. Now they refuse to participate in the project. What should the project manager prepare before this meeting?

- A、Requirements traceability matrix
- B、Stakeholder analysis
- C、Risk analysis
- D、Communication requirements analysis

69、在项目启动大会后，一位部门经理认为他们的需求没有得到解决，现在拒绝参与项目。在这次会议之前，项目经理应该准备做什么？

- A、需求跟踪矩阵
- B、相关方分析
- C、风险分析
- D、沟通需求分析（P369）

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P512 章节：13.1.2.3 相关方分析：相关方分析会产生相关方清单和关于相关方的各种信息，例如，在组织内的位置、在项目中的角色、与项目的利害关系、期望、态度（对项目的支持程度），以及对项目信息的兴趣。注意相关方的核心思想就是管理相关方的抵制与支持。A 可能未收集此相关方的需求，就无所谓应用需求跟踪矩阵，故不选 A。

◆ **相关方分析**。相关方分析会产生相关方清单和关于相关方的各种信息，例如，在组织内的位置、在项目中的角色、与项目的利害关系、期望、态度（对项目的支持程度），以及对项目信息的兴趣。相关方的利害关系可包括（但不限于）以下各条的组合：

- **兴趣**。个人或群体会受与项目有关的决策或成果的影响。
- **权利（合法权利或道德权利）**。国家的法律框架可能已就相关方的合法权利做出规定，如职业健康和安全。道德权利可能涉及保护历史遗迹或环境的可持续性。
- **所有权**。人员或群体对资产或财产拥有的法定所有权。
- **知识**。专业知识有助于更有效地达成项目目标和组织成果，或有助于了解组织的权力结构，从而有益于项目。
- **贡献**。提供资金或其他资源，包括人力资源，或者以无形方式为项目提供支持，例如，宣传项目目标，或在项目与组织权力结构及政治之间扮演缓冲角色。

70、While preparing the demonstration project management plan, some department managers expressed uncertainty about the direction and scope of the plan. What should the project manager do?

- A、Change the project risk register and ensure that the project is carried out according to plan
- B、Conduct stakeholder analysis to gain consensus on the plan
- C、Seek support from project sponsor for approval of project plan
- D、Make a change request and update the project scope to meet stakeholders' expectations

70、在准备演示项目管理计划时，一些部门经理对该计划的方向和范围表示不确定，项目经理应该怎么做？

- A、变更项目风险登记册并确保项目按计划进行
- B、执行相关方分析以获得对该计划的共识
- C、寻求项目发起人对批准项目计划的支持
- D、提出变更请求，更新项目范围，以满足相关方的期望

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P512 章节：13.1.2.3 相关方分析 相关方分析会产生相关方清单和关于相关方的各种信息，例如，在组织内的位置、在项目中的角色、与项目的利害关系、期望、态度（对项目的支持程度），以及对项目信息的兴趣。职能经理是典型的相关方，要获取他们的支持。

◆ **相关方分析**。相关方分析会产生相关方清单和关于相关方的各种信息，例如，在组织内的位置、在项目中的角色、与项目的利害关系、期望、态度（对项目的支持程度），以及对项目信息的兴趣。相关方的利害关系可包括（但不限于）以下各条的组合：

- **兴趣**。个人或群体会受与项目有关的决策或成果的影响。
- **权利（合法权利或道德权利）**。国家的法律框架可能已就相关方的合法权利做出规定，如职业健康和安全。道德权利可能涉及保护历史遗迹或环境的可持续性。
- **所有权**。人员或群体对资产或财产拥有的法定所有权。
- **知识**。专业知识有助于更有效地达成项目目标和组织成果，或有助于了解组织的权力结构，从而有益于项目。
- **贡献**。提供资金或其他资源，包括人力资源，或者以无形方式为项目提供支持，例如，宣传项目目标，或在项目与组织权力结构及政治之间扮演缓冲角色。

71、为了开展一个敏捷项目，将一个客户设计成矩阵型组织。项目经理正在现场与来自该

组织不同部门的关键相关方一同开展工作，项目经理应该如何应对不同的相关方？

A client is structured as a matrix organization for an agile project. The project manager is working on-site with key stakeholders from different parts of the organization. How should the project manager handle the different stakeholders?

A：项目经理正在客户的营业场所开展工作，因此他/她遵循所有关键相关方的指示。

The project manager is working on the client's premises, so follow the directions of all the key stakeholders.

B：这是一个敏捷项目，因此仅听从项目经理的主管和该组织职能部门经理的指示。

This is an agile project, so listen only to the directions of the project manager's supervisor and the functional managers of the organization.

C：由于观点各异，因此要进行相关方分析并根据结果行事。 Because there are different perspectives, perform a stakeholder analysis and act based on the outcome.

D：所有相关方都很重要，因此项目经理应该遵循管理层和关键相关方的指示。 All stakeholders are important, so the project manager should follow directions provided by management and key stakeholders.

正确答案：C

解析：《PMBOK》第6版507页，13.1-识别相关方。既然是与众多相关方进行协作，就需要展开对相关方的分析，并根据对相关方分析的结果来制定适当的参与策略，因此选项C正确。对相关方管理是项目经理的责任，根据某些相关方的指示来设计相关方的参与策略，会出现疏漏，排除ABD。

72、项目经理难以使项目需求获批，因为项目相关方之间存在意见分歧，这一问题正导致项目进度计划面临风险。项目经理首先该做什么来促使项目需求获批？

The project manager is having difficulty obtaining approval of the project requirements because there is disagreement among the project stakeholders. This issue is putting the project schedule at risk. What should the project manager do first to facilitate the approval of project requirements?

A：进行相关方分析。 Perform a stakeholder analysis.

B：识别分歧的缘由。 Identify the source of the disagreement.

C：举办团队建设活动。 Hold a team-building event.

D：查阅项目章程。 Review the project charter.

正确答案：A

解析：《PMBOK》第6版512页，13.1.2.4-相关方分析。“相关方之间存在意见分歧”，是什么导致了分歧，能否针对导致分歧的根源进行引导，这都需要首先对相关方展开分析，了解相关方关于项目存在哪些期望和需求，选项A正确。选项B，识别导致分歧的缘由属于相关方分析的一部分。选项C，团队建设活动针对团队成员，相关方从隶属关系上不归项目经理管辖，所以团队建设活动对其不适用。选项D，项目章程不涉及如何相关方进行管理。

73、项目经理正在领导一个公司内部项目，该项目正处于早期阶段。该项目与一年前结束的另一个项目很相似，项目经理该做什么来分析涉及到的相关方？

A project manager is leading an in-house company project in its very early stages. This current project is similar to another project that ended a year ago. What should the project manager do to analyze the involved stakeholders?

A：参照前一个项目的相关方登记册，因为它与当前的项目很相似。 Refer to the

stakeholder register from the previous project as it was similar to the current project.

B：降低相关方参与的优先级，因为相关方已经了解这种项目。 Lower the priority of stakeholder engagement as the stakeholders already have knowledge of this kind of project.

C：将前一个项目的经验教训作为当前项目相关方登记册的指南。 Use lessons learned from the previous project as a guide for the current project's stakeholder register.

D：在风险登记册中载明，当前项目的相关方可能与前一个项目不同。 Document in the risk register that the current project may have different stakeholders than the previous project.

正确答案：C

解析：《PMBOK》第6版507页，13.1-识别相关方。“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风”。项目虽然很相似，但是涉及到其中的相关方可能不相同，所以在编制相关方登记册时，不能照搬上一个项目的相关方登记册，而是将上一个项目对相关方进行管理的经验教训作为编制当前项目相关方登记册的参考依据，因此选C而不选A。选项B，未经识别分析就得出结论，错误。选项D，没有提及相关方不同会对当前项目造成什么影响。

74、During a new project's stakeholder meeting, the project manager discovers that one stakeholder is resistant to the project. The project manager notes this, and rates the stakeholder engagement level. What tool or technique did the project manager use to rate this stakeholder's engagement level?

A、Stakeholder Engagement Assessment Matrix

B、Risk probability and impact assessment

C、Interpersonal skills

D、Expert judgment

74、在新项目的相关方会议中，项目经理发现一名相关方对项目有抵触。项目经理记录该情况，并对该**相关方的参与程度评级**。项目经理使用了哪项**工具或技术**来**为相关方的参与程度评级**？

A、相关方参与度评估矩阵

B、风险概率和影响评级

C、人际关系技巧

D、专家判断

正确答案：A

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P521 章节：13.2.2.5 **相关方参与度评估矩阵** -不了解型。不知道项目 -抵制型。知道项目，但抵制 -中立型。相关方参与度评估矩阵给相关方的参与程度评级。**支持型：了解项目，表示会支持项目。领导型：了解项目，而且积极参与以确保项目取得成功。**

◆ **相关方参与度评估矩阵**。相关方参与度评估矩阵用于将相关方当前参与水平与期望参与水平进行比较。对相关方参与水平进行分类的方式之一，如图 13-6 所示。相关方参与水平可分为如下：

■ **不了解型**。不知道项目及其潜在影响。

■ **抵制型**。知道项目及其潜在影响，但抵制项目工作或成果可能引发的任何变更。此类相关方不会支持项目工作或项目成果。

■ **中立型**。了解项目，但既不支持，也不反对。

■ **支持型**。了解项目及其潜在影响，并且会支持项目工作及其成果。

■ **领导型**。了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功。

75、The project manager schedules an iteration review and learns that a few key stakeholders do not approve of how a feature has been developed. What should the project manager do first in order to address this issue?

- A、Invite project team members to a brainstorming session to identify an appropriate response.
- B、Address the issue only after evaluating why these stakeholders are concerned.
- C、Determine the impact of the conflict by listing the pros and cons of the situation.
- D、Ask the project sponsor to act as a neutral party in negotiation with those stakeholders who are dissatisfied.

75、项目经理安排一次迭代审查，并了解到一些关键相关方不同意已开发功能的方法。为了解决这个问题，项目经理首先应该做什么？

- A、邀请项目团队成员参加头脑风暴会议，以确定适当的应对策略
- B、只有在评估这些相关方关心的原因之后才能解决这个问题
- C、通过列出对情况的赞成和反对来确定冲突的影响
- D、要求项目发起人作为中立方与那些不满意的相关方进行谈判

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P527 章节：13.3.2.3 冲突管理：项目经理应提供协助，促成满意的解决方案，采用直接和合作的方式，尽早并且通常在私下处理冲突。要先分析原因，再讨论措施，因此先B再A。

13.3.2.3 人际关系与团队技能

适用于本过程的人际关系与团队技能包括（但不限于）：

- ◆ 冲突管理。见 9.5.2.1 节。项目经理应确保及时解决冲突。

76、During the planning phase of a project, the project manager realized that there are differences on the understanding of the project deliverables with a project stakeholder, which results in a strained relationship with that stakeholder. What should the project manager do to address this issue?

- A、Ignore the stakeholder
- B、Arrange a session with the stakeholder to understand the reasons behind the differences and address them
- C、Escalate it to the sponsor so that they can sort it out for the project manager
- D、Ask the other team members to convince the stakeholder to back down

76、在项目规划阶段，项目经理认识到与其中一名项目相关方在项目可交付成果方面的理解存在差异，从而造成与该项目相关方的关系紧张。要解决这个问题，项目经理应该怎么做？

- A、忽视该项目相关方
- B、安排一次与该项目相关方的会议，了解造成理解差异的原因，并予以解决
- C、将该问题报给项目发起人，让他们为项目经理解决这个问题
- D、让其他团队成员说服项目的相关方妥协

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P524 章节：13.3 在管理相关方参与过程中，需要开展多项活动，例如：在适当的项目阶段引导相关方参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺。具体做法如下：

· 通过谈判沟通管理相关方期望； · 处理与相关方管理有关的任何风险或潜在关注点，预测相关方可能在未来引发的问题； · 澄清和解决已识别的问题 管理相关方参与要积极主动、当面解决问题。针对相关方的问题，做到不回避，不随便找发起人。

77、You are assigned project manager in executing project. The project is in control on baseline, if customers are not satisfied with the performance, then what you should do firstly?

- A、Discussing with project team
- B、Baseline revised
- C、Contract Renegotiation
- D、Meeting with customers

77、在项目执行过程中,你被任命为项目经理。项目各项指标都在基线的允许范围内,如果客户对项目绩效不满意,你首先应该做什么?

- A、与项目团队一起讨论
- B、重新计算基线
- C、重新商谈合同

D、与客户见面

正确答案: D

解析: PMBOK®指南 6th 页码: P534 章节: 管理相关方参与。通过积极倾听,减少理解错误和沟通错误。执行中被任命,绩效正常但是相关方不满意,说明相关方诉求可能有差异,最有效的是当面了解需求。

78、A new project manager is appointed to an ongoing project for which an important milestone validation meeting will occur in three days. What should the project manager do to ensure that the appropriate people are invited to this meeting?

- A、Ask senior management for recommendations
- B、Refer to the attendance at previous milestone validation meetings
- C、Discuss it with the project team
- D、Consult the stakeholder management plan

78、一名新项目经理被任命管理一个正在执行的项目。针对这个项目,三天内将召开一次重要的里程碑核实会议。若要确保相应人员受邀参加会议,项目经理应该怎么做?

- A、请求高级管理层提供建议
- B、参照以往里程碑核实会议的与会者
- C、与项目团队讨论该问题

D、查看相关方管理计划

正确答案: D

解析: 通过相关方管理计划的管理策略,努力的促进相关方的积极参与。PMBOK®指南 6th 页码: P522 章节: 13.2.3.1 相关方参与计划: 是项目管理计划的组成部分。它确定用于促进相关方有效参与决策和执行的策略和行动。相关方参与计划可包括(但不限于)调动个人或相关方参与的特定策略或方法。相关方的参与策略在相关方参与计划里。

79、The newly appointed project manager was informed that the stakeholders were very worried about the identified project issues and risks. They were dissatisfied with no communication for more than a month. What should the new project manager do?

- A、Implement the existing communication management plan and stakeholder management

plan

B、Update the existing communication management plan and stakeholder management plan and immediately provide stakeholders with relevant issues and risks

C、Meet with stakeholders to determine the frequency of communication needed, and then immediately provide them with these issues and risks

D、Meet with **key stakeholders** and then update the communication management plan and stakeholder management plan

79、新任命的项目经理获悉，相关方对**已识别的项目问题和风险非常担心**，他们对超过一个月时间里**没有任何沟通表示不满**。新项目经理应该怎么做？

A、实施现有沟通管理计划和相关方参与计划

B、更新现有沟通管理计划和相关方参与计划，并**立即**向相关方提供有关问题和风险

C、与相关方开会以确定沟通所需的频率，然后立即向他们提供有关这些问题和风险

D、与关键相关方开会，然后更新沟通管理计划和相关方参与计划

正确答案：D

解析：PMBOK®指南 6th 页码：**P528 章节：13.3.2.5** 会议：会议用于讨论和处理任何与相关方参与有关的问题或关注点。· 问题解决；· 经验教训和回顾总结；· 项目开工；**管理相关方参与需要尽可能当面与其沟通并达成一致。**

80、Project Manager Development Team meeting was cancelled due to the person leading the discussion being late. To improve the effectiveness of team meetings, what should the project manager do?

A、Use a professional facilitator

B、Recognize team members who arrive on time.

C、Set ground rules for team meetings.

D、Conduct team-building exercises.

80、项目经理发展团队会议**由于主导讨论的人迟到而中断**。若**要提高团队会议的效率**，项目经理应怎么做？

A、使用专业引导师

B、认可按时到达的团队成員

C、为团队会议设定基本规则（明确的基本规则，可以提升团队效率）

D、开展团队建设活动

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：**P319 和 P528 章节：9.1.3.2 团队章程**：**是为团队创建团队价值观、共识和工作指南的文件。** 具体包括：· 团队价值观；· 沟通指南；· 决策标准和过程；· 冲突处理过程；· 会议指南；· 团队共识。 需要有团队的基本规则，来确定团队的纪律。

13.3.2.4 基本规则

根据**团队章程中定义的基本规则**，来明确项目团队成员和其他相关方应该采取什么行为去引导相关方参与。

13.3.2.4 基本规则

根据**团队章程中定义的基本规则**，来明确项目团队成员和其他相关方应该采取什么行为去引导相关方参与。

81、A project team has just completed the development of a new order tracking system、

The project sponsor, the director of sales, is pleased with the new system. However, the director of manufacturing is not pleased and has demanded that the system be re-designed to meet manufacturing concerns. The project manager estimates that a system redesign will delay implementation by two months. How could the project manager have avoided this situation?

- A、Completed a roles and responsibility matrix in the planning phase.
- B、Involved key stakeholders to ensure that requirements were not overlooked.
- C、Ensured that the director of sales had approved the requirements.
- D、Developed an effective project scope and change control process during project planning.

81、项目团队刚刚完成一个新的订单跟踪系统的开发。项目发起人销售总监对新系统非常满意。而生产总监对此不满，并要求重新设计该系统以满足生产需求。项目经理估计重新设计系统会导致项目实施延迟两个月。项目经理本应如何做就可以避免发生这种情况？

- A、在编制计划阶段完成角色和职责矩阵
- B、让项目相关方充分参与，确保要求不被忽略
- C、确保让销售总监批准该需求
- D、在编制项目计划阶段，制定有效的项目范围和变更控制流程

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P504 和 P506 章节：13 相关方参与：为提高成功的可能性，应该在项目章程被批准、项目经理被委任，以及团队开始组建之后，尽早开始识别相关方并引导相关方参与。

项目相关方管理的核心概念

每个项目都有相关方，他们会受项目的积极或消极影响，或者能对项目施加积极或消极的影响。有些相关方影响项目工作或成果的能力有限，而有些相关方可能对项目及其期望成果有重大影响。关于重大项目灾难的学术研究及分析强调了结构化方法对识别所有相关方、进行相关方优先级排序，以及引导相关方参与的重要性。项目经理和团队正确识别并合理引导所有相关方参与的能力，能决定着项目的成败。为提高成功的可能性，应该在项目章程被批准、项目经理被委任，以及团队开始组建之后，尽早开始识别相关方并引导相关方参与。

在敏捷或适应型环境中需要考虑的因素

高度变化的项目更需要项目相关方的有效互动和参与。为了开展及时且高效的讨论及决策，适应型团队会直接与相关方互动，而不是通过层层的管理级别。客户、用户和开发人员在动态的共创过程中交换信息，通常能实现更高的相关方参与和满意程度。在整个项目期间保持与相关方社区的互动，有利于降低风险、建立信任和尽早做出项目调整，从而节约成本，提高项目成功的可能性。

82、一家公司的项目管理办公室（PMO）已经开始实施迭代工具。一位项目经理正在开始一个新的项目，并发现了一个使用迭代工具的机会。其中一位高级经理对这个修改后的框架感到担忧，因为它对公司来说相当新。项目经理应该先做什么？

One company's project management office (PMO) has begun implementing iterative tools. A project manager is starting a new project and sees an opportunity to use an iterative tool. One of the senior managers was concerned about the revised framework because it was fairly new to the company. What should a project manager do first?

- A：向该高级经理发送关于新框架的优势的文件。 Send the senior manager a document on the benefits of the new framework.
- B：将高级经理的担忧上报给项目发起人，并将状态分发给团队。 Escalate senior manager concerns to project sponsor and distribute status to team.

C：寻找关于新框架的外部培训，以消除利益相关方的低参与度的风险。 Look for external training on the new framework to eliminate the risk of low stakeholder engagement.

D：与利益相关方组织个别会议，以建立对新框架的认识和信任。 Organize individual meetings with stakeholders to build awareness and trust in the new framework.

正确答案：D

解析：PMBOK-13.3.2.5 会议。在敏捷转型的过程中，相关方对新的框架感到担忧是正常的，应该通过沟通，了解相关方的关切点，然后进行解决和建立信任，选项 D 正确。选项 A、C 都是具体的解决措施，没有了解相关方担忧的点以及原因是什么就实施措施不合适；选项 B，项目经理应先自行尝试沟通解决，不宜直接上报。

83、一位项目经理正在实施一个新的软件系统。一些部门工作人员质疑变更的必要性，并认为新系统会妨碍他们当前的流程。项目经理在项目开始时应该做些什么来防止这种阻力？

A project manager is implementing a new software system. Some department staff questioned the need for the change and felt that the new system would hamper their current processes. What should a project manager do at the beginning of a project to prevent this resistance?

A：让公司各个层面的相关方都参与其中，以便每个人都了解变化。 Involve stakeholders at all levels of the company so everyone is aware of the changes.

B：在接受项目之前确保公司文化鼓励变革。 Make sure the company culture encourages change before accepting a project.

C：制定沟通管理计划，概述与利益相关者沟通的方法。 Develop a communications management plan outlining the approach to communicating with stakeholders.

D：鼓励项目发起人与经常抵制变革的部门讨论变革。 Project sponsors are encouraged to discuss change with departments that often resist change.

正确答案：A

解析：《PMBOK》第 6 版 523 页，13.3-管理相关方参与。不是所有的项目相关方都会支持项目。尤其以一个组织来说，变革经常遇到层层阻力，要不也不会抽调资源组成项目组来做变革的破局者。所以项目经理在管理相关方参与的时候，需要在适当的项目阶段引导相关方参与，以便获取、确认或维持他们对项目成功的持续承诺。从情景描述中可以看出，相关方出现了抵制的态度，身为项目经理在项目开始时要尽早的让相关方参与进来，了解项目的变化，减少来自相关方的阻力，选项 A 正确。选项 B，变革作为口号所起到的作用有限，如果要破局，还是需要具体的行动。选项 C，在确定与相关方的沟通管理计划之前，要先让相关方参与到项目中，先 A 再 C。选项 D，管理责任是项目经理而不是项目发起人。

84、一个大型项目正在影响它所在的社区。邻居们对这个项目不满意，他们对项目的抵制可能会影响到项目的最后期限。项目经理应该采取哪两个行动？(选择两项)

A large project is affecting the community in which it is located. Neighbors were dissatisfied with the project, and their resistance to the project could affect the project's deadline.

Which two actions should the project manager take? (Choose two)

A：给邻居们发信，善意地要求他们不要干扰项目。 Send letters to neighbors, kindly asking them not to interfere with the project.

B：分析情况，找出导致邻居消极态度的原因。 Analyze the situation and find out what is causing the neighbor's negative attitude.

C：安排与邻居代表会面，以赢得他们的合作。 Schedule a meeting with neighbor representatives to win their cooperation.

D：要求市长使用他们的权力来阻止邻里的抵抗。 Ask mayors to use their powers to stop neighborhood resistance.

E：要求客户延长项目期限，以便有时间来解决冲突。 Ask the client to extend the project deadline to allow time to resolve conflicts.

正确答案：BC

解析：《PMBOK》第6版523页，13.3.2-管理相关方参与的工具 相关方对项目不满意，并对项目进行抵制，为了保证项目成功，项目经理需要对相关方进行管理；首先通过问题识别分析相关方不满意的原因；同时要力争能够见面，通过交谈对话来获知相关方的真实意图，所以选项BC正确。在未找到根本原因前，只靠发信和命令的方式对相关方进行管理，不会起效，排除AD。选项E，属于顾（相关方管理）此失彼（项目的进度承诺），还会招致其他相关方对项目经理能力的质疑。

85、在管理某项目时，项目经理刚刚注意到，尽管前几张月度发票都很清晰，但还是受到客户质疑，所收到的实际发票款项也出现延误支付的情况，而且未按合同约定的付款日程表支付，最近的发票只是获得部分支付：项目经理该做什么？

While managing a project,the project manager has just noticed that the last several monthly invoices have been challenged by the client when they were clearly defined.The actual invoice payments received have also been late and were outside of the contracted payment schedule.Recent invoices have only been partially paid. What should the project manager do?

A：将未付款的情况增加到问题日志中，并对付款情况持续跟踪。 Add nonpayment to the issue log and keep tracking payments.

B：与客户举行会议，以解决该问题。 Hold a meeting with the client to address the issue.

C：审查过往项目，了解与付款相关的经验教训。 Review past projects for payment-related lessons learned.

D：安排与项目团队开会，并更新采购管理计划。 Conduct a meeting with the project team to update the procurement management plan.

正确答案：B

解析：《PMBOK》第6版523页，13.3-管理相关方参与。“发票很清晰”但是仍然受到了质疑，甚至影响到了收款。如果从采购管理的流程来看，付款过程并无不当，那么是什么导致了客户的不满，作为项目经理要想办法去了解与客户的关系不甚融洽的原因是什么。只有找到了根本原因，才能对症下药，解决问题，所以B选项正确。选项A，客户的质疑在前，未付款在后，所以找解决办法应该向前挖掘，最终还是要回到分析客户为何不满上来。选项C，从故纸堆里面获取经验固然重要，但是并不能替代对相关方的主动管理。选项D，采购的管理过程并无问题，无需更新采购管理计划。

86、一个建筑项目的一位关键相关方花在工地上很多时间，干扰团队的工作。在这种情况下，项目经理该做什么？

A key stakeholder for a construction project has been spending a lot of time at the site and

interrupting the team's efforts. What should the project manager do in this situation?

A：努力理解该关键相关方的顾虑，并在例行的项目状态报告中提供反馈。 Work to understand the key stakeholder's concerns and provide feedback in regular project status reports.

B：安排一个会议，与团队成员共同解决该关键相关方的顾虑。 Arrange an ad hoc meeting to address the key stakeholder's concerns with team members.

C：将情况上报至项目发起人，因为该关键相关方的行为正在影响进度。 Escalate the situation to the project sponsor because the key stakeholder's behavior is impacting progress.

D：向该关键相关方着重表明，项目正在如期推进。 Reinforce with the key stakeholder that the project is performing on schedule.

正确答案：B

解析：《PMBOK》第6版523页，13.3-管理相关方参与。4个选项同学们基本上都能够排除掉CD，因为C选项直接上报和选项D在未弄清楚相关方的诉求前就制定了管理其参与的策略，都是不对的。剩下的两个选项A和B，就不太容易排除了。我们一起来看看情景中描述了什么问题，“关键相关方在工地上花很多时间”，甚至干扰到了团队的工作，关键相关方到底有什么样的顾虑导致他出现了这些举动？要想打消这位魂不守舍的相关方的顾虑，就得从他的顾虑开始入手分析，进而找到解决方案。所以选项A的前半句“努力理解该相关方的顾虑”是对的，但是直接认为相关方的顾虑是由于信息传递不畅所导致的，进而要在状态报告中反馈，这个结论过于武断，而且这种解决方式有默许了关键相关方对团队成员工作的干扰之嫌。相比之下，选项B提到了召开专门的会议来解决这个干扰，是正确的项目管理实践，所以这道题目选B而不选A。

87、As a result of changes in an organization's structure, stakeholder A takes on new responsibilities and steps down from the steering committee. Stakeholder A's replacement, stakeholder B, raises issues regarding the project's business benefits. What should the project manager do first?

A、Document the issue in the issue log and update the project benefits.

B、Update the project management plan

C、Meet with the stakeholders, including the project sponsor

D、Update the stakeholder register and refer to the stakeholder management strategy

87、由于组织结构的变化，相关方A承担了新的责任，并已经从指导管理委员会（PSG）辞职、相关方A替代者相关方B（关键相关方），提出与项目商业利益有关的问题。项目经理首先应该怎么做？

A、在问题登记册中记录该问题，并更新项目利益

B、更新项目管理计划

C、与相关方会面，包括项目发起人

D、更新相关方登记册，并参考相关方管理策略

正确答案：D

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P505 章节：13 识别相关方的迭代性。此为由于 Project Steering Group 的成员变更导致的相关方的管理问题。以下场景可能会到时相关方改变：

项目进入其生命周期的不同阶段；当前相关方不再与项目工作有关，或者在项目的相关方社区中出现了新的相关方成员；组织内部的相关方社区发生重大变化。出现以上三点情况时要重新识别相关方，并更新相关方登记册，拟定相关方管理策略。

88、一个大型的、多年的、工业项目的项目经理有一个项目，有来自不同地域的多样化的利益相关方。最近，该项目经理遇到了利益相关者参与方面的问题。项目经理应该使用哪两个工具来确定参与没有达到计划效果的根本原因？(请选择两项)

A project manager for a large, multi-year, industrial project has a project with diverse stakeholders from different geographies. Recently, the project manager encountered issues with stakeholder engagement. Which two tools should a project manager use to determine the root cause of engagement not having the planned effect? (Please choose two)

- A：开放空间会议 open space meeting
- B：问题记录 problem log
- C：石川图 Ishikawa figure
- D：五个为什么 five why
- E：沟通管理计划 Communication Management Plan

正确答案：CD

解析：《PMBOK》第6版533页，13.4.2.1-根本原因分析 在相关方参与效果没有达到期望要求时，应开展根本原因分析，确定相关方参与未达预期效果的根本原因。“五个为什么”是丰田公司创始人丰田章一于20世纪30年代提出的，后经《丰田生产方式》进入管理学的工具箱。“五个为什么”通过连续的“为什么”来倒逼问题的真相，找出导致问题发生的根本原因，在组织内部形成解决问题的企业文化，因此，选项D是可以找出没有达到计划效果的根本原因的。选项C因果图是寻找根本原因、核心原因，最常用的工具。因此CD两个选项正确。

89、董事会的一名成员是一个对组织非常重要的项目的发起人。该相关方有诸多其他优先要务，目前没有参与到项目活动中，项目经理应如何促使相关方参与到项目中？

A member of the board of directors is the sponsor of a project that is important to the organization. This stakeholder has many other priorities and is not currently engaged in the project activities. How should the stakeholder be engaged in the project?

- A：与该相关方协商，使其提高兴趣度。 Consult with the stakeholder and increase their level of interest.
- B：让该相关方参与治理和决策过程。 Involve the stakeholder in governance and decision making.
- C：该相关方需要了解项目进展情况。 The stakeholder needs to be made aware of the project progress.
- D：让该相关方随时了解相关情况，并根据其需要与其协商。 Keep the stakeholder informed and consult with them based on their needs.

正确答案：B

解析：《PMBOK》第6版530页，13.4-监督相关方参与。在对相关方管理的时候，要想相关方参与到项目里面，需要根据调动其参与的需要与之进行沟通，互通有无，对他的期望和需求进行干预，所以很多同学选了D选项。但是要注意的是，这位相关方的角色比较特殊，他是发起人，一位角色已经被明确但是没有参与到项目中的发起人，所以对他进行管理就不能仅限于传递信息和管理期望了，而是要他发挥其他应起的作用-参与决策，因此选项B正确。选项A，协商的方式有误，对相关方进行管理的目的也不仅仅是提升其兴趣度。选项C，先入为主的认为相关方对项目进度兴趣较大。

90、客户的项目经理在项目最终阶段发生变动。项目经理该如何避免项目迟延完成？

The customer's project manager changes during the final stage of a project. How can the project manager avoid a project closure delay?

A：更新相关方参与计划。 Update the stakeholder engagement plan.

B：将情况上报给客户管理团队。 Escalate the case to the customer's management team.

C：审视最新项目状态报告，并将最新情况告知相关方。 Review the latest project status report and update the stakeholders.

D：提前向客户签发项目付款发票。 Issue the project payment invoice to the customer in advance.

正确答案：A

解析：《PMBOK》第6版530页，13.4-监督相关方参与。“客户在项目最终阶段发生了变动”，也需要展开对相关方的变动展开分析，进而调整调动相关方参与到项目中的策略，避免由于管理不当导致的相关方给项目施加，不利影响工期，因此A选项正确。选项B，对相关方管理是项目经理的责任。选项C，适当的沟通是调动相关方参与到项目中的策略之一，因此需要首先完成对相关方的分析。选项D，何时提交发票申请付款要查看合同中的约定。

91、The following is calculated for the project、Earned value=us\$200,000 Planned value=us\$300,000 Actual cost=us\$210,000 What is the status of the project?

A、Behind schedule and over budget

B、Ahead of schedule and over budget

C、Behind schedule and under budget

D、On schedule and over budget

91、以下是为项目计算的、**挣值=200,000 美元**；计划价值=300,000 美元；实际成本=210,000 美元；项目的状态是什么？

A、进度落后，超过预算

B、提前进度，超出预算

C、进度落后，但不超过预算

D、按计划进行，但超出预算

正确答案：A

解析：PMBOK®指南 6th 页码：**P263** 章节：7.4.2.2 挣值分析：进度绩效指数（SPI）是测量进度效率的一种指标，表示为挣值与计划价值之比，反映了项目团队完成工作的效率。**当 SPI 小于 1.0 时，说明已完成的工作量未达到计划要求；当 SPI 大于 1.0 时，则说明已完成的工作量超过计划。**

- **进度绩效指数**。进度绩效指数（SPI）是测量进度效率的一种指标，表示为挣值与计划价值之比，反映了项目团队完成工作的效率。有时与成本绩效指数（CPI）一起使用，以预测项目的最终完工估算。当 SPI 小于 1.0 时，说明已完成的工作量未达到计划要求；当 SPI 大于 1.0 时，则说明已完成的工作量超过计划。由于 SPI 测量的是项目的总工作量，所以还需要对关键路径上的绩效进行单独分析，以确认项目是否将比计划完成日期提前或推迟完工。SPI 等于 EV 与 PV 的比值。**公式：SPI = EV/PV。**
- **成本绩效指数**。成本绩效指数（CPI）是测量预算资源的成本效率的一种指标，表示为挣值与实际成本之比。它是最关键的 EVA 指标，用来测量已完成工作的成本效率。当 CPI 小于 1.0 时，说明已完成工作的成本超支；当 CPI 大于 1.0 时，则说明到目前为止成本有结余。CPI 等于 EV 与 AC 的比值。**公式：CPI = EV/AC。**

92、你正在管理一个项目团队，该团队最新新增来自另一个国家的成员。他们的角色已经被概述为初步的**团队章程**。然而，你已经注意到团队中相当**缺乏对文化差异的接受**，这导致了**频繁的冲突**。以下哪一种**工具与技术**可以在这种情况下帮助你?(选择三个)

- A、沟通技术
- B、角色定义
- C、基本规则
- D、能力测试
- E、会议

正确答案：A,C,E

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P336 章节：9.4 建设团队：**建设团队是提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程**。本过程的主要作用是，改进团队协作、增强人际关系技能、激励员工、减少摩擦以及提升整体项目绩效。

选项 C 是管理相关方管理的工具，通过基本规则来减少冲突，符合题意，故选 ACE。

选项 B 和 D 非 PMBOK 中的正式工具。D：能力测试，不属于标准的 PMP 工具，建议优先选书上的工具名称。



93、项目经理将运用混合型方法开始一个项目，但注意到某些团队成员仅了解预测型方法。项目经理首先需要做什么才能获得出色的项目绩效？

A project manager is starting a project using a hybrid approach and notices some team members only have knowledge of predictive approaches. What does the project manager need to do first in order to have good project performance?

- A：评估每名团队成员所需的培训。 Assess the required training per team member.
- B：向所有团队成员提供混合型方法方面的培训。 Deliver hybrid training to all team members.
- C：指导缺乏混合型方法知识的团队成员在工作中学习。 Coach those team members lacking hybrid knowledge to learn on the job.
- D：对团队进行改造，将混合型方法方面的专家包含进来。 Change the team to include hybrid experts.

正确答案：A

解析：《PMBOK》第 6 版 342 页，9.4.2.6-培训。这道题目的情景，大多数同学都能联想到培训，只是不太清楚这个培训该如何去组织。在组织中的培训通常分为两类，一类是由职能部门提供，另外一类由项目经理组织。前者是一种普惠式的培训，在培训内容上较难做到因人而异，也很难跟踪在培训后参与人员的能力提升，这些不足都是后者的优势。由项目经理组织的培训首先要评估每个团队成员的能力短板，然后又针对性地设计内容，培训后还能够跟踪团队成员的绩效改善，进而为后续进一步的培训内容设计提供基础。因此在团队成员遇到由能力不足所造成的障碍时，最好是由项目经理来组织有针对性的培训，所以 A 选项正确。选项 B，提供培训没有问题，但是缺少了对团队成员能力短板的评估。选项 C，在培训完成后，可以对团队成员遇到的障碍进行指导，在 A 选项之后。选项 D，专家只能起到辅助作用，对团队管理的责任人是项目经理，错误。

94、在项目的第三个迭代期间，两名现有团队成员被取而代之。随着项目进入下一个迭代，团队速度下降，绩效开始下滑，项目经理该做什么？

During a project's third iteration,two of the existing team members were replaced. As the project entered the next iteration,the team velocity dropped and the performance started to slip. What should the project manager do?

A：将该问题上报给项目发起人。 Escalate the issue to the project sponsor.

B：举行团队建设活动，以解决关键绩效指标（KPI）问题。 Convene a team building event to address key performance indicators. (KPIs)

C：引导团队回到形成阶段和震荡阶段。 Guide the team to revert back to the forming and storming stages.

D：与人力资源部门讨论生产效率下降的问题。 Discuss the decrease in productivity with human resources.

正确答案：C

解析：《PMBOK》第 6 版 336 页，9.4-建设团队。一道考察大家对资源管理工具的细微差别理解的题目。“两名现有团队成员被取而代之”，有两位资源被释放（此释放非彼释放），同时又加入了两位新的资源。新加入的资源同被释放的资源与原有团队的协作程度和融洽关系必然存在着区别，而协作程度和融洽关系会直接影响到项目的绩效，因为这两者会放大团队成员的个人能力差距。所以，若想改善团队绩效，就需要从团队的协作程度和融洽关系入手，最好的办法就是选项 C，重新认识团队成员、理解项目的目标和冲刺的任务，开始新加入成员和原有团队之间的磨合。选项 A，执行阶段，项目发起人不宜介入微观管理。选项 B，这道题目里面最难排除的一个选项就是团队建设，很多同学选择了这个答案。团队建设采用在非正式场合的社交方式，来改善团队的氛围，侧重于改善团队紧张情绪，但是对团队成员之间相互协作的影响作用偏弱，所以不选。选项 D，项目经理担负团队的管理责任，而非人力资源部门。

95、在一个项目的实施阶段，一位新指派的团队负责人接洽项目经理，以核实团队的任务和进度计划，这项工作未按计划取得进展，因为该团队负责人缺乏管理经验，这可能会造成项目延误。项目经理该做什么？

During the implementation stage of a project,a newly appointed team leader approaches the project manager to verify the team's tasks and schedule.The work did not go as planned due to the team leader's lack of management experience.This could cause delays for the project. What should the project manager do?

A：向新指派的团队负责人提供辅导。 Provide mentoring to the newly appointed team

leader.

B：让人力资源总监指派一名高级团队负责人。 Ask the human resources director to appoint a senior team leader.

C：将可能发生的延误问题告知项目发起人。 Inform the project sponsor about the possible delay.

D：直接管理项目团队，以避免发生项目延误。 Directly manage the project team to avoid project delays.

正确答案：A

解析：《PMBOK》第6版342页，9.4.2.6-培训。团队负责人的能力不足，非常典型的考察培训的场景，选项A正确。选项B，没有完美无瑕100%适用于当前项目的资源，哪怕是在组织内部工作多年的熟手，在进入项目组后也需要了解项目实施的情况才能着手工作，所以靠替换资源并不能从根本上解决问题。选项C，在汇报风险管理的效果时，通常汇报当前项目所面临的风险水平以及会到项目造成重大影响的单项风险，并不需要做到事无巨细通通上报。选项D，项目经理承担整合的责任，所谓整合就是要利用好组织提供的资源和工具技术来实现项目的目标，既然团队负责人是可用的资源，项目经理就不适合越俎代庖。上一个事必躬亲的名人叫做诸葛亮，什么结果大家也都看到了。

96、某一项目的团队成员之间彼此已相识多年。一位新团队成员刚从海外归来，但似乎不能很好地融入团队，项目团队变得日益沮丧，因为这位新加入的团队成员在关键路径上工作进展缓慢，项目经理应该做什么？

Team members on a project have known each other for years. A new member of the team has just moved from overseas, but does not seem to be fitting in well. The project team is becoming increasingly frustrated because the new team member has been slow to perform work on the critical path. What should the project manager do?

A：鼓励现有项目团队成员相互包容。 Encourage the existing project team to practice inclusion.

B：策划一场团队建设活动，提高团队凝聚力和包容度。 Plan a team-building event to promote team cohesion and inclusion.

C：重新审视团队沟通策略。 Revisit the team communications strategy.

D：与新团队成员私下谈话。 Speak with the new team member privately.

正确答案：B

解析：《PMBOK》第6版341页，9.4.2.4-团队建设。如果只是“不能很好地融入团队”，项目经理私下进行指导就可以解决，但是现在导致了更大的麻烦，“项目团队变得日益沮丧”，团队成员的情绪和状态都随之受到了影响。此时，最好的解决办法就是组织团队建设活动，在非正式的场合举行社交活动，增强团队成员的互动，改善团队氛围，进而提升团队绩效，所以这道题目选B而不选D。选项A，在规划资源管理时，可以通过创建基本规则来鼓励相互包容，但是现在已经暴露出问题，在影响到团队绩效表示时要及时加以干预。选项C，问题并不是由于沟通补偿所导致的。

97、Following the **issuance of the formal proposal**, the potential supplier submitted the tender document, and all the suppliers' tender packages included two envelopes, one technical proposal and the other financial proposal. Project procurement staff **received three quotations**: supplier A: 1.2 million USD, B suppliers: USD 1.4 million; Suppliers: 1 million USD、Project procurement staff informed the project manager of **the difficulty of selecting**

proposals. What did the project manager forget to offer the project purchaser?

- A、Source Selection Criteria
- B、List of qualified sellers
- C、Seller's proposa
- D、Homemade or outsourced decisions

97、在正式**建议邀请书**发出后，潜在供应商提交了投标文件，所有供应商的投标包均包含两个信封，一个是技术提案，另一个是财务提案。项目采购人员**收到三份报价**：A 供应商，120 万美元；B 供应商，140 万美元；C 供应商，100 万美元。**项目采购人员**向项目经理通报了**选择提案的困难**。项目经理**忘记向项目采购人员提供什么**？

- A、供方选择标准
- B、合格卖方名单
- C、卖方提案
- D、自制或外购决定

正确答案：A

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P478 章节：12.1.3.5 供方选择标准。**供方选择标准是规划采购管理的输出，此类标准描述如何评估投标人的建议书，包括评估标准和权重。**为了减轻风险，买方可能决定与多个卖方签署协议，以便在单个卖方出问题并影响整体项目时，降低由此导致的损失。选择供应商困难，是因为没有提供选择标准。

98、During the bidding and potential seller evaluation phase, if the customer believes that the team members proposed by the potential seller do not meet the **cooperation requirements** and **request that the disqualified personnel should be replaced**. What should the project manager of the potential seller do?

- A、To accept the client's request and to assign the person as the customer considers qualified into the team
- B、To meet with the client to negotiate on the capabilities of the persons in question to determine whether it is necessary to replace such persons
- C、To take no action, because whoever works in this project is the seller's business and has nothing to do with others
- D、You know that the persons in question are able to take this job, so you still put them in the team

98、在**竞价和潜在卖方评估阶段**，客户认为潜在卖方所建议的团队成员不符合合作性要求，并**要求替换不合格人员**。作为潜在卖方的项目经理，应该怎么做？

- A、接受客户的要求，把客户认为合格的人放入这个团队中
- B、会见客户，就受质疑人员的能力进行磋商，以确定是否要替换他们
- C、不采取任何措施，因为选择谁在这个项目中工作是卖方的事，与其他人无关
- D、你知道受质疑的人有能力承担这个工作，因此你依旧把他们放入团队中

正确答案：B

解析：**合同签署前的谈判场景。**PMBOK®指南 6th 页码：P488 章节：12.2.2.5 谈判：谈判是为达成协议而进行的讨论。**采购谈判是指在合同签署之前，对合同的结构、各方的权利和义务，以及其他条款加以澄清，以便双方达成共识。**最终的文件措辞应该反映双方达成的全部一致意见。谈判以签署买方和卖方均可执行的合同文件或其他正式协议而结束。通过谈判来确认满足需求的团队成员。

12.2.2.5 人际关系与团队技能

适用于本过程的人际关系与团队技能包括谈判。谈判是为达成协议而进行的讨论。采购谈判是指在合同签署之前，对合同的结构、各方的权利和义务，以及其他条款加以澄清，以便双方达成共识。最终的文件措辞应该反映双方达成的全部一致意见。谈判以签署买方和卖方均可执行的合同文件或其他正式协议而结束。

谈判应由采购团队中拥有合同签署职权的成员主导。项目经理和项目管理团队的其他成员可以参加谈判并提供必要的协助。

99、A project manager has learned that new legislation has just been passed, which makes the regulatory standards even more stringent. The project manager needs to gain a better understanding of the new law and how it will affect the project which is already in execution. What tool or technique should the project manager use in this situation?

- A、Decomposition
- B、Decision-making techniques
- C、Expert judgment
- D、Risk register

99、一位项目经理了解到，新法规刚刚通过，使得监管标准更加严格。项目经理需要更好地理解（和适用）新法律（要合规），以及它将如何影响已经在执行中的项目。在这种情况下，项目经理应该使用什么工具或技术？

- A、分解
- B、决策技术
- C、专家判断
- D、风险登记册

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P94 章节：4.3.2.1 专家判断：关于项目所在的行业以及项目关注的领域的技术知识；· 成本和预算管理；· 法规与采购；· 法律法规；· 组织治理。要想更好的理解法规，需要找法律专家。

4.3.2 指导与管理项目工作：工具与技术

4.3.2.1 专家判断

见 4.1.2.1 节。应该就以下主题，考虑具备相关专业知识或接受过相关培训的个人或小组的意见：

- ◆ 关于项目所在的行业以及项目关注的领域的技术知识；
- ◆ 成本和预算管理；
- ◆ 法规与采购；
- ◆ 法律法规；
- ◆ 组织治理。

100、Project team members are concerned that an approved change request might expend the scope, delay the timeline, but does not include the additional budget. What should the project manager do? (Choose two)

- A、Look for alternatives to manage work within the existing budget
- B、Ask management for a budget increase

- C、Motivate the team to meet the challenge
- D、Reject the approved change request

100、项目团队成员担心**一项批准的变更请求**会增加范围，延长时间线，**但是却不增加预算**。项目经理应该怎么做？(选择两个)

- A、寻求可选替代方案，在现有预算范围内管理工作**
- B、要求管理层增加预算
- C、激励团队面对挑战**
- D、拒绝批准的变更请求

正确答案：AC

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P93 章节：4.3.1.3 批准的变更请求。

变更请求已经批准，项目团队要执行。在执行的过程中考虑维护基准的办法。

批准的变更请求可能是纠正措施、预防措施或缺陷补救，并由**项目团队纳入项目进度计划付诸实施，可能对项目或项目管理计划的任一领域产生影响，还可能导致修改正式受控的项目管理计划组件或项目文件。**

101、A company is constructing a new building which has the same characteristics as another building constructed two years ago. The project sponsor needs to examine the cash flow of new project to avoid the issues that occurred in the previous project. What should the project manager do next?

- A、To examine the previous project charter
- B、To check the lessons learned from the previous project
- C、To work out a new business case
- D、To communicate with the project manager who is in charge of the previous project

101、一家公司正在建设一栋新建筑，该建筑与两年前建造的另一栋建筑具有相同特点。项目发起人需要审查新项目的现金流，以**避免上一个项目发生的问题**。项目经理下一步应该怎么做？

- A、审查上一份项目章程
- B、检查上一个项目的经验教训**
- C、制定新的商业论证
- D、与上一个项目的项目经理沟通

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：**P104 章节：4.4.3.1 经验教训登记册**：经验教训登记册可以记录遇到的挑战、问题、意识到的风险和机会，或其他适用的内容。**经验教训改善未来绩效，因此参考经验教训，一般不会犯过去的错误。**

4.4.3 管理项目知识：输出

4.4.3.1 经验教训登记册

经验教训登记册可以包含情况的类别和描述，经验教训登记册还可包括与情况相关的影响、建议和行动方案。经验教训登记册可以记录遇到的挑战、问题、意识到的风险和机会，或其他适用的内容。

经验教训登记册在项目早期创建，作为本过程的输出。因此，在整个项目期间，它可以作为很多过程的输入，也可以作为输出而不断更新。参与工作的个人和团队也参与记录经验教训。可以通过视频、图片、音频或其他合适的方式记录知识，确保有效吸取经验教训。

在项目或阶段结束时，把相关信息归入经验教训知识库，成为组织过程资产的一部分。

102、While preparing for a project's kick-off,the project manager learns that their organization had previous negative work experiences with the customer.Since the project manager wants a positive collaboration during the new project,they need to understand what went wrong in the past、What previous project documents for this customer should the project manager review?

- A、Lessons learned repositories
- B、Project scopes and deliverables
- C、Risk registers and issue logs
- D、Project management plants

102、在准备项目开工时,项目经理了解到他们组织之前曾与客户有过负面的工作经验。由于项目经理希望在新项目期间开展正面合作,需要了解过去出现过哪些问题。项目经理应该审查之前有关该客户的哪些项目文件?

- A、经验教训库
- B、项目范围和可交付成果
- C、风险登记册和问题日志
- D、项目管理计划

正确答案: A

解析: PMBOK®指南 6th 页码: P104 章节: 4.4.3.1 经验教训登记册: 经验教训登记册可以记录遇到的挑战、问题、意识到的风险和机会,或其他适用的内容。经验教训登记册在早期创建,在整个项目期间,它可以作为很多过程的输入,也可以作为输出而不断更新。经验教训改善未来绩效,因此参考经验教训,一般不会犯过去的错误。

103、项目经理正在领导的一个项目呈现出超过成本基准的趋势。项目经理应首先做什么来管理预算?

A project manager is leading a project which shows a trend to exceed the cost baseline. What should the project manager do first to manage the budget?

- A : 告知相关方项目完成时会超出预算。 Inform the stakeholders that the project will be finished over budget.
- B : 向项目发起人寻求帮助,使预算重回正轨。 Ask the project sponsor for assistance in getting the budget back on track.
- C : 与项目团队开会分析实际成本,以确定偏差。 Meet with the project team to analyze the actual cost to determine deviations.
- D : 提出变更请求(包括分析),以增加预算。 Issue a change request including the analysis to increase the budget.

正确答案: C

解析:《PMBOK》第6版 111 页, 4.5.2.2 数据分析-偏差分析。“呈现出超过成本基准的趋势”,趋势是否已经体现在当前的绩效测量值上?趋势未来是什么样的走势?是典型的偏离还是非典型的偏离?这些都需要进行分析和研判,所以 C 正确。选项 A,在未经过评估分析就得出结论且向相关方进行同步,一方面决策无依据,另外还会招致相关方对项目经理能力的质疑。选项 B,做决策需要依据,另外在项目执行阶段,项目发起人不宜涉入到项目的微观(具体事务)管理。选项 D,增加预算需要准确的评估数字,所以如果需要通过变更的方式来对绩效进行干预的话,也是排在 C 选项之后。

104、某食品公司正在运用预测型方法开发一种新产品，该产品目前正处于测试阶段，鉴于测试反馈的特点，项目经理已决定采用迭代方法，在其中一个迭代结束时，政府颁布了一部与该产品相关的法规。项目经理接下来该做什么？

A food company is developing a new product using a predictive approach, and the product is currently in the testing phase. Given the nature of the feedback of the tests, the project manager has decided to use an iterative approach. At the end of one of the iterations, a new regulation related to the product is enacted. What should the project manager do next?

A：重新进行测试，使试验符合新法规。 Start the tests over, adapting the trials to the new regulation.

B：进行评估，以确认在下一个迭代中遵守该新法规。 Include an assessment to verify compliance in the next iteration.

C：举行迭代审查会议，以应对该新法规。 Conduct an iteration review to address the new regulation.

D：就项目范围提出变更请求，以确保遵守该新法规。 Make a change request regarding the project's scope to ensure compliance.

正确答案：B

解析：《PMBOK》第6版105页，4.5-监控项目工作。在预测型生命周期中采用了迭代的方法进行测试，属于混合式生命周期的管理模式。新颁布了法律法规，事业环境因素发生了变化，需要对其分析，用以判断对当前项目实施的影响，选项B正确。选项A，法律法规自生效之日起向后影响，当前迭代已经测试已经完成，所以受影响的是随后的迭代测试。选项C，迭代审查用以对迭代任务完成情况的检验，也就是针对迭代的验收，而从情景描述来看，审查已经完成，否则迭代无法结束。选定D，如何应对新法律法规的挑战，要先进行评估。

105、A design team was assigned to develop a new technology. To allow the company to comply with new government regulations, what should be used to collect product design attributes?

A、Control chart

B、Requirements traceability matrix

C、Work breakdown structure (WBS)

D、Affinity diagram

105、一个设计团队被分配开发一项新技术，让公司能够符合新的政府规定，应该用什么来收集产品设计属性？

A、控制图

B、需求跟踪矩阵

C、工作分解结构（WBS）

D、亲和图

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P149 章节：5.2.3.2 需求跟踪矩阵：应在需求跟踪矩阵中记录每个需求的相关属性，这些属性有助于明确每个需求的关键信息。请注意题目问的是收集产品设计属性，不是收集需求，因此D不对。

应在需求跟踪矩阵中记录每个需求的相关属性，这些属性有助于明确每个需求的关键信息。需求跟踪矩阵中记录的典型属性包括唯一标识、需求的文字描述、收录该需求的理由、所有者、来源、优先级、版本、当前状态（如进行中、已取消、已推迟、新增加、已批准、被分配和已完成）和状态日期。为确保相关方满意，可能需要增加一些补充属性，如稳定性、复杂性和验收标准。图 5-7 是需求跟踪矩阵示例，其中列有相关的需求属性。

需求跟踪矩阵								
项目名称:								
成本中心:								
项目描述:								
标识	关联标识	需求描述	业务需求、机会、目的和目标	项目目标	WBS 可交付成果	产品设计	产品开发	测试案例
	1.0							

106、某公司希望在竞争激烈的市场上提高其某一产品的商业价值。为此，该公司委托项目团队开展一个项目，以创建一个原型，该团队增量式构建了该原型，项目经理应将哪项行动作为优先要务？

A company wants to increase the commercial value of one of its products in a highly competitive market. In order to do this, the company commissions a project to create a prototype. The team constructs the prototype incrementally. Which action should the project manager take as a priority?

- A：确保项目发起人知道上市日期。 Ensure the project sponsor is aware of the go-to-market date.
- B：尽快交付商业价值。 Deliver business value as soon as possible.
- C：强调使用看板方法。 Emphasize the use of Kanban methodology.
- D：实施“计划-实施-检查-行动”(PDCA)周期。 Implement a plan-do-check-act(PDCA) cycle.

正确答案：B

解析：《PMBOK》第6版147页，5.2.2.8-原型法。“竞争激烈的市场”，参与的商家众多，最终用户群体的喜好变化很快，今天某产品可能成为爆款，明天就过气。在这样的商业环境中，采用预测型生命周期进行管理，就非常容易由于商业论证的假设无法覆盖市场的变化莫测而导致项目的失败和投资的损失。因此，最好的办法就是快速反馈、频繁交付。通过原型来检验市场的可接受度，如果不接受，快速调整，能够避免盲目大规模投产所带来的损失。如果可以被市场接受，就可以快速的投放市场，获得更高的价值回报，因此B选项正确。选项A，这是以相关方的期望来指导项目管理工作，对市场的快速响应不足。选项C，看板方法用于管理生产制造，情景中提到的原型法用以检测市场，收集反馈。选项D，PDCA常用于质量管理，当然，这个质量包括了广义上的质量，例如客户满意度。

107、一位项目经理向主要相关方介绍了项目进度计划，但他们要求比预定日期提早两个月完成项目，项目经理应该做什么？

A project manager presented the project schedule to the main stakeholders. They have requested that the project be completed two months earlier than the scheduled date. What should the project manager do?

- A：召开相关方会议，使他们对于项目期限和范围的期望达成一致。 Hold a stakeholder meeting to align timelines and scope expectations.
- B：通过剔除某些活动和缩短期限来缩减项目范围。 Reduce the scope of the project by

removing activities and shortening the timeline.

C：加快进度计划，在缩短期限的同时使项目范围保持不变。 Crash the schedule to shorten the timeline while keeping the scope unchanged.

D：更新成本管理计划，为该项目分配更多资源，以便提早按原定范围完成项目。
Update the cost management plan to allocate more resources to the project to finish the scope earlier.

正确答案：A

解析：《PMBOK》第6版205页，6.5-制定进度计划。注意，进度计划在未经关键相关方批准前，不能成为进度基准。所以，在关键相关方审阅期间，进度计划还只是呈批的一份实施方案。此时，若相关方存有异议，可以提出修改意见，经过协商后达成共识，再次提交审批。在这个过程中，要深入了解相关方的期望和诉求，利用引导技术来弥合相关方的分歧，最终达成可接受的时间表，选项A正确。选项B，相关方通常来说最难以接受的调整就是缩减范围。选项C，是否能够加快进度要先进行评估分析。选项D，同C，是否能够以赶工的形式来压缩进度也需要经过分析评估。

108、A product is test launched、The customer reports a few issues、The cost of correcting these issues is classified as which of the following?

A、Prevention

B、Repair

C、International (Internal) failure

D、External failure

108、产品已经试验性地推出市场。但客户报告存在一些问题。用于纠正这些问题的成本应归为下列哪一类成本？

A、预防成本

B、修复成本

C、内部损失成本

D、外部损失成本

正确答案：D

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P282 和 P283 章节：8.1.2.3 质量成本 · 预防成本 · 评估成本 · 内部失败成本 · 外部失败成本（客户发现的，为外部失败成本）。



109、The project sponsor wants to reduce the quality assurance time to shorten the schedule、What should the project manager do?

- A、Reduce quality assurance time
- B、Execute Cost of Quality (CoQ) analysis
- C、Tell the sponsor about the quality assurance (QA) part in the project management plan
- D、Estimate time with the quality assurance team

109、项目发起人希望减少质量保证时间来缩短进度，项目经理应该怎么做？

- A、减少质量保证时间
- B、执行质量成本（CoQ）分析
- C、告诉发起人项目管理计划中关于质量保证（QA）的部分
- D、与质量保证团队一起进行时间估算

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P283 章节：8.1.2.3 质量成本：· 预防成本。预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的相关成本。· 评估成本。评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的相关成本。· 失败成本（内部/外部）。因产品、可交付成果或服务与相关方需求或期望不一致而导致的相关成本。减少质量保证时间，需要进行质量成本分析。



图 8-5 质量成本

110、In the project planning stage, the quality assurance manager recommends implementing a triple test environment to ensure product quality. The project manager identified that this would increase the costs and the development and certification environment was sufficient to ensure quality. What should the project manager use to influence the quality assurance manager?

- A、Cost of Quality (COQ)
- B、Design Of Experiments (DOE)
- C、Cost-benefit analysis
- D、Quality benchmarking

110、在项目规划阶段，质量保证经理建议实现三重测试环境以确保产品质量，项目经理确定这会增加成本，而且开发和认证环境足以保证质量。项目经理应使用什么来影响质量保证经理？

- A、质量成本（COQ）
- B、实验设计（DOE）
- C、成本效益分析
- D、质量标杆对照

正确答案：C

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P282 章节：8.1.2.3 成本效益分析:成本效益分析可帮助项目经理确定规划的质量活动是否有效利用了成本。达到质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本、提升相关方满意度及提升赢利能力。对每个质量活动进行成本效益分析，就是要比较其可能成本与预期效益。项目经理通过成本效益分析告诉质量经理，这么做增加质量成本是否是划算的。

8.1.2.3 数据分析

适用于本过程的数据分析技术包括（但不限于）：

- ◆ **成本效益分析**。成本效益分析是用来估算备选方案优势和劣势的财务分析工具，以确定可以创造最佳效益的备选方案。成本效益分析可帮助项目经理确定规划的质量活动是否有效利用了成本。达到质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本、提升相关方满意度及提升赢利能力。对每个质量活动进行成本效益分析，就是要比较其可能成本与预期效益。
- ◆ **质量成本**。与项目有关的质量成本 (COQ) 包含以下一种或多种成本（图 8-5 提供了各组成本的例子）：
 - **预防成本**。预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的相关成本。
 - **评估成本**。评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的相关成本。
 - **失败成本（内部/外部）**。因产品、可交付成果或服务与相关方需求或期望不一致而导致的相关成本。

111、The customer identified a performance issue for a new practice product、Which COQ category should the project manager use to estimate this cost?

- A、Preventive cost
- B、External failure cost
- C、Assess cost
- D、Internal failure cost

111、客户识别到一个新实践产品的性能问题，项目经理应使用哪一个质量成本 (COQ) 类别来估算这项成本？

- A、预防成本
- B、外部失败成本
- C、评估成本
- D、内部失败成本

正确答案：B

解析：PMBOK®指南 6th 页码：P282 章节：8.1.2.3 质量成本：
· 预防成本。预防特定项目的产品、可交付成果或服务质量低劣所带来的相关成本。
· 评估成本。评估、测量、审计和测试特定项目的产品、可交付成果或服务所带来的相关成本。
· 失败成本（内部/外部）。因产品、可交付成果或服务与相关方需求或期望不一致而导致的相关成本。客户发现的，为外部失败成本。



图 8-5 质量成本

112、The project manager is developing a cost management plan for the new project based on the approved project charter information. This is an innovative project, and the company has not delivered similar projects in the past. What should the project manager do next?

- A. Analogical estimation using the project Charter deliverables
- B. Ask the project team to look for similar projects outside the company
- C. Develop a work breakdown structure (WBS) for bottom-up cost estimation
- D. Develop a draft budget with contingency reserves in case of unknown factors

112、项目经理正在制定一个新项目的成本管理计划，该计划基于已批准的项目章程信息。这是一个创新项目，并且该公司过去没有交付过类似的项目。项目经理下一步应该做什么？

- A. 使用项目章程的可交付成果进行类比估算
- B. 要求项目团队在公司以外寻找类似项目
- C. 制定工作分解结构(WBS)以进行自下而上的成本估算
- D. 制定具有应急储备的预算草案，以应对未知因素

正确答案：B

解析：解析：PMBOK (6) 237, 7.1.1.3-事业环境因素。因为公司之前没有做过类似的项目，所以要到外界去寻找可借鉴的案例。选项 ACD，目前正在制定的是成本管理计划，不是估算成本。

113、During the current sprint, the product owner's availability has been limited due to other commitments. At the daily standup, the team members complain that they cannot get answers from the product owner, and, as a result, the development of the product increment is delayed. What is the best course of action for the Scrum Master?

- A、Let the senior developers make the product decisions
- B、Contact the product owner on behalf of the team members

C、Mention the availability issue during the sprint review

D、Discuss the availability issue at the sprint retrospective

113、在当前冲刺期间，**产品负责人**的可用性受到了其他承诺的限制。在每日站会上，团队成员抱怨他们不能从产品负责人那里得到回应，结果导致产品增量的开发延迟。对于 Scrum Master 最好的行动方案是什么？

A、让高级开发人员做出产品决策

B、代表团队成员联系产品负责人

C、在冲刺审查期间提及可用性问题的

D、在冲刺回顾中讨论可用性问题的

解析：参考答案 B，考点——《敏捷实践指南》 P41 章节：4.3.2 产品负责人 Product Owner 的职责。PO 的主要职责：**产品负责人负责指导产品的开发方向；产品负责人根据商业价值对任务进行排序；产品负责人与团队开展日常合作，提供产品反馈，为将要开发/交付的下一个功能设定方向；产品负责人与相关方、客户及团队合作，定义产品开发方向；产品负责人将为团队创建待办事项列表，或者与团队共同创建；**

解题关键：PO 的角色必不可少，敏捷团队领导应该确保 PO 的可用性，确保 PO 参与到项目。

114、You have just been assigned to an upcoming agile project. As part of pre-project work, you review all of the organization's policies and procedures regarding compliance. You realize that only some of them may be applicable to your project. What should you do first?

A、Switch the project management approach from agile to traditional

B、Incorporate all compliance policies and procedures in the implementation strategy

C、Ensure compliance activities are included in the project schedule baseline

D、Classify the compliance categories to determine the expenditure of project resources

114、你刚刚被分配到一个即将到来的敏捷项目中。作为项目前期工作的一部分，你要审查组织关于**合规性的所有政策和程序**。你意识到其中**只有一些可能适用于你的项目**。首先你应该做什么？

A、将项目管理方法从敏捷切换到传统

B、将所有合规政策和程序纳入实施战略

C、确保合规活动包含在项目进度基准中

D、对合规性分类进行分类以确定项目资源的支出

解析：参考答案 D，考点——《敏捷实践指南》 P35 章节：4.2.1.2 消除组织障碍。仆人式领导的职责消除组织障碍：**仆人式领导还应该关注其他冗长的过程，这些过程往往造成瓶颈问题，阻碍团队或组织的敏捷性。**可能需要处理的过程或部门的例子包括，财务部门、变更控制委员会或审计部门。**仆人式领导可以与他人携手合作，共同质疑和审核他们的过程，为敏捷团队和领导提供支持。仆人式领导有能力改变或消除这些组织障碍，为交付团队提供支持。**解题关键：“**你要审查组织关于合规性的所有政策和程序…只有一些可能适用于你的项目**”，合规性检查是非增值活动，一般都会成为敏捷项目的障碍，因此要消除这些障碍，让团队做且只做必要的工作。

115、After six iterations, significant variations have occurred to project scope and schedule. These are due to the customer's technology regulations and security policies, which are regularly reviewed. The project manager wants to suggest a new approach to the next iteration to avoid possible delays. What should the project manager do first?

- A、Rank the importance of each improvement item, then implement actions identified during the last retrospective.
- B、Engage in a cost-benefit analysis that can help predict the profits that could be realized through the use of new technology for the next phase.
- C、Research new technology trends and management tools that have been successful on similar projects.
- D、Use a backlog refinement meeting and include the customer's change requests in the discussion.

115、在六次迭代之后，项目范围和进度发生了重大变化。其原因在于客户的定期审查的技术法规和安全政策。项目经理希望为下一次迭代提出一种新的方法以避免可能的延迟。项目经理首先应该做什么？

- A、对每个改进项目的重要性进行排序，然后实施上次回顾中确定的行动。
- B、进行成本效益分析，以帮助预测下一阶段通过使用新技术可能实现的利润。
- C、研究在类似项目中取得成功的新技术趋势和管理工具。
- D、使用待办事项列表的细化会议，并将客户的变更请求包括在讨论中。

解析：参考答案 A，考点——《敏捷实践指南》P51 章节：5.2.1 回顾。来自团队的一位促进者引导团队通过一个活动对所有改进事项的重要性进行排序。完成对改进事项的排序后，团队为下一次迭代选择合适的数量。

解题关键：“在六次迭代之后… 希望为下一次迭代提出一种新的方法以避免可能的延迟。”就是做一些事达到对未来的改进。

116、A PMO steeped in traditional waterfall project management has hired you, as an agile practitioner, to guide the organization's transformation to agile. After completing an initial assessment of the organizational culture, you have realized that many of the stakeholders are resistant to the change. What is your best course of action?

- A、Provide training to ensure the employees are more highly specialized
- B、Transition all projects to agile at the same time
- C、Seek a high-level executive willing to champion the cause
- D、Ensure the work is decomposed into silos

116、一家沉浸于传统瀑布式项目管理中的 PMO 聘请你作为敏捷实践者来指导组织向敏捷的转型。在完成对组织文化的初步评估之后，你已经意识到许多相关方都抵制变化。你的最佳行动方案是什么？

- A、提供培训来确保员工更加专业化
- B、同时将所有项目向敏捷过渡
- C、寻求愿意支持这一事业的高层高管
- D、确保工作分解成孤岛

解析：参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P73 章节：6.1.2 变革就绪情况：管理层的变革意愿；组织在员工认知、审核和评估方式上做出改变的意愿；集中或分散项目、项目集和项目组合管理职能；专注于短期预算和指标而不是长期目标；以及人才管理成熟度和能力。管理层的变更意愿，是组织是否变革就绪的重要前提。

解题关键：作为外部人员推广敏捷，需要得到组织高层的支持，才能开展，其他选项都需要干系人的支持，高层的支持可以确保工作的开展。

117、A project team that is experienced in the waterfall project management approach has

been assigned to their first agile project. To make the transition easier, it has been decided to keep some elements of the waterfall approach in place. During the iteration review, it was realized that a misunderstanding among the development team has led to a duplication of efforts. How might the project manager address this issue?

- A、Bring up the topic during the upcoming iteration retrospective
- B、Do nothing since the team members are transitioning from waterfall to agile
- C、Fallback to a waterfall project management framework going forward
- D、Submit a change request to update the communications management plan

117、一个在瀑布式项目管理方法方面经验丰富的项目团队被分配到一个敏捷项目中。为了使转换更容易，已经决定保留瀑布方法的一些要素。在迭代审查期间，意识到**开发团队之间的误解**导致了工作的重复。项目经理如何处理这个问题？

A、在即将到来的迭代回顾中提出该话题

- B、什么都不做，因为团队成员正在从瀑布过渡到敏捷
- C、弹回到瀑布项目管理框架
- D、提交变更请求以更新沟通管理计划

解析：参考答案 A。考点——《敏捷实践指南》P50 章节：5.2.1 回顾总结会。回顾是最重要的一个实践，原因是它能让团队学习、改进和调整其过程。迭代审查会过后，将发现的问题在后续的回顾总结会提出来。

解题关键：团队出现了问题要及时回顾总结，找原因，敏捷不同于传统项目管理计划形式也与传统不一样。

118、An agile team is working to meet an aggressive release goal. The Scrum Master has recently noticed that the performance of one of the developers has dropped and the developer seems to be participating less in group discussions. What should the Scrum Master do?

- A、Request the rest of the team members to backfill the workload of the developer
- B、Discuss the developer's performance issues at the sprint retrospective meeting
- C、Meet with the developer privately and try to determine what motivates them
- D、Look for a replacement because agile teams require the best talent available

118、一个敏捷团队正在努力实现一个激进的发布目标。Scrum Master 最近注意到其中一位**开发人员的绩效下降了**，她参加小组讨论的次数似乎减少了。Scrum Master 应该做什么？

- A、要求其余团队成员完成此开发人员的工作量
- B、在冲刺回顾会议上讨论开发人员的绩效问题
- C、私下与开发人员会面，并尝试确定激发他们动机的因素**
- D、寻找替代者，因为敏捷团队需要最好的人才

解析：参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P38 章节：4.3 仆人式领导。要善于激励项目人员，为他们提供所需的环境和支持，信任他们能够完成工作。项目经理要激励成员，并提供支持。解题关键：仆人式领导的职责和作用，起到“保护、保持、保障、保姆”的作用。

119、An agile team is trying to determine the ideal iteration length. The team members are having a long and intense argument about it, but no one is willing to compromise. The Scrum Master is called in to help resolve the conflict. What is the best course of action for a Scrum Master?

- A、Avoid being involved in the process and let the team work out toward a consensus

- B、Recommend evaluating the pros and cons of each one of the suggested iteration lengths
- C、Threaten the team with disciplinary actions if they are unable to come to an agreement
- D、Break the impasse by making the decision for the team before relationships are damaged

119、敏捷团队正试图确定理想的迭代长度。团队成员对此进行了长时间的激烈争论，但没有人愿意妥协。Scrum Master 被召来帮助解决冲突。对于 Scrum Master 来说，最好的行动方案是什么？

A、避免参与过程并让团队达成共识

B、建议评估每个建议的迭代长度的优缺点

C、如果团队无法达成协议，以纪律处分威胁他们

D、在关系受损之前为团队做决定，从而打破僵局

解析：参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P34 章节：4.2.1 仆人式领导的职责。仆人式领导通过管理关系，在团队内和组织中建立沟通与协作。这些关系可以帮助领导在组织中得心应手地为团队提供支持。仆人式领导促进协作沟通，A 选项忽略开发人员的表现，强迫团队，C 选项因为一个人而把问题放大到团队，D 选项太鲁莽。

120、To engage the newly identified stakeholders in the project at the earliest opportunity, the Scrum Master suggests inviting them to the upcoming sprint review meeting to demonstrate to the stakeholders that the team is moving in the right direction and get feedback from the stakeholders about what the team has accomplished. Which of the following is another reason for inviting the stakeholders to this meeting?

A、To reflect on the team performance

B、To prioritize high-risk user stories for the next sprint

C、To reprioritize the release backlog

D、To discuss the high-level plans for the next sprint

120、为了使新确定的相关方尽早参与项目，Scrum Master 建议邀请他们参加即将举行的冲刺审查会议，以向相关方证明团队正在朝着正确的方向发展，并从相关方那里获得有关团队工作完成情况的反馈。以下哪个是邀请相关方参加本次会议的另一个原因？

A、反思团队绩效

B、为下次冲刺确定高风险用户故事的优先级

C、重新确定发布待办事项列表优先级

D、讨论下次冲刺的高级别计划

解析：参考答案 D。考点——《敏捷实践指南》P55 章节：5.2.5 展示/评审：当团队以用户故事的形式完成特定功能时，团队会定期展示工作产品。看过展示后，产品负责人接受或拒绝故事。冲刺评审会议的结果是一份修订的产品待办列表，确定很可能进入下个冲刺的产品代办列表。

121、All team members on a new project want to gain the customer's trust by delivering value as quickly as possible. The project manager learns that one resource has worked with the sponsor on other projects. The resource seems to be using personal influence, working with a project sponsor to increase the project's benefits realization. At which stage in the project should the project manager address this concern to optimize cost effectiveness?

A、At the start of the team's performing stage

B、Immediately after the first benefit realization

C、During the next retrospective ceremony

D、During the next resource performance review

121、新项目中的所有团队成员都希望通过**尽快交付**价值来获得客户的信任。项目经理了解到一个资源已经在其他项目中与发起人一起工作。某资源似乎在使用个人影响力，从而与项目发起人合作以增加项目的利益实现。在项目的**哪个阶段**，项目经理应该解决这个问题以**优化成本效益**？

A、在团队的执行阶段开始时

B、紧接在第一次效益实现后

C、在下次回顾仪式期间

D、在下一次资源绩效审查期间

解析：参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P50 章节：5.2.1 回顾总结会：回顾是最重要的一个实践，它能让团队学习、改进和调整其过程。

122、A Scrum Master is conducting a daily standup. Each member of the development team states that their work has been stalled due to various blockers. As a result, the entire development team has been idled, and the schedule baseline is in jeopardy. What should the Scrum Master do first?

A、Attempt to resolve the problems during the meeting

B、Analyze and prioritize the blockers

C、Assign the team to work on another project in the meanwhile

D、Escalate the issue to the project sponsor

122、Scrum Master 正在进行日常的站会。开发团队的每个成员都表示，由于各种阻碍，他们的工作已经停滞。因此，整个开发团队都被闲置，并且进度基准处于危险之中。Scrum Master 首先应该做什么？

A、在会议期间努力解决问题

B、分析并优先设置阻碍的优先级

C、与此同时让团队参与另一个项目

D、将该问题升级上报给项目发起人

解析：参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P34 章节：4.2.1 仆人式领导的职责。仆人式领导通过管理关系，在团队内和组织中建立沟通与协作。这些关系可以帮助领导在组织中得心应手地为团队提供支持。这种支持有助于**消除障碍**，促进团队理顺过程。在敏捷实践中，项目经理重要的核心工作就是**消除障碍**。

解题关键：“由于各种阻碍，他们的工作已经停滞”说明团队现在遇到了障碍。

123、Two days before the end of the last iteration of the project, an agile coach has noticed that the performance of one of the developers significantly degraded, risking the iteration goal. The coach and the developer have a one-on-one coaching meeting scheduled a day after the iteration's end date. What is the best course of action for the agile coach to take in this situation?

A、Conduct the individual performance appraisal of the developer

B、Ask the team to swarm on the tasks assigned to the developer

C、Employ real-time feedback to address the issue with the developer

D、Wait for the one-on-one meeting scheduled with the developer

123、在项目最后一次迭代结束前两天，敏捷教练注意到其中一位开发人员的绩效明显下降，危及迭代目标。教练和开发人员在迭代结束后的一天安排了一对一的指导会议。在这种情况下

下，敏捷教练最好采取什么行动方案？

- A、对开发人员进行个人绩效评估
- B、要求团队一起完成本应分配给此开发人员的任务
- C、利用实时反馈与开发人员一起解决问题
- D、等待与开发人员安排的一对一会议

解析：参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P35 章节：4.2.1.1 仆人式领导的促进作用：仆人式领导促进团队内部和团队之间的合作与对话。例如，仆人式领导在团队内部和团队之间帮助发现瓶颈问题，并进行相应沟通。有问题要实时解决，而不是事后再处理。

124、An agile coach has been nurturing and growing team members through and beyond their current roles. This helped several team members to develop their personal and professional skills to the level where they felt that they outgrew their roles. Eventually, some of them left the team to pursue new opportunities within the organization and outside of it. Was the agile coach right in her approach?

- A、No, agile leaders must ensure the team members never leave their teams
- B、Yes, agile leaders should develop team members even if that means losing them
- C、No, agile leaders may develop team members but not beyond their current roles
- D、Yes, agile leaders have to make sure team members eventually leave the team

124、敏捷教练一直在培养并超越他们当前的角色来培养和发展团队成员。这帮助一些团队成员发展了他们的个人和专业技能，使他们觉得他们已经超越了自己的角色。最终，他们中的一些人离开了团队，在组织内外寻找新的机会。敏捷教练的方法正确吗？

- A、不正确，敏捷领导者必须确保团队成员永远不会离开他们的团队
- B、正确，敏捷领导者应该培养团队成员，即使这意味着失去他们
- C、不正确，敏捷领导者可能会培养团队成员，但不会超越他们当前的角色
- D、正确，敏捷领导者必须确保团队成员最终离开团队

解析：参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P37 章节：4.2.1 仆人式领导的职责：仆人式领导的一个关键作用是，培养和发展团队成员，帮助他们超越自身当前的角色，即使团队将失去他们也在所不惜。

125、A projects daily standups are long and often last more than two hours. The project team uses the standup meetings for extended discussions about solutions to project obstacles. What should the Project Manager do to improve the daily standup meetings?

- A、Invite department managers to participate in the team members discussions, in order to identify solutions in a business-like manner
- B、Request shorter discussion time during each standup, leaving more time for working
- C、Insert a new team member who will manage obstacles and meetings to discuss possible solutions
- D、Coach team members that they have the opportunity to shorten all standup meetings and improve their method for identifying solutions

125、项目每日站会时间很长，经常超过两个小时。项目团队利用站会对项目障碍的解决方案进行扩展讨论。项目经理应该做什么来改善每日站会？

- A、邀请部门经理参加团队成员的讨论，以便以商业方式确定解决方案
- B、要求在每次站会时缩短讨论时间，留出更多的工作时间
- C、加入新的团队成员，他将负责管理障碍和会议来讨论可能的解决方案

D、指导团队成员，让他们有机会缩短所有的站会，并改进他们确定解决方案的方法

解析：参考答案 D。考点——《敏捷实践指南》P53 章节：5.2.4 每日站会。为每日站会规定时间盒，不超出 15 分钟。站会是为了发现存在问题，而不是解决它们。将问题添加到停车场区，然后创建另一次会议，它可以在站会之后立即召开，并在会上解决问题。每日站会不解决问题。

126、During a meeting, the product owner restated the product vision, described the target user groups, the business goals, and main features to be delivered by the agile project in its upcoming releases. Then, to visually depict these features, the product owner created the product roadmap. Which of the following best describes the purpose of the meeting?

- A、Establish a shared project vision among the project stakeholders
- B、Create the product backlog for each one of the upcoming releases
- C、Establish a shared release vision among the project stakeholders
- D、Determine the project scope, schedule, cost, quality, and resources

126、在一次会议上，产品负责人重申了**产品愿景**，描述了目标用户群体，商业目标，以及敏捷项目**即将发布的主要功能**。随后，为了直观地描述这些功能，产品负责人创建了**产品路线图**。以下哪项最能描述会议目的？

A、在项目相关方之间建立共享的项目愿景

- B、为每个即将发布的版本创建产品待办事项列表
- C、在项目相关方之间建立共享发布愿景
- D、确定项目范围、进度、成本、质量和资源

解析：参考答案 A。考点——《敏捷实践指南》P49 章节：5.1 敏捷项目章程。我们为什么要做这个项目？（项目愿景）谁会从中受益？如何受益？这可能是项目愿景和/或项目目标的一部分。对此项目而言，达到哪些条件才意味着项目完成？（项目的发布标准）我们将怎样合作？（预期的工作流） 这题注意项目愿景的作用

127、A Project Manager from a traditional project management organization is assigned to an ongoing project. Recently, the organization has started to use agile methodologies in its projects. The Project Manager hears that some team members feel like key subject matter expertise is missing and there is insufficient collaboration within the team. How should the Project Manager respond to these team members' concerns?

- A、Employ third-party specialists to fill the knowledge gap
- B、Add additional resources via a request to the sponsor
- C、Add cross-functional internal resources
- D、Where possible, modify Gantt charts to Kanban boards

127、一位来自传统项目管理组织的项目经理被分配到正在进行的项目中。最近，该组织开始在其项目中使用敏捷方法。项目经理听说**有些团队成员感觉缺少关键主题的专业知识**，并且团队内部协作不足。项目经理应该如何回应这些团队成员的**担忧**？

- A、聘请第三方专家来填补知识空白
- B、通过请求向发起人添加额外资源
- C、添加**跨职能**的内部资源
- D、在可能的情况下，修改甘特图到看板面板

解析：参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P42 章节：4.3.3 通才型专家。敏捷团队是跨职能的，但其人员往往不会一开始就做到这样。不过，许多成功的敏捷团队都由通才型专

家组成，他们也称为 T 型人才。这意味着这些团队成员在具备一项擅长的专业化技能的同时，还拥有多种技能的工作经验，而不是单一的专业化。**T 型、通才型、跨职能型人才**都是敏捷团队成员的重要特点。

128、A development team is working through one of the sprints planned for their agile project. A stakeholder approaches the Scrum Master wondering why a certain feature was removed from the last sprint, what features are planned to be delivered in the next sprint, and how the money is being spent on the project. What is the best course of action for the Scrum Master to take in this situation?

- A、Advise the stakeholder to consult the project burn-down charts
- B、Refer the stakeholder to the team members to get the information
- C、Recommend that the stakeholder talk to the product owner
- D、Provide the requested information at the daily standup meeting

128、一个开发团队正在为他们的敏捷项目进行计划中的一次冲刺。一位相关方找到 Scrum Master 想知道**为什么在上一次冲刺中删除了某一功能**，在下次冲刺中计划交付什么功能以及钱是如何花在项目上的。在这种情况下，Scrum Master 最好采取什么行动方案？

- A、建议相关方查阅项目燃尽图
- B、将相关方推荐给团队成员以获取信息
- C、建议相关方与产品负责人交谈**
- D、在每日站会上提供所要求的信息

解析：参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P41 章节：4.3.2 产品负责人 Product Owner。PO 的职责：创建待办列表并排序；确认工作优先顺序；提供反馈；指导开发方向，所有的待办列表优先级的划分都由 PO 来决定。

129、A project team comprised of designers, programmers, and testers uses a Kanban board to manage their workflow. While monitoring the project schedule, the project manager reviews the board and notices a bottleneck at the testing column caused by the WIP limit. As a result, some of the programmers are idled, the team's velocity is slowed, and the schedule baseline is at risk. What is the best course of action for the project manager?

- A、Remove all of the WIP limits from the Kanban board
- B、Ask if any of the idled programmers can help with testing
- C、Lower the testing column WIP limit on the Kanban board
- D、Submit a change request to update the schedule baseline

129、由设计师、程序员和测试人员组成的项目团队使用看板面板来管理他们的工作流程。在监督项目进度计划时，项目经理审查看板，并注意到由 **WIP 限制引起的测试栏瓶颈**。结果，一些**程序员被闲置**，团队的速度变慢，并且进度基准处于危险之中。对项目经理来说，最好的行动方案是什么？

- A、从看板面板删除所有 WIP 限制
- B、询问是否有空闲程序员可以帮忙测试**
- C、降低看板面板上的测试 WIP 限额
- D、提交变更请求以更新进度基准

解析：参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P103 章节：A3.4 看板方法。通过限制在制品将可以提高工作效率和质量。使用通才型专家打破测试瓶颈。

130、A Scrum Master is leading an agile project in which the development team has failed to achieve the sprint goal for the past three iterations. During the sprint retrospective, the team decides to implement several changes to improve velocity. How might the Scrum Master verify any performance improvement?

- A、Calculate the project's CPI
- B、Create a burn-down chart
- C、Review the burnup chart
- D、Study the Gantt chart

130、一位 Scrum Master 正在领导一个敏捷项目，在该项目中，开发团队在过去的三次迭代中都未能实现冲刺的目标。在冲刺回顾中，团队决定实现几个变更来提高速度。Scrum Master 如何验证绩效改进？

- A、计算项目 CPI
- B、创建燃尽图
- C、审查燃起图
- D、研究甘特图

解析：参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P50 章节：5.2.1 回顾总结会。回顾是最重要的一个实践，原因是它能让团队学习、改进和调整其过程。通过审查之前的绩效来进行绩效改进。B 错在应该审查而非创建，验证是事后。

131、You are a Scrum Master leading an agile project team that has been consistently meeting the goals set for each iteration. The product owner is pleased with the team's progress, and the performance measurement baseline shows no deviations. However, you feel that one team member is less productive than the others. What is the most appropriate feedback approach for you to take in this situation?

- A、Allow the project team members to address the issue if they deem necessary
- B、Direct the underperforming team member to work extra hours to bridge the gap
- C、Call out the team member's low productivity at the upcoming iteration retrospective
- D、From the next iteration onward, assign the team member the easiest user stories

131、你是一位 Scrum Master，领导着一个敏捷项目团队，一直在满足每次迭代设定的目标。产品负责人对团队的进展感到满意，并且绩效测量基准没有显示出任何偏差。然而，你觉得团队中有一个成员的效率比其他成员低。在这种情况下，你最合适的反馈方法是什么？

- A、允许项目团队成员在认为有必要时解决问题
- B、指导表现不佳的团队成員多工作一小时，以缩小差距
- C、在即将到来的迭代回顾中找出团队成员的低生产率
- D、从下次迭代起为团队成员分配最简单的用户故事

解析：参考答案 A。考点——《敏捷实践指南》P35 章节：4.2.1.1 仆人式领导的促进作用。促进者将帮助每个人各尽所能地思考和工作。促进者鼓励团队参与、理解，并对团队输出共同承担责任。促进者帮助团队创建可接受的解决方案。让团队自己解决，可以促进他们的技术能力和协作能力。

132、An agile team has been working overtime for the last few iterations. The project manager has decided that from now on the team should maintain a 40-hour workweek. What is the most likely reason behind the project manager's decision?

- A、To maximize the amount of work not done

- B、To minimize the amount of work in progress
- C、To deliver working software frequently
- D、To promote sustainable development

132、一个敏捷团队在最近的几次迭代中加班加点地工作。项目经理决定，从现在开始，团队应该保持每周 40 小时的工作时间。项目经理做出这个决定最可能的目的是什么？

- A、最大化未完成的工作量
- B、最小化在进行中的工作量
- C、频繁交付工作软件

D、促进可持续发展

解析：参考答案 D。考点——《敏捷实践指南》P9 章节：2.2 敏捷的 12 条原则之原则八。敏捷过程提倡可持续的开发。项目发起人、开发人员和用户应该都能够始终保持步调稳定。

133、An agile coach joined a team that has been working on a project for the last few months. The coach noticed that the team members were struggling to remove impediments, did not have a discipline around time-boxed events, and were not using information radiators to display the project status. What is the best course of action for the agile coach to take?

- A、Help the team deal with impediments, remind of the importance of time-boxing, and force the team to use information radiators
- B、Tell the team to deal with impediments, remind of the importance of time-boxing, and suggest the team to use information radiators
- C、Help the team to deal with impediments, remind of the importance of time-boxing, and suggest the team to use information radiators
- D、Do nothing, since the issues are minor and can be handled by the team because agile teams are self-managing and self-organizing

133、一位敏捷教练加入了一个团队，这个团队在过去的几个月里一直致力于一个项目。教练注意到团队成员正在努力消除障碍，没有关于时间限制事件的规则，也没有使用信息发射源来显示项目状态。敏捷教练应该采取的最佳行动方案是什么？

- A、帮助团队处理障碍，提醒时间限制的重要性，并强制团队使用信息发射源
- B、告诉团队处理障碍，提醒时间限制的重要性，并建议团队使用信息发射源
- C、帮助团队处理障碍，提醒时间限制的重要性，并建议团队使用信息发射源**
- D、什么都不做，因为问题很小，可以由团队处理，因为敏捷团队是自我管理和自我组织的

解析：参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P38 章节：4.2.3 仆人式领导。在敏捷环境中，项目经理充当仆人式领导，其工作重点转变为引导需要帮助的人，促进团队合作，保持与相关方的需要一致。敏捷教练的重要角色，就是帮助团队清除障碍。时间盒与信息发射源也是重要的敏捷工具。

134、An agile team member encounters a technical issue while developing one of the user stories she selected for the current sprint. After multiple unsuccessful attempts to resolve the issue, the team member approaches the Scrum Master for advice. What is the best course of action for the Scrum Master?

- A、Request that the rest of the team members swarm on the user story
- B、Replace the team member with another more experienced one
- C、Ask the product owner who wrote the user story to resolve the issue
- D、Recommend that the team member try other alternative solutions

134、一个敏捷团队成员在开发她为当前冲刺选择的用户故事时遇到了一个技术问题。在多次尝试解决这个问题失败后，团队成员向 Scrum Master 寻求建议。对于 Scrum Master 来说，最好的行动方案是什么？

A、请求其他团队成员一起充实用户故事并解决问题

B、将团队成员替换为另一名更有经验的团队成员

C、要求撰写用户故事的产品负责人解决问题

D、建议团队成员尝试其他替代解决方案

解析：参考答案 A。考点——《敏捷实践指南》P41 章节：4.3.2 职能团队成员。跨职能团队包括具有生产可行产品所需的各种必要技能的团队成员。在软件开发中，跨职能团队通常包括设计人员、开发人员、测试人员以及其他所需的角色。跨职能开发团队包括能够以常规节奏交付潜在可发布产品的专业人员。跨职能团队至关重要，原因是他们能够在尽可能短的交付时间内，交付已完成的、高质量的、无外部依赖关系的任务。跨职能团队以自组织的方式工作遇到问题原则上应该让团队自己处理问题。

135、Based on the characteristics of the project, the project manager suggests selecting an agile method that limits the number of tasks being worked on by the team members at any given time. This method will also allow the team to increase the visibility of issues and bottlenecks in their work process. Which of the following methods does the project manager suggest?

A、Kanban

B、Scrum

C、Crystal

D、Kaizen

135、根据项目的特点，项目经理建议选择一种敏捷方法，该方法限制团队成员在任何给定时间执行的任务数。此方法还允许团队提高工作过程中问题和瓶颈的可见性。项目经理建议采用以下哪种方法？

A、看板

B、Scrum

C、水晶

D、改善

解析：参考答案 A。考点——《敏捷实践指南》P103 章节：3.4 看板方法。看板通过限制在制品将可以提高工作效率和质量。

136、As part of the Develop Schedule process, the project manager creates the project schedule using a Gantt chart. Three Scrum teams will develop the project deliverables. Due to dependencies, the teams will be required to coordinate their work twice a week using extended standup meetings. What should the project manager do next?

A、Submit a change request to switch the Gantt chart to burn-down chart

B、Include Scrum of Scrums (SoS) meetings in the project schedule

C、Crash the schedule to eliminate the dependencies between the teams

D、Reflect the actual velocity of the teams in the project schedule

136、作为制定进度计划过程的一部分，项目经理使用甘特图创建项目进度计划。三个 Scrum 团队将开发项目的可交付成果。由于依赖关系，团队将需要通过每周两次的延长的站会来协调他们的工作。项目经理接下来应该做什么？

- A、提交将甘特图表切换到燃尽图表的变更请求
- B、在项目进度计划中包含 Scrum of Scrums (SoS) 会议
- C、使进度赶工以消除团队之间的依赖关系
- D、在项目进度计划中反映团队的实际速度

解析：参考答案 B。 考点——《敏捷实践指南》P111 章节：3.10 Scrum of Scrums。是由多个 Scrum 团队而不是一个大型 Scrum 团队所使用的一种技术，每个团队包含三到九名成员来协调其工作。每个团队的代表会与其他团队代表定期召开会议，每日例会，或是一周两次或三次。其目标是确保团队协调工作并清除障碍，以优化所有团队的效率。有依赖关系的 Scrum 团队，需要开 SoS 会议来优化效率。

137、You have been assigned to lead an agile project. The project team is comprised of experienced agile practitioners who have been working together for a long time. In this agile environment, what is the best approach for you to take to manage project integration?

- A、Develop the project management plan that integrates all project activities
- B、Let the team determine how plans and components should be integrated
- C、Seek approval to hire an external project integration management expert
- D、In agile environments, project integration management is not applicable

137、你被指派领导一个敏捷项目。项目团队由经验丰富的敏捷实践者组成，他们在一起工作了很长时间。在这个敏捷的环境中，对你来说管理项目整合的最佳方法是什么？

- A、制定整合所有项目活动的项目管理计划

B、让团队确定如何整合计划和组件

- C、寻求批准聘请外部项目整合管理专家
- D、在敏捷环境中，项目整合管理不适用

解析：参考答案 B。 考点——PMBOK®指南 6th P74 章节：4 在敏捷或适应型环境中需要考虑的因素。在适应型环境下，《整合管理的核心概念》中所述的对项目经理的期望保持不变，但把对具体产品的规划和交付授权给团队来控制。项目经理的关注点在于营造一个合作型的决策氛围，并确保团队有能力应对变更。

138、The latest software released to the customer in the first project phase is full of defects. The customer is angry and demands that the development of the new release, which is planned to be delivered in the second phase, is much more transparent. The customer wants to see the team's results more regularly and without very long development intervals in-between. Which of the following could the project team introduce in the second phase to better comply with the customer's demand? (Choose four)

- A、A cadence with regular time-boxes
- B、Regular and frequent retrospectives
- C、Optimization at the level of each individual team member
- D、Test-driven development practices
- E、Incremental delivery using a backlog
- F、Limiting the number of changes before the software is released

138、在项目的第一个阶段发布给客户的最新软件充满了缺陷。客户很生气，并要求计划在第二阶段交付的新版本的开发过程更加透明。客户希望更有规律地看到团队的结果，而不需要很长的开发间隔。项目团队可以在第二阶段引入下列哪项来更好地满足客户的要求？(选择四个)

- A、有规律时间框的节奏
- B、定期和频繁的回顾
- C、在每个团队成员的层次上进行优化
- D、测试驱动的开发实践
- E、使用待办事项列表进行增量交付
- F、在软件发布之前限制更改的数量

解析：参考答案 A,B,D,E。 考点——《敏捷实践指南》P9 章节：2.2 敏捷的 12 条原则。敏捷注重团队协作，而非单兵作战可以排除 C 选项。

139、An agile team is tasked with the development of a robot. The project manager wants to ensure that before the actual robot is built, the team receives early feedback on requirements and adapts the design accordingly. Which of the following should the project manager use to achieve that goal?

- A、Prototyping
- B、Design review
- C、Checklists
- D、Business case

139、一个敏捷团队的任务是开发一款机器人。项目经理希望确保在机器人被实际建造之前，团队能够收到关于需求的早期反馈并相应地调整设计。项目经理应该使用以下哪一项来实现这个目标？

- A、原型设计
- B、设计审查
- C、核对单
- D、商业论证

解析：参考答案 A。 考点——《敏捷实践指南》P21 章节：3.1.2 迭代型生命周期。通过连续的原型或概念验证来改进产品或成果。每一个新的原型都能带来新的相关方新的反馈和团队见解。 题目中明确提到需要反馈，因此原型法比较好用。

140、During an iteration, a project team encounters problems that may cause a delay in task completion. Another team within the same project needs the task to be completed on time in order to meet their schedule. What can the project manager do to resolve this problem?

- A、Insist that the project team work a bit harder to complete on time, in order to avoid delaying the work of other teams.
- B、Work with the product owner to reprioritize the iteration backlog, so that it does not delay work by other teams.
- C、Increase the iteration length, and add additional resources to the project team, so that they can meet the appropriate deadlines.
- D、Ask team members to perform to the best of their abilities during the iteration, and engage in a retrospective after completion of the iteration.

140、在迭代期间，项目团队会遇到可能导致任务完成延迟的问题。同一项目中的另一个团队需要按时完成任务，以满足他们的计划。项目经理如何解决这个问题？

- A、坚持让项目团队稍微努力一点以便按时完成，以免耽误其他团队的工作。
- B、与产品负责人合作，重新确定迭代待办事项列表的优先级，以免耽误其他团队的工作。
- C、增加迭代的长度，并向项目团队添加额外的资源，这样他们就可以在适当的最后期限前

完成任务。

D、要求团队成员在迭代过程中尽其所能，并在迭代完成后进行回顾。

解析：参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P41 章节：4.3.2 产品负责 Product Owner。PO 的作用及职责：创建待办列表并排序；确认工作优先顺序；提供反馈；指导开发方向。目前来看有问题，最好的方法是重新排序待办列表，以规避问题。

141、The agile project team members are all working in an open office space arrangement. There are many conversations happening concurrently throughout the day. Which of the following is the best option for the project manager?

A、Schedule frequent team checkpoints and post project artifacts in a transparent fashion

B、Request team members to hold off their conversations until formal meeting times

C、Record the conversations and post them in a shared repository

D、Designate afternoons as quiet work times

141、敏捷项目团队的成员都在一个开放的办公空间中工作。在一天的时间里有许多谈话同时发生。下列哪一项是项目经理的最佳选择？

A、安排频繁的团队检查点并以透明的方式发布项目工件

B、要求团队成员将谈话推迟到正式会议时间

C、记录对话并发布在共享知识库中

D、将下午指定为安静的工作时间

解析：参考答案 A。考点——《敏捷实践指南》P12 章节：2.3 精益和看板方法。敏捷、精益和看板方法共同的重点在于交付价值、尊重人、减少浪费、透明化、适应变更以及持续改善等方面。敏捷团队使用信息发射源来确保工作的透明化从而减少不必要的谈话。

142、An agile team is monitoring the status of the project schedule. What tools will they likely use? (Choose 2)

A、Burnup Chart

B、Network Diagram

C、Pareto Chart

D、Burn-down Chart

E、Fishbone diagram

142、敏捷团队正在监视项目进度计划的状态。他们可能会使用哪些工具？（选择两项）

A、燃起图

B、网络图

C、帕累托图

D、燃尽图

E、鱼骨图

解析：参考答案 A,D。考点——《敏捷实践指南》P62-P64 章节：5.4.1 燃尽图&燃起图。燃尽图可以展示计划（虚线）以及剩余的该工作，也可以根据目前的状态推测预计工作完成时间。燃起图可以看出已经完成的工作。

143、A project has short iterative planning and executing cycles where the requirements are progressively elaborated. The key stakeholders are continuously involved and provide frequent feedback allowing the team to respond to changes more quickly. What is the best way for the project manager to manage quality in this type of project environment?

- A、By conducting periodic quality audits
- B、By using the Validate Scope process
- C、By scheduling regular retrospectives
- D、By using the quality control matrix

143、项目具有较短的迭代计划和执行周期，其中需求是逐步细化的。关键相关方不断地参与进来，并提供频繁的反馈，从而使团队能够更快地应对变更。在这种类型的项目环境中，项目经理管理质量的最佳方法是什么？

- A、通过定期进行质量审计
- B、通过使用确认范围过程
- C、通过安排定期回顾
- D、通过使用质量控制矩阵

解析：参考答案 C。 考点——《敏捷实践指南》P50 章节：5.2.1 回顾总结会。回顾是最重要的一个实践，原因是它能让团队学习、改进和调整其过程。只有 C 回顾会属于敏捷中的方法。

144、To develop Project Deliverable, Project Management plan specifies that an analyst should provide data sets to project team at the beginning of each iteration. At the daily standup developer reported that there are no data sets available as analyst left company and role is not backfilled. Which action is appropriate out of following (Choose Two)

- A、Submit a change request to update cost and schedule baseline
- B、Check the risk register and see if there is an adequate response
- C、Record the problem in risk register with responsible person
- D、Terminate the project as there is no path forward now

144、为了开发可交付成果，项目管理计划规定，分析师应在每次迭代开始时向项目团队提供数据集。在每日站会，开发人员报告说没有可用的数据集，因为分析师离开了公司并且没有新人上岗。采取以下哪种措施是适当的？（选择两项）

- A、提交变更请求以更新成本和进度基准
- B、检查风险登记册，看是否有足够的应对
- C、与负责人一起将问题记录在风险登记册中
- D、终止项目，因为现在没有前进计划

解析：参考答案 B,C。考点——PMBOK®指南 6th P455 章节：11.7.1.2 识别风险。遇风险，先查册。题目让选两项，从 ABD 中选出一个相对好一点的为 C，严格来说 C 把问题记录到风险登记册也是有问题的，但相对 AD 来说稍微好一点。

145、A planned task in a sprint does not get completed due to an issue that appeared three days ago but did not get resolved. The Project Manager wants to prevent this type of situation in the future. What should the Project Manager do?

- A、During the retrospective, examine the issue
- B、In the demo, address the issue
- C、During the next iteration planning meeting, discuss the issue
- D、In the next daily standup meeting, review the issue

145、由于三天前出现的问题没有得到解决，所以冲刺中计划好的任务未能完成。项目经理希望在未来防止这种情况的发生。项目经理应该做什么？

- A、在回顾期间检查问题

- B、在演示中解决这个问题
- C、在下一次迭代规划会议期间讨论这个问题
- D、在接下来的每日站会上，审查该问题

解析：参考答案 A。考点——《敏捷实践指南》P50 章节：5.2.1 回顾总结会。回顾是最重要的一个实践，原因是它能让团队学习、改进和调整其过程。回顾总结会的主要目的是总结经验教训，在未来可以学习借鉴，避免未来犯同样的错误。

146、You are leading a project that was supposed to be managed using agile methods. Every week, however, the product owner holds a five-hour backlog refinement meeting with the project team where she presents the project scope broken down to the work package level. After three iterations, the project team's velocity is slower than expected. What is your best course of action?

- A、Ask the product owner to decompose the scope down to the task level and assign the tasks to the team members
- B、Advise the product owner to hold two five-hour backlog refinement meetings per week to gain further clarity on the scope
- C、Coach the product owner on presenting the overall story concept with one-hour weekly backlog refinement meetings
- D、Hold a team-building exercise with the team members and product owner to improve the communication between them

146、你正在领导一个本应使用敏捷方法管理的项目。然而，每周产品负责人都会与项目团队举行一个长达 5 小时的待办事项列表细化会议，在会上她将项目范围划分为工作包级别。在三次迭代之后，项目团队的速度比预期的要慢。你的最佳行动方案是什么？

- A、使产品负责人将范围分解到任务级别，并将任务分配给团队成员
- B、建议产品负责人每周召开两次 5 小时的待办事项列表细化会议，以进一步明确范围
- C、通过每周 1 小时的待办事项列表细化会议，指导产品负责人介绍总体故事概念
- D、与团队成员和产品负责人进行团队建设练习，以改善他们之间的沟通

解析：参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P41 章节：4.3.2 产品负责 Product Owner。PO 的作用及职责：创建待办列表并排序；确认工作优先顺序；提供反馈；指导开发方向。团队可以参与到待办事项细化工作，但是时间不宜过长，一周的迭代推荐 1 个小时为宜。

147、Midway into an iteration, an agile team faces a minor technical issue. One of the team members recalls that the agile coach is an expert in the field from her past experience as a senior developer. The team requests that the coach help resolve the issue. What should the agile coach do first?

- A、Let the team resolve the issue
- B、Help the team resolve the issue
- C、Resolve the issue for the team
- D、Consult with the product owner

147、在迭代的中途，敏捷团队遇到了一个小的技术问题。其中一位团队成员回忆说，敏捷教练从她过去作为高级开发人员的经验来看，是这个领域的专家。团队要求教练帮助解决这个问题。敏捷教练首先应该做什么？

- A、让团队解决问题
- B、帮助团队解决问题

C、为团队解决问题

D、咨询产品负责人

解析：参考答案 A。 考点——《敏捷实践指南》 P35 章节：4.2.1.1 仆从式领导的促进作用。促进者将帮助每个人各尽所能地思考和工作。促进者鼓励团队参与、理解，并对团队输出共同承担责任。促进者帮助团队创建可接受的解决方案。技术问题应该让团队自己解决，可以促进他们的技术能力和协作能力。

148、You have joined a project in which requirements are elaborated at periodic intervals during delivery, and the delivery is divided into subsets of the overall product. Change is incorporated at periodic intervals, and risk and cost are controlled by progressively elaborating the plans with new information. Key stakeholders are regularly involved. What development approach is used on your project?

A、Agile

B、Predictive

C、Hybrid

D、Periodic

148、你已经加入了一个项目，在该项目中，需求在交付期间定期细化，并且交付被划分为整个产品的子集。变更是定期合并的，风险和成本是通过使用新信息逐步细化计划来控制的。主要相关方定期参与。在你的项目中使用了什么开发方法？

A、敏捷

B、预测

C、混合

D、周期

解析：参考答案 C。 考点——《敏捷实践指南》P26 章节：3.1.6 混合生命周期的特征。对于整个项目，没有必要使用单一的方法。为达到特定的目标，项目经常要结合不同的生命周期要素。预测、迭代、增量和/或敏捷方法的组合就是一种混合方法。敏捷型需要频繁的交付与规划，需求变更频繁，排除 A 选项。预测是一次性交付，不会定期包含变更，排除 B 选项。D 不是开发方法。

149、Due to an uncertain market environment and complexity of upcoming projects, your company is considering a transition from a traditional to hybrid project management approach. The company tasks you with researching various options for incorporating new project management practices that would help the company move closer to its goal. Which of the following would you least likely recommend?

A、Involving business analysts in requirements management

B、Increasing the level of detail during initial project planning

C、Implementing tools to identify complex project elements

D、Incorporating agile, incremental, and iterative practices

149、由于不确定的市场环境和即将到来的项目的复杂性，贵公司正在考虑从传统的项目管理方式向混合的项目管理方式过渡。公司要求你研究各种选择，以整合新的项目管理实践，帮助公司更接近目标。以下哪一项你最不可能推荐？

A、让业务分析人员参与需求管理

B、在初始项目规划期间增加详细程度

C、实施工具以识别复杂的项目要素

D、结合敏捷、增量和迭代实践

解析：参考答案 B。 考点——《敏捷实践指南》P26 章节：3.1.6 混合生命周期的特征。对于整个项目，没有必要使用单一的方法。为达到特定的目标，项目经常要结合不同的生命周期要素。预测、迭代、增量和/或敏捷方法的组合就是一种混合方法。 B 选项是预测型的生命周期的典型特征。

150、An organization is transitioning from predictive project management to agile. As a project manager, your upcoming project will require compliance reporting that will need to be submitted to internal auditors due to regulatory oversight. How might you address the need for compliance reporting in this hybrid environment?

A、Work with the auditors to streamline the process

B、Task one of the team members to complete the compliance reporting

C、Transfer the responsibility of compliance reporting to the legal department

D、Avoid agile as it not suitable for projects that operate in a regulatory environment

150、一个组织正在从预测性项目管理过渡到敏捷。作为项目经理，你即将开展的项目需要提交合规报告，由于监管的原因，这些报告需要提交给内部审计师。如何在这种混合环境中满足法规遵循报告的需要？

A、与审计师合作来简化过程

B、任命一位团队成员完成合规性报告

C、将合规报告的责任转移给法律部门

D、避免敏捷，因为它不适合在监管环境中运行的项目

解析：参考答案 A。 考点——《敏捷实践指南》P35 章节：4.2.1.2 消除组织障碍仆人士领导还应该关注其他冗长的过程，这些过程往往造成瓶颈问题，阻碍团队或组织的敏捷性。可能需要处理的过程或部门的例子包括，财务部门、变更控制委员会或审计部门。仆人士领导可以与他人携手合作，质疑和审核他们的过程，为敏捷团队和领导提供支持。根据精益的思想，管理及审批都属于浪费，因此要尽量简化不必要的工作。

151、The third iteration of an agile project is underway. A stakeholder is not happy with the progress the team made so far. The stakeholder approaches the team and requests that from now on the team informs her about the status of their work on an ongoing basis. How should a servant leader respond?

A、Invite the stakeholder to the daily standups, iteration reviews, and retrospectives

B、Explain to the stakeholder that agile projects discourage progress monitoring

C、Suggest that the stakeholder periodically reviews the information radiators

D、Provide the stakeholder with the performance measurement baseline

151、敏捷项目的第三次迭代正在进行中。相关方对团队到目前为止所取得的进展并不满意。相关方与团队取得联系，并要求团队从现在起告知他们正在进行的工作的状态。服务型领袖应该如何回应？

A、邀请相关方参加每日站会、迭代审查和回顾

B、向相关方解释敏捷项目不鼓励进度监督

C、建议相关方定期审查信息发射源

D、向相关方提供绩效测量基准

解析：参考答案 C。 考点——《敏捷实践指南》P152 章节：术语表 信息发射源。信息发射源是一种可见的实物展示其向组织内其他成员提供信息在不干扰团队的情况下即时实现

知识共享。信息发射源一般包括看板、燃尽图、燃起图、障碍日志等 相关方去看信息发射源也能起到同样作用还不干扰团队。A 选项中回顾会对进展状态无直接作用。

152、Your company has been contracted by a client for a software development project. The project will use agile methods to deliver product increments. For the client, however, this project will be their first experience with agile. You want to make sure that the client gains the full benefit of early and continuous delivery of software. What is your best course of action?

- A、Develop a change management plan to address the inevitable changes
- B、Request the client to take part in product testing to speed up delivery
- C、Gain alignment with the client on the timing of project deliverables
- D、Instruct the project team to develop all features in a single release

152、你的公司被一位客户承包来进行一个软件开发项目。项目将使用敏捷方法来交付产品增量。然而，对于客户来说，该项目将是他们第一次体验敏捷。你想要确保客户端**获得软件早期和持续交付的全部好处**。你的最佳行动方案是什么？

- A、制定**变更管理计划**来应对不可避免的变更
- B、请求客户参与产品测试以加快交付速度
- C、在**项目可交付成果的时机安排上获得与客户的一致**
- D、指导项目团队在单个版本中开发所有功能

解析：参考答案 C。 考点——《敏捷实践指南》P55 章节：5.2.5 展示/评审。使项目敏捷的一个基本要素是频繁地交付工作产品。一个没有展示或发布的团队，其学习的速度不会快，并且很可能并未采用敏捷技术。团队可能需要额外的引导来保证频繁的交付。 使用项目敏捷的一个基本要素是频繁地交付工作产品。

153、A team decides that an agile approach fits the needs of the next phase in their project. Unfortunately, there are team members who have not had the appropriate agile training. How should the project manager respond to the lack of agile training?

- A、Include agile training for these team members in a change request.
- B、Ensure the projects contingency reserve can cover agile training for all team members.
- C、Create virtual training sessions for key team members, covering the main agile topics.
- D、Identify and implement the most cost-effective agile training for the team members.

153、一个团队决定敏捷方法是否适合他们项目下一阶段的需求。不利的是，有些团队成员没有接受过**适当的敏捷培训**。项目经理应该如何应对敏捷培训的缺乏？

- A、在变更请求中包含对这些团队成员的敏捷培训。
- B、确保项目应急储备可以覆盖所有团队成员的敏捷培训
- C、为关键团队成员创建虚拟培训课程，涵盖主要敏捷课题。
- D、**为团队成员确定并实施最具成本效益的敏捷培训**

解析：参考答案 D。 考点——《敏捷实践指南》P34 章节：4.2.1 仆人式领导的职责。对相关技能有更多接触、或者接受过相关培训的仆人式领导可以通过提供培训或开展这些活动来为团队提供支持。 AB 为预测项目的方法，C 培训以面授效果更好。

154、You are handling a project to develop a product for one of your clients. You have decided on Agile methodology for development. You notice that the client is not very involved in the project because they believe that once the order has been placed with you, your team should deliver the product within the time and cost agreed on. What would be the best approach in

this scenario?

- A、Take a sign-off at the beginning of the project
- B、Engage product owner and conduct sprint reviews
- C、Wait for the client to give you feedback
- D、Make a decision based on similar projects

154、你正在处理一个为某位客户开发产品的项目。你已经决定采用敏捷开发方法论。你注意到，客户并不有意参与项目，因为他们认为，一旦已与你签下订单，你的团队应该在商定的时间和成本内交付产品。在这种情况下，最好的方法是什么？

- A、在项目的开始签署
- B、与产品负责人合作，并进行冲刺审查
- C、等待客户提供反馈
- D、基于类似的项目做出决定

解析：参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P41 章节：4.3.2 产品负责 Product Owner。PO 的作用及职责：创建待办列表并排序；确认工作优先顺序；提供反馈；指导开发方向。

155、You have been assigned to lead an agile project. However, when you meet with your team for the first time, you realize that due to various company's imposed constraints, most of the team members would not be able to be 100% dedicated to the project. What is your best course of action?

- A、Switch the development approach from agile to Scrum
- B、Increase iteration length from two to four weeks
- C、Offer rewards to the team members to work overtime
- D、Adjust assignments based on individual capacity

155、你被指派领导一个敏捷项目。然而，当你第一次与你的团队见面时，你意识到由于公司强加的各种各样的限制，大多数的团队成员不可能 100%致力于项目。你的最佳行动方案是什么？

- A、将开发方法从敏捷切换到 Scrum
- B、将迭代时间从两周增加到四周
- C、向加班的团队提供奖励
- D、根据个人能力调整任务

解析：参考答案 D。考点——《敏捷实践指南》P44 章节：4.3.5 专职小组成员：任务切换时，人员工作效率的损失在 20% 到 40% 之间。随着任务数量的增加，效率损失会呈指数级增长。团队通过使用协作工具来跟踪和监督他们的工作进度，并根据个人的能力来调整工作分配。敏捷倡导专职，若实在无法专职，则需要根据团队能力自行安排调整任务。

156、A customer is not satisfied with the delivered product, saying that it was not what they expected. The project manager is surprised, because the agile development team delivered the product several iterations early. What is one way that the project manager could have avoided this result?

- A、Required team sign off for each of the constant changes to the requirements
- B、Set aside more resources for product testing after changes are made
- C、Made sure that the customer was aware of the value of demos
- D、Ensured that the team fully participated in developing the project scope

156、客户对交付的产品不满意，称其并不符合他们的期望。项目经理很惊讶，因为敏捷开

发团队提前几个迭代交付了产品。项目经理有什么方法可以避免这种结果？

- A、要求团队对需求的每一个持续的变更签字
- B、在做出变更之后，为产品测试留出更多资源
- C、确保客户意识到演示的价值
- D、确保团队充分参与开发项目范围

解析：参考答案 C。 考点——《敏捷实践指南》P55、P58 章节：5.2.8 交付的第一部分是一次演示。团队会收到关于产品的外观和运行方式的反馈。团队成员回顾如何检查和调整有关过程以取得成功。演示或评审是敏捷项目流程的必要组成部分。为团队的交付节奏安排适当的演示。 演示或评审是必要组成部分。演示与反馈要频繁进行。

157、A new Project Manager joins the projects daily standups only to find that the project team spends too much time discussing ways to deal with obstructions in the project. Because of these discussions, standups often last well over two hours. What process should be used to deal with this issue?

- A、Ask team members to invite their managers to standup sessions in order to find solutions more quickly
- B、Explain to team members that long discussions take time away from actual work on the project
- C、Insert a new team member who will manage obstacles and schedule additional meetings to discuss possible solutions
- D、Tell the team members that they are required to shorten the standup meetings and improve on finding solutions

157、一位新项目经理加入项目每日站会，却发现项目团队花了太多时间讨论如何处理项目中的障碍。因为这些讨论，站会通常会持续两个多小时。应该用什么过程来处理这个问题？

- A、让团队成员邀请他们的经理参加站会，以便更快地找到解决方案。
- B、向团队成员解释，长时间的讨论占用项目实际工作的时间
- C、加入新的团队成员，他将负责管理障碍并安排额外的会议来讨论可能的解决方案
- D、告诉团队成员，他们需要缩短站会时间并改进寻找解决方案的工作

解析：参考答案 D。 考点——《敏捷实践指南》P54 章节：5.2.4 为每日站会规定时间盒，不超出 15 分钟。站会是为了发现存在问题，而不是解决它们。将问题添加到停车场区，然后创建另一次会议，它可以在站会之后立即召开，并在会上解决问题。 每日站会不解决问题。

158、During a challenging shareholder meeting, the customer indicates that they will reject an iteration's deliverable. What should the project manager do?

- A、Send a request to the project sponsor, asking them to update the project charter then reassign the responsibilities and authorities.
- B、Meet with the project team to add new and improved features to replace the features that were rejected
- C、Work with stakeholders to create a shared approach that will address the issues of concern.
- D、File a change request with the change control board (CCB) in order to add budget to the baseline.

158、在具挑战性的股东会议期间，客户表明他们将拒绝迭代的可交付成果。项目经理应该做什么？

- A、向项目发起人发送请求，要求他们更新项目章程，然后重新分配职责和权限。
- B、与项目团队会面，添加新的和改进的功能，以取代被拒绝的功能。
- C、与相关方合作，以建立解决关心问题的共同方法。
- D、向变更控制委员会（CCB）提交变更请求，以向基准增加预算

解析：参考答案 C。考点——PMBOK®指南 6th 页码：P73 章节：6.1.1 敏捷方法强调频繁并尽早交付项目输出。但是，接收组织可能尚未做好加速纳入这些输出的充分准备。加速交付将会考验组织适应该交付的能力。成功发现和交付项目功能是不够的。如果组织抗拒项目输出，则会延迟目标投资回报。客户接受并支持项目输出在敏捷环境中日益盛行。需要与组织内相关方以及客户在敏捷交付方法中共同努力。

159、An agile team has just completed the development of the final project's deliverable. The team members are seeking advice from the project manager as to their next step. What should the project manager advise the team to do next?

- A、Determine the acceptance criteria
- B、Ensure that the user stories meet the definition of ready (DoR)
- C、Hold a project retrospective
- D、Verify that the deliverables meet the definition of done (DoD)

159、一个敏捷团队刚刚完成了最终项目可交付成果的开发。团队成员正在向项目经理寻求下一步的建议。项目经理应该建议团队下一步做什么？

- A、确定验收标准
- B、确保用户故事符合准备就绪的定义（DoR）
- C、举行项目回顾
- D、验证可交付成果是否符合完成的定义（DoD）

解析：参考答案 D。考点——《敏捷实践指南》P151 章节：术语表 完成的定义 DoD。DoD 是团队需要满足的所有标准的核对单，只有可交付成果满足该核对单才能视为准备就绪可供客户使用。敏捷项目完成后，检查 DOD，以验证是否满足标准。

160、An agile team is working on their first project together. The objectives for the first iteration were missed, and there is significant dissension among the members of the development team. During the iteration retrospective, it is discovered that some team members are working odd hours and have been unavailable when needed. What might the agile coach have done differently to prevent this situation?

- A、Mandated standard working hours for the team
- B、Asked the functional leader to intervene
- C、Nothing could have prevented the situation described
- D、Facilitated a meeting to establish a social contract

160、一个敏捷团队正在一起做他们的第一个项目。第一次迭代的目标没有实现，并且开发团队的成员之间存在重大分歧。在迭代回顾中，我们发现一些团队成员工作时间不固定，并且在需要他们的时候工作繁忙。敏捷教练本可以做什么不同的事情来防止这种情况？

- A、规定团队的标准工作时间
- B、要求职能部门领导介入
- C、没有办法能阻止描述的情况

D、促进会议建立社会契约

解析：参考答案 D。考点——《敏捷实践指南》P50 章节：5.1 团队章程。团队章程，即

团队的社会契约，规定团队成员间彼此互动的方式。章程包括的但不仅限于：1) 价值观，例如可持续开发速度和核心工作时间；2) 工作协议，例如“就绪”如何定义；3) “完成”如何定义；4) 考虑时间盒；5) 使用工作过程限制；6) 基本规则，例如有关一个人在会议上发言的规定；7) 团队规范，例如团队如何对待会议时间。

161、The project management plan for a two-phase project indicates that market research will employ a predictive approach, and product development will follow an agile model. The project team has just completed the market research phase and is about to transition to the product development phase, which is characterized by a strict budget and schedule. What leadership style is best for the project manager to adopt for the product development phase?

- A、Directive
- B、Laissez-faire
- C、Servant
- D、Smoothing

161、两阶段项目的项目管理计划表明市场研究将采用预测方法，而产品开发将遵循敏捷模型。项目团队刚刚完成市场调研阶段，即将过渡到产品开发阶段，产品开发阶段的特点是预算和进度严格。在产品开发阶段，项目经理最好采用什么样的领导风格？

- A、指导性
- B、自由放任性
- C、仆人型
- D、平滑型

解析：参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P38 章节：4.2.3 仆人式领导：在敏捷环境中，项目经理充当仆人式领导，其工作重点转变为引导需要帮助的人，促进团队的合作，保持与相关方的需要一致。敏捷环境中，项目经理充当仆人式领导。

162、A product backlog contains the user stories, and these are typically prioritized based on the highest value. Who is responsible for defining and prioritizing user stories in a product backlog?

- A、Project Manager
- B、Product Owner
- C、Scrum Master
- D、Sponsor

162、产品待办事项列表包含用户故事，这些故事通常基于最高价值进行优先级排序。谁负责在产品待办事项列表中定义和确定用户故事的优先级？

- A、项目经理
- B、产品负责人
- C、Scrum 主管
- D、发起人

解析：参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P41 章节：4.3.2 产品负责人 Product Owner。创建待办列表并排序、确认工作优先顺序、提供反馈、指导开发方向。优先级由且只由 PO 来确定。

163、During the presentation and review sessions, the project progress report indicates that an agile project is off-track, and the project manager is very astonished because all works are

purposefully selected and sorted to meet the higher-level goals. To prevent this issue of poor communication, what should the project manager do beforehand?

- A、To encourage the team to organize and support the project
- B、To generate emergency reserves
- C、To involve the team in recording the agile progress reporting system
- D、To train and guide the team how to use agile methods

163、在演示和审查会议期间，进度报告显示一个敏捷项目脱离正轨，项目经理感到很惊讶，因为**所有工作**都是经过有目的性的选择和排序以满足更高层级的目标。若要预防这种沟通不畅的问题，项目经理应该事先做什么？

- A、鼓励团队自行组织并提供项目支持
- B、创建一份应急储备
- C、让团队参与记录敏捷进度报告系统
- D、培训并指导团队使用敏捷方法

解析：参考答案 D。考点——PMBOK®指南 6th 页码：P342 章节：9.4.2.6 培训。如果项目团队成员缺乏必要的管理或技术技能，可以把对这种技能的培养作为项目工作的一部分。项目经理按敏捷方式来，团队没有，说明团队没有掌握敏捷方法的技能。

164、A project to integrate hardware and software is in execution. The hardware requirements are well-defined with a detailed WBS. The software requirements, however, are vague and frequently change, forcing the team to develop the product incrementally with short feedback loops. The team is very frustrated by the frequency of changes and the chaos that it creates. How should the project manager respond?

- A、Ignore the team's frustration and focus on the project goals
- B、Absorb the team's frustrations and demonstrate positivity
- C、Institute a strict change control process for software development
- D、Eliminate the short feedback loops to allow more flexibility

164、一个集成硬件和软件的项目正在执行中。硬件需求用详细的 WBS 定义。然而，软件需求是模糊的，并且经常变更，迫使团队在短反馈循环的情况下逐步开发产品。团队对频繁的变更和它所造成的混乱感到非常沮丧。项目经理应该如何应对？

- A、无视团队的挫折感，并专注于项目目标
- B、接受团队的挫折感并表现出积极的态度**
- C、为软件开发建立严格的变更控制过程
- D、消除短反馈循环，来提高灵活性

解析：参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P35 章节：4.2.1.1 仆人式领导的促进作用。促进者将帮助每个人各尽所能地思考和工作。促进者鼓励团队参与、理解，并对团队输出共同承担责任。促进者帮助团队创建可接受的解决方案。在敏捷题目里，看到鼓励、促进、协作，一般都是正确的关键字。团队遇到问题先让团队自己解决 这样团队才能成长。

165、A project manager provides overall direction, training, and support to her cross-functional team, but entrusts the team to manage and track their own work assignments and make decisions as a group. The project manager participates in regular team meetings to monitor the team's progress and provide support, but generally stays out of discussions about workload or team decision making. What is the project manager employing to manage the team?

- A、Emotional intelligence
- B、Self-organizing teams
- C、Team building
- D、Motivation

165、项目经理为她的跨职能团队提供全面的指导、培训和支持，但委托团队管理和跟踪他们自己的工作分配，并作为一个团队做出决策。项目经理会参加有规律的团队会议，以监督团队的进展并提供支持，但通常不会参与有关工作量或团队决策制定的讨论。项目经理用什么来管理团队？

- A、情商
- B、自组织团队
- C、团队建设
- D、动机

解析：参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P153 章节：术语表 它是一种跨职能团队，其中为实现团队目标团队成员根据需要轮换着发挥领导作用。自组织团队的核心就是做什么事情，团队成员说了算。

166、An agile project leader wants to ensure that the product vision does not fade away in the team members' minds throughout the course of the project. Which of the following would be the best way for the agile leader to achieve that goal?

- A、Present the product vision statement at the kickoff meeting
- B、Display the product vision statement as an information radiator
- C、Email the product vision statement to all project stakeholders
- D、Re-communicate the product vision at the beginning of each iteration

166、敏捷项目负责人希望确保产品愿景在整个项目过程中不会在团队成员的脑海中消失。对于敏捷领导者来说，实现这个目标的最佳方式是什么？

- A、在启动会议上提出产品愿景声明
- B、将产品愿景声明显示为信息发射源
- C、将产品愿景声明邮件给所有项目相关方
- D、在每次迭代开始时传达产品愿景

解析：参考答案 D。考点——PMBOK®指南 6th 页码：P216 章节：6.5.2.8 敏捷发布规划。基于项目路线图和产品发展愿景，提供了高度概括的发布进度时间轴（通常是 3 到 6 个月）。同时，敏捷发布规划还确定了发布的迭代或冲刺次数，使产品负责人和团队能够决定需要开发的内容，并基于业务目标、依赖关系和障碍因素确定达到产品放行所需的时间。产品愿景需要不断声明。

167、An organization has decided to gradually transition from traditional methods to hybrid and then agile. A consulting firm has been hired to lead the process and advise management. To start the process, the consultant emphasizes that with this transition, the role of project leaders will have to change from command and control top-down approach to agile servant leadership. What will this transition mean for the project leaders in their day-to-day work?

- A、Assigning tasks to the team, monitoring and controlling project work
- B、Managing user stories and tasks specified in the product backlog
- C、Setting the direction for the team, providing guidance, facilitating work
- D、No change will be required since the leader's role remains the same

167、一个组织决定逐渐从传统方法过渡到混合方法，然后是敏捷方法。一家咨询公司被聘请来领导这一过程并为管理层提供建议。为了开始这个过程，顾问强调，随着这个转变，项目领导者的角色必须从命令和控制自顶向下的方法变更为敏捷服务型领导。这种转变对项目负责人的日常工作意味着什么

- A、将任务分配给团队、监督和控制项目工作
- B、管理产品待办事项列表中指定的用户故事和任务
- C、为团队设定方向，提供指导，促进工作
- D、不需要变更，因为领导者的角色保持不变

解析：参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P35 章节：4.2.1.1 仆人式领导的促进作用。促进者将帮助每个人各尽所能地思考和工作。促进者鼓励团队参与、理解，并对团队输出共同承担责任。促进者帮助团队创建可接受的解决方案。在敏捷题目里，看到鼓励、促进、协作，一般都是正确的关键字。

168、A new developer has joined an agile team in the middle of project execution. During the tour of the work area, the Scrum Master gives a brief overview of the agile practices used by the team and introduces the new developer to the team members. What would be the next most logical step for the Scrum Master to take in this situation?

- A、Set up a project kick-off meeting to introduce the new developer
- B、Let the team members introduce the project to the new developer
- C、Assign the new developer a user story that can be easily accomplished
- D、Ask the new developer to read the team's ground rules and processes

168、一位新的开发人员在项目执行过程中加入了一个敏捷团队。在参观工作区域的过程中，Scrum 主管简要概述了团队使用的敏捷实践，并将新开发人员介绍给团队成员。在这种情况下，Scrum 主管下一步最合逻辑的步骤是什么？

- A、召开项目启动会议来介绍新开发人员
- B、让团队成员向新开发人员介绍项目
- C、为新开发人员分配一个易于完成的用户故事
- D、让新开发人员阅读团队基本规则和过程

解析：参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P153 章节：术语表 自组织团队：一种跨职能团队，其中为实现团队目标团队成员根据需要轮换着发挥领导作用。团队内部的事情让团队自己搞定。

169、A company authorizes an internal Scrum project to develop a reporting tool for senior management. Due to a limited budget, the company requests the technical lead to also act as a product owner. The lead works with the management to develop user stories. At the sprint review, the management representative is disappointed as the tool is not what they expected. What is the technical lead's best course of action going forward?

- A、Ask the Scrum Master to fill in for the product owner
- B、Delegate the product owner responsibilities to the team members
- C、Ask the company to provide a dedicated product owner
- D、Continue to perform the duties of both the technical lead and product owner

169、公司授权一个内部 Scrum 项目为高级管理层开发一个报告工具。由于预算有限，公司要求技术主管同时担任产品负责人。主管与管理层一起开发用户故事。在冲刺审查中，管理代表感到失望，因为工具不是他们所期望的。技术主管今后的最佳行动方案是什么？

- A、让 Scrum 主管替产品负责人填写
- B、将产品负责人的职责委派给团队成员
- C、要求公司提供专门的产品负责人
- D、继续履行技术领导和产品负责人的职责

解析: 参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P41 章节: 4.3.2 产品负责 Product Owner。PO 的作用及职责: 创建待办列表并排序; 确认工作优先顺序; 提供反馈; 指导开发方向。最好不要让 Scrum 同时担任 PO, 专业容易人格分裂。

170、A stakeholder frequently calls and emails the development team to get status on the project, thus negatively affecting the team progress. How should an agile coach handle this situation?

- A、Escalate the issue the project sponsor
- B、Guide the stakeholder on proper agile practices
- C、Direct the stakeholder to the product owner
- D、Let the team decide on how to handle this issue

170、相关方经常打电话和发邮件给开发团队以获取项目的状态, 从而对团队的进展产生负面影响。敏捷教练应该如何处理这种情况?

- A、将该问题升级上报给项目发起人
- B、指导相关方进行适当的敏捷实践
- C、将相关方引荐给产品负责人
- D、让团队决定如何处理此问题

解析: 参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P73 章节: 6.1.2 变革就绪情况。变革就绪情况: 积极明确的管理层支持; 变革管理实践, 包括沟通和引导; 逐个项目应用敏捷实践向团队增量地引入敏捷实践; 以及通过采取适用的敏捷技术和实践示范引导。组织的变革, 需要管理层的支持以及敏捷教练的不断实践。团队只能解决内部的问题, 不解决对外沟通的问题, 因此 D 选项不正确。

171、During a daily standup meeting, two members of the development team begin arguing over whether or not a particular work package from the WBS has met requirements to be considered complete. Both project team members will be idled until a resolution can be reached. Before adjourning the meeting, what should the project manager do first?

- A、Review the requirements documentation
- B、Refer to the requirements traceability matrix
- C、Perform the Validate Scope process
- D、Record the impediment in the issue log

171、在每日站会上, 开发团队的两名成员开始争论来自 WBS 的一个特定的工作包是否已经满足了被认为是完整的要求。项目团队的两名成员都将被闲置, 直到达成解决方案。在会议结束之前, 项目经理首先应该做什么?

- A、审查需求文件
- B、参阅需求跟踪矩阵
- C、执行确认范围过程
- D、在问题日志中记录障碍

解析: 参考答案 D。考点——《敏捷实践指南》P53-P54 章节: 5.2.4 每日站会。为每日站会规定时间盒, 不超出 15 分钟。站会是为了发现存在问题, 而不是解决它们。将问题添

加到停车场区，然后创建另一次会议，它可以在站会之后立即召开，并在会上解决问题。每日站会不解决问题。

172、It has been decided that the project will be managed using waterfall. However, due to ambiguous requirements, the software will be developed in short iterations using Scrum. After acquiring a team from within the organization, the project manager realizes that the organization lacks technical expertise in several key areas and will require external resources from a vendor. The organization, however, wants to preserve its strategic discretion on the work performed. What is the best contracting technique for the project manager to use to maximize collaboration with the vendor?

- A、Team augmentation
- B、Early cancellation option
- C、Fixed-price increments
- D、Not-to-exceed time and materials

172、项目已经决定使用瀑布管理。然而，由于需求不明确，软件将在短时间内使用 Scrum 进行开发。在从组织内部获得团队之后，项目经理意识到组织在几个关键领域缺乏技术专长，将需要从供应商获得外部资源。然而，本组织希望保留其对所进行工作的战略酌处权。对于项目经理来说，为了最大限度地与供应商协作，最好的承包技术是什么？

- A、团队扩充
- B、提前取消选项
- C、固定价格增量
- D、时间和材料限制

解析：参考答案 A。考点——《敏捷实践指南》P77-78 章节：6.3 团队扩充。大多数协作合同方法是将供应商服务直接嵌入客户组织中。通过资助团队而不是特定范围，可以保留客户自行确定需要完成工作这方面策略的权力。需要区分项目经理与 PMO 的角色差异。“为了最大限度地与供应商协作”是关键。

173、A traditionally managed project is using Scrum to develop the project deliverables. The agile release plan calls for the recently completed MVP to be deployed into production. However, the quality assurance (QA) department rejects the MVP stating that the department's policies and procedures do not address the implementation of interim deliverables. After recording the issue on the impediment board, what should the project manager do next?

- A、Submit a change request to update the quality control measurements
- B、Request the project sponsor's help with obtaining the necessary approvals
- C、Ignore the QA department's opinion and release the MVP as scheduled
- D、Ask the project team to deliver a feature-complete product before deployment

173、传统管理的项目使用 Scrum 来开发项目可交付成果。敏捷发布规划要求将最近完成的 MVP 部署到生产中。然而，质量保证（QA）部门拒绝了 MVP，声称部门的政策和程序没有处理中期可交付成果的实施。将问题记录在障碍板上后，项目经理接下来应该做什么？

- A、提交变更请求以更新质量控制测量结果
- B、请求项目发起人帮助获得必要的批准
- C、尊重 QA 部门的意见，并按计划发布 MVP
- D、使项目团队在部署前交付功能完整的产品

解析：参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P74 章节：6.1.2 变革就绪情况。积极明确的管理层支持；变革管理实践，包括沟通和引导；逐个项目应用敏捷实践向团队增量地引入

敏捷实践；以及通过采取适用的敏捷技术和实践示范引导。需要领导明确支持敏捷实践的变革。

174、A Scrum Master has been hired to lead a project for an organization that has no prior experience with agile methodologies. The project will use Scrum for the development of project deliverables. Which of the following training activities will be critical for the success of the project? (Choose three)

- A、Conducting an agile workshop on the agile mindset and principles with the entire project team
- B、Teaching the development team how to prioritize the project backlog according to business value
- C、Explaining to the development team how the work will flow through the Kanban board and how to follow WIP limits
- D、Ensuring that the product owner has a clear understanding of how to groom the backlog
- E、Training the product owner on best practices for facilitating the daily Scrum meetings
- F、Instructing the project team on how to ensure the implementation of a rigid change control process

174、一个没有敏捷方法经验的组织雇佣了一个敏捷教练来领导一个项目。该项目将使用看板开发项目可交付成果。下列哪项培训活动对项目的成功至关重要?(选择三个)(选择三个)

- A、与整个项目团队一起举办关于敏捷思维和原则的敏捷研讨会
- B、教授开发团队如何根据业务价值对项目待办事项排序
- C、向开发团队解释工作将如何通过看板，以及如何遵守在制品限制
- D、确保产品负责人清楚地了解如何培养待定项
- E、对产品负责人进行日常 Scrum 会议的最佳实践培训
- F、指导项目团队如何确保严格的变更控制过程的实施

解析：参考答案 A,C,D。考点——《敏捷实践指南》P82 章节：6.6.3 通过培训和指导发展人才 B 应该 PO 来做 E 是整个团队而非单纯 POF 错误

175、In an environment subject to various elements of ambiguity and change. what should an agile project manager do to keep track of artifacts? (Choose two)

- A、Update the artifacts frequently and quickly in a transparent fashion.
- B、Define which technology to use in the project management plan
- C、Define which technology to use in the communications management plan.
- D、Use historical information from previous projects as a template.
- E、Increase the use of social communication tools.

175、在遭受含糊不清和变更的各种因素影响的环境中。敏捷项目经理应该做什么来跟踪工件？(选择两项)

- A、以透明方式频繁且快速地更新工件。
- B、定义要在项目管理计划中使用的技术。
- C、定义要在沟通管理计划中使用的技术。
- D、使用先前项目中的历史信息作为模板。
- E、增加对社交沟通工具的使用。

解析：参考答案 A,E。考点——PMBOK®指南 6th 页码：P364-P365 章节：1.4.4 沟通管理的发展趋势和新兴实践：社交工具的使用日益增多在敏捷或适应环境中需要考虑的因素频繁和快速的沟通，以透明的方式发布项目工件 使用沟通技术、透明化的沟通方式是在敏捷中建议的方式。

176、A project owner repeatedly complains, saying that a function developed by the development team does not seem to align with the original design. What will help to solve

this issue?

A、Ask the product owner to sit in on the next iteration review meeting to learn more about the development status for the product.

B、Ask the quality assurance team to identify any mismatches in functionality compared to the initial design.

C、Ask the development team to rewrite the function so that it matches with the project scope.

D、Schedule time during the next retrospective session to discuss all corrective actions and ask the project owner to participate in the session.

176、项目负责人反复抱怨，称开发团队开发的功能似乎与原始设计不一致。什么做法有助于解决这个问题？

A、让产品负责人参加下一次迭代审查会议，以了解产品的开发状态。

B、要求质量保证团队识别与初始设计相比较的任何功能不匹配。

C、要求开发团队重写功能，使其与项目范围相匹配。

D、在下一次**回顾会**议中安排时间讨论所有的纠正措施，并要求项目负责人参加会议。

解析：参考答案 D。考点——《敏捷实践指南》P50 章节：5.2.1 回顾总结会：回顾是最重要的一个实践，原因是它能让团队学习、改进和调整其过程。回顾会用于识别改进。A，PO 本来就全程参与 B，功能问题非质量问题 C，需要与整个团队确认

177、The project manager receives a progress report during a demo and review meeting. The report shows that the agile project is not on track. Since all work was purposely selected and sequenced to meet higher-level objectives, the project manager is surprised by the report. In the future, how can the project manager prevent this type of miscommunication in an agile project?

A、Support self organization for the project team and help them provide buy-in for the project.

B、Ensure that there is a contingency reserve to cover these issues.

C、Ensure that the team is trained to use the agile process reporting system.

D、Provide early training and ongoing mentoring about the agile approach for the project team.

177、项目经理在演示和审查会议上收到进度报告。报告显示，敏捷项目并没有走上正轨。因为所有的工作都是为了达到更高层次的目标而特意选择和安排的，所以项目经理对报告感到惊讶。项目经理在未来如何在敏捷项目中防止这种类型的误解？

A、支持项目团队的自组织，并帮助他们为项目提供支持。

B、确保有应急储备来应付这些问题。

C、确保团队接受过使用敏捷过程报告系统的培训。

D、为项目团队提供关于敏捷方法的早期培训和持续指导。

解析：参考答案 D。考点——PMBOK®指南 6th 页码：P342 章节：9.4.2.6 培训如果项目团队成员缺乏必要的管理或技术技能，可以把对这种技能的培养作为项目工作的一部分。项目经理按敏捷方式来，团队没有，说明团队没有掌握敏捷方法的技能。

178、You are leading a software development project using agile methodologies. If the project is successful, it will open up vast opportunities for future revenue and growth. The project has a high risk of failure, but the potential benefits outweigh the risks. These risks and rewards must be considered when selecting the content of each iteration. Which features should be prioritized and developed first in this scenario?

A、High-value and low-risk features

B、Low-value and low-risk features

C、High-value and high-risk features

D、Low-value and high-risk features

178、你正在使用敏捷方法领导一个软件开发项目。如果该项目成功，它将为未来的收入和

增长打开巨大的机会。该项目有很高的失败风险，但是潜在的利益大于风险。在选择每次迭代的内容时，必须考虑这些风险和回报。在这个场景中，应该优先开发哪些功能？

- A、高价值和低风险功能
- B、低价值和低风险功能
- C、高价值和高风险功能**
- D、低价值和高风险功能

解析：参考答案 C。考点——《敏捷实践指南》P42 章节：4.3.3 产品负责人的工作是确保团队从事最高价值的工作。首先要做高风险高价值的事情。

179、A schedule performance index of less than 1.0 indicates that the

- A、Project is running behind the monetary value of the work it planned to accomplish
- B、Earned value physically accomplished thus far is 100%
- C、Project has experienced a permanent loss of time
- D、Project may not be on schedule, but the project manager need not be concerned

179、进度绩效指数低于 1.0 表示：

- A、项目没有完成预定的工作**
- B、已取得的挣值达 100%
- C、项目永久性地损失了一部分时间
- D、项目可能没有按照时间表执行，但是项目经理不必在意这个问题

解析：参考答案 A。考点——《敏捷实践指南》P42 章节：4.3.3 挣值分析进度绩效指数(SPI)是测量进度效率的一种指标，表示为挣值与计划价值之比，反映了项目团队完成工作的效率。当 SPI 小于 1.0 时，说明已完成的工作量未达到计划要求；当 SPI 大于 1.0 时，则说明已完成的工作量超过计划。SPI 小于 1 说明进度落后

180、A project is following a life cycle where requirements are defined in a backlog, and the project team delivers the backlog items based on the priorities of the project sponsor in two-week iterations. What type of project life cycle is the team following?

- A、Rolling Wave
- B、Agile
- C、Waterfall
- D、Scaled Agile Framework

180、项目遵循一个生命周期，其中需求定义在待办事项列表中，并且项目团队在两周的迭代中根据项目发起人的优先级交付待办事项列表。团队遵循何种类型的项目生命周期？

- A、滚动式
- B、敏捷**
- C、瀑布
- D、大规模敏捷框架

解析：参考答案 B。考点——《敏捷实践指南》P18 章节：3.1 四种生命周期特征。反复执行，频繁小规模交付，为敏捷型