



041、商业论证文件是由谁负责制定和维护的？

- A、发起人
- B、客户
- C、项目经理
- D、商业分析师

042、下列哪个文件根据公司在新项目之初所作成本效益分析，阐述了项目是否值得所需投资（）

- A、项目工作说明书
- B、商业论证
- C、战略计划
- D、商业计划

043、已获批准的项目章程能为项目经理提供从事下列哪一项的职权？（）

- A、与客户就项目范围进行谈判
- B、定义项目的商业论证
- C、将资源应用到项目活动中
- D、与子供应商签署合同

044、项目经理给一名项目的关键资源安排工作，但是这个关键资源没有去干活，这是什么原因？

- A、项目经理没有给予报酬

- B、关键资源没有时间
- C、项目没有章程
- D、项目经理与关键资源关系不好

045、商业文件是制定项目章程过程的主要输入，关于商业文件，说法正确的是：（）

- A、商业文件是一种项目文件
- B、项目经理可以对商业文件进行修改
- C、项目经理只可以对商业文件提出建议
- D、商业论证和协议都是商业文件的内容

046、A 公司承接了一个 B 公司的外包项目，谁负责给 A 公司的项目经理提供项目章程？

- A、A 公司的发起人
- B、B 公司的发起人
- C、B 公司的职能经理
- D、A 公司的职能经理

047、用权利/利益方格对相关方进行分析和归类，有利于重点管理哪类相关方？

- A、权力大利益大
- B、权力大利益小
- C、权力小利益大
- D、权力小利益小



048、下列哪个说法是正确的？

- A、相关方对项目的影响力在启动阶段最大，而后随着项目进展逐渐降低
- B、相关方对项目的影响力在启动阶段最小，而后随着项目进展逐渐加大
- C、相关方对项目的影响力在整个项目期间保持不变
- D、应该鼓励相关方在项目规划阶段的晚期再对项目提出可能有的不同意见。

乐凯PMP培训

041、【参考答案】A

【解析】项目发起人通常负责项目商业论证文件的制定和维护。项目经理负责提供建议和见解。

042、【参考答案】B

【解析】“商业论证从商业视角描述必要的信息，并且据此决定项目的期望结果是否值得所需投资”。“商业论证会包含商业需求和成本效益分析，以论证项目的合理性并确定项目边界”。

043、【参考答案】C

【解析】“项目章程是由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理动用组织资源开展项目活动的文件”。

044、【参考答案】C

【解析】安排不动人员，说明项目经理职权有限，而授权项目经理的文件是项目章程。

045、【参考答案】C

【解析】商业文件不是项目文件，项目经理无权对其修改，只能建议，这是发起人提供的文件。选项 D 错在协议是独立的，不是商业文件。

046、【参考答案】A

【解析】A 公司发起人授权 A 公司的项目经理，提供项目章程。

047、【参考答案】A

【解析】权力利益方格的总结：权高利高重管理；权低利低仅监督；权高利低让他爽；权低利高常告知。

048、【参考答案】A

【解析】由于在项目的早期不确定性较大，变更的代价较小，因此相关方较为容易因为需求、期望、利益、影响等各方面对项目施加影响。但随着项目的推进，不确定性越来越小，变更



的代价越来越大，相关方对于项目能施加的影响也就越来越有限，所以选项 A 的描述正确。

乐凯PMP培训