



- 1、145、通常用货币单位来表示项目成本，但有时也可用非货币单位，以便
- A、提高成本估算的准确性
 - B、消除通货膨胀的影响，便于成本比较
 - C、更容易考核项目工作人员的业绩
 - D、更容易把成本与进度结合起来考核
- 2、146、在项目规划会上，项目经理已收到各个部门经理提交的成本估算并汇总这些成本。这正在执行哪个过程（）
- A、制定成本管理计划
 - B、控制成本
 - C、估算成本
 - D、制定预算
- 3、147、变更请求已经被批准，并且预算和范围已经被更新。请问在哪里可以找到新增的费用？（）
- A、更新的成本基准
 - B、按照变更控制系统使用新增费用
 - C、应急储备金
 - D、活动成本估算
- 4、148、为了避免产品不合格所花的质量成本包括（）
- A、预防成本+内部失败成本
 - B、预防成本+外部失败成本
 - C、预防成本+评估成本
 - D、内部失败成本+外部失败成本
- 5、149、下面哪个因素对客户满意度影响最大？
- A、预防
 - B、缺陷补救
 - C、适用性
 - D、纠正措施
- 6、150、产品已经实验性推出市场了，但客户报告还有一些小问题，要对这个问题进行解决。问这个成本是什么成本？（）
- A、内部失败成本
 - B、外部失败成本
 - C、预防成本
 - D、评价成本
- 7、151、项目经理希望将质量管理技术引进到项目中。下列哪一个方法可以作为持续质量改进的基础？（）
- A、参数估算
 - B、计划-实施-检查-行动循环
 - C、标杆对照



D、成本效益分析

8、152、保修成本是下面哪项成本的一个例子。

- A、内部失败成本
- B、评估成本
- C、外部失败成本
- D、客户满意成本

乐凯PMP培训



1、145、【参考答案】B

【解析】通常用某种货币单位进行成本估算，但有时也可采用其他计量单位，如人时数或人天数以消除通货膨胀的影响，便于成本比较。

2、146、【参考答案】D

【解析】制定预算是汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程。

3、147、【参考答案】A

【解析】书 PMBOK 第六版 P254：“成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。”

4、148、【参考答案】C

【解析】一致性成本就是为了规避失败而花费的资金，其中包括预防成本和评估成本。

5、149、【参考答案】C

【解析】客户满意就是需要把“符合要求”（确保项目产出预定的成果）和“适合使用”（产品或服务必须满足实际需求）结合起来。

6、150、【参考答案】B

【解析】只要是客户发现的问题，都属于外部失败成本。

7、151、【参考答案】B

【解析】由休哈特提出并经戴明完善的计划—实施—检查—行动(PDCA) 循环是质量改进的基础。

8、152、【参考答案】C

【解析】见讲义，保修成本属于外部失败成本。