



- 1、153、沟通管理计划通常不包括（）？
 - A、项目干系人的沟通需求
 - B、项目主要里程碑和目标日期
 - C、接收信息的人或组织
 - D、信息分发的时限和频率

- 2、154、项目团队正在计算沟通渠道，分析沟通的复杂程度。这是在开展哪个管理过程？
 - A、识别干系人
 - B、规划沟通管理
 - C、管理沟通
 - D、监督沟通

- 3、155、你的团队中有来自不同国家和地区的项目成员，项目团队原有 5 人，后来增加 5 人。请问沟通渠道增加了多少条？
 - A、10
 - B、55
 - C、15
 - D、35

- 4、156、以下哪项是干系人参与度评估矩阵中的内容？（）
 - A、干系人的联系方式
 - B、干系人的当前参与程度与所需参与程度
 - C、干系人的需求和期望
 - D、干系人管理策略

- 5、157、责任分配矩阵具有以下作用，除了（）
 - A、反映与每个人有关的所有活动
 - B、反映与每个活动有关的人所有人
 - C、为每个工作指定唯一责任点
 - D、使每个人都只负责一项工作

- 6、158、沟通模型中，哪个要素表示接收方已经收到信息，但是不一定赞同信息的内容？
 - A、解码
 - B、编码
 - C、反馈
 - D、确认已收到

- 7、159、某干系人了解项目情况并积极促进项目成功，该干系人的参与程度是（）
 - A、不了解型
 - B、抵制型
 - C、支持型
 - D、领导型

- 8、160、一个公共卫生项目，建立了一个公开的电子网页，用来向广大市民发布项目进展情



乐凯咨询

况。这是属于？

- A、交互式沟通
- B、非正式沟通
- C、推式沟通
- D、拉式沟通

乐凯PMP培训



1、153、【参考答案】B

【解析】A、C、D 都是沟通管理计划中的内容，选项 B 是项目章程和项目进度计划中的内容。

2、154、【参考答案】B

【解析】计算沟通渠道，分析沟通复杂程度属于工具“沟通需求分析”，是规划沟通管理的工具之一。

3、155、【参考答案】D

【解析】现有沟通渠道= $\frac{10 \times (10-1)}{2} = 45$ ，原有沟通渠道= $\frac{5 \times (5-1)}{2} = 10$ ，题目问增加了多少条，因此是 $45-10=35$ 条。

4、156、【参考答案】B

【解析】干系人参与度评估矩阵用于将干系人当前参与水平(用 C 代表)与期望参与水平(用 D 代表)进行比较。

5、157、【参考答案】D

【解析】责任分配矩阵能反映与每个人相关的所有活动，以及与每项活动相关的所有人员，它也可确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职权不清。根据这段描述，选项 A，B，C 都是正确的。而 D 选项错在每个工作只能由一个人负责，而每个人可以负责多项工作。

6、158、【参考答案】D

【解析】确认已收到是指收到信息时，接收方需告知对方已收到信息。但这并不一定意味着同意或理解信息的内容，仅表示已收到信息。

7、159、【参考答案】D

【解析】领导型是了解项目及其潜在影响，而且积极参与以确保项目取得成功。领导型相比支持型，是更为积极地促进项目成功，而不只是单纯地支持。

8、160、【参考答案】D

【解析】题干关键词：电子网页，广大市民。拉式沟通适用于大量复杂信息或大量信息受众的情况。包括门户网站等等。因此对于题干描述的广大市民，而且开放的是电子网页，就属于拉式沟通。