



- 1、项目需要一个特殊人力资源，项目经理应该找谁？
 - A、发起人
 - B、职能经理
 - C、直接找特殊资源
 - D、其他项目管理团队

- 2、项目有虚拟团队，应该集中注意力于：
 - A、制订详细的沟通管理计划
 - B、集中办公
 - C、加强风险管理
 - D、建立共同的标示

- 3、团队中有两名成员能力很强，但相互之间做事方法不同，总是处于冲突和争论中，项目现在处在什么阶段：
 - A、规范阶段
 - B、震荡阶段
 - C、表现阶段
 - D、形成阶段

- 4、项目团队已经组建，在管理项目团队时，应该使用哪种工具或技术？
 - A、团队建设活动
 - B、个人和团队评估
 - C、冲突管理
 - D、多标准决策分析

- 5、哪种团队建设阶段工作效率最高？
 - A、形成
 - B、震荡
 - C、规范
 - D、成熟

- 6、在注意到团队内部冲突后，项目经理试图强调团队中的一致意见忽略不一致的意见来解决冲突。这是以下哪一种冲突解决的技术？
 - A、妥协/调解
 - B、包容/缓和
 - C、合作/问题解决
 - D、撤退/回避

- 7、下列哪一过程可促进能力素质、团队互动以及提升项目绩效的整体团队环境？（）
 - A、管理团队
 - B、获取资源
 - C、选择团队
 - D、建设团队



- 8、人员的预分派不适用于
- A、在投标文件中所指定的人员
 - B、具有特定的知识和技能的人员，项目因他们而存在
 - C、项目章程中指定的项目经理
 - D、根据雇佣合同就位的优秀专业人员

乐凯PMP培训



1、【参考答案】D

【解析】获取资源的技术之一“谈判”，对于稀缺资源和特殊资源，项目经理应该找执行组织中的其他项目管理团队谈判。

2、【参考答案】A

【解析】在虚拟团队的环境中，沟通规划变得日益重要。

3、【参考答案】B

【解析】题干关键词：总是冲突和争论。塔克曼阶梯理论中“震荡阶段”。

4、【参考答案】C

【解析】管理团队的主要作用是影响团队行为、管理冲突以及解决问题。冲突管理是管理团队的工具人际关系与团队技能中的一种。A,B 选项都是建设团队过程的工具，D 选项是获取资源过程的工具。

5、【参考答案】D

【解析】塔克曼阶梯理论中，成熟阶段的特点是团队组织有序地工作，团队成员之间相互依赖，平稳高效地解决问题。所以工作效率会是最高的。

6、【参考答案】B

【解析】题干描述的强调一致意见忽略不一致意见，代表的就是求同存异，是缓和/包容的关键词。

7、【参考答案】D

【解析】建设团队是工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效的过程。

8、【参考答案】D

【解析】预分派可在下列情况下发生：1、在竞标过程中承诺分派特定人员进行项目工作；2、项目取决于特定人员的专有技能；3、制定项目章程过程或其他过程已经指定了某些团队成员的工作分派。所以 A,B,C 符合，D 没有说明。；