



1、正确答案：B

解析：题干给出信息项目需求不明确，技术方案也不确定，根据 Stacey 矩阵的分析，应该采取适应型生命周期，也就是敏捷开发模式。

2、正确答案：D

解析：不同的子项目可能性质就不同，比如建筑项目结构施工就应该是预测型生命周期，但弱电施工或许增量型更适合。生命周期主要取决于项目的特征，同一的组织很可能不止一个类型的项目，所以 A 不对；项目的阶段可能出现循环迭代，比如敏捷模式，因此 B 不对；项目生命周期就是定义项目的开始结束，不能选 C。

3、正确答案：B

解析：首次开展新业务线，说明组织没有经验，以前没有做过，没有成熟方案类比借鉴。客户只能给大概的需求，后期再补充，说明范围不确定，需求不稳定，因此对于此类型项目，建议使用适应型(敏捷型)生命周期，选择 B 选项。A 选项，预测型即瀑布型，要求范围明确才能做出详细规划。C 选项，迭代是交付频率低，变更频率高，根据“审查部分可交付成果后再进行补充”可知，可交付成果是分多次给客户验收的。D 选项，增量是交付频率高，变更频率低，不符合需求变动频率高，且没有成熟方案借鉴的情况。

4、正确答案：C

解析：题干说明了在开始项目之前，那就是是在项目初期，早期，初始阶段，项目章程中应该包含关于项目和项目预期交付的产品、服务、或成果的高层级信息。

5、正常答案：B

解析：项目章程是由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文件。

6、正确答案:C



解析:本题考查四种生命周期的选择根据题干信息可知,项目的范围是明确的,但是组件的交付是分批交付的,范围明确,交付次数多,选择增量型更合适。选项 A:预测适合范围明确,交付频率低。选项 B:迭代型适合变更程度高,交付频率低。选项 D:适应型(敏捷型)适合变更程度高,并且交付频率高。

7、正确答案: C

解析: 题干说明快速变化的环境,且按照优先顺序交付,这种将代办事项按优先级排序的是适应型(敏捷型)生命周期。

8、正确答案: A

解析: 考察敏捷宣言,交付有价值的软件。

9、正确答案: C

解析: 考察敏捷十二原则的工作原则。精益、至简,实现这原则的方式是“定期反省”。

10、正确答案: D

解析: 商业文件由项目商业论证和项目效益管理计划组成。商业论证定义业务需要,制定效益管理计划需要使用商业论证和需求评估中的数据和信息,例如: 成效效益分析。

11、正确答案: D

解析: 头脑风暴是数据收集的一种形式,是制定项目章程的一种技术。

12、正确答案: B

解析: 项目章程是重要的管理文件,需要所有干系人的参与。虽然专家建议章程应不超过一页,但是因为所有的干系人必须参与进来并且达成一致意见,所以创建项目章程是非常具有挑战性的。项目章程中应包含 3 个关键信息、愿景,任务和成功标准。

13、正确答案: D

解析: 在每日站立会议中,每个成员都会分享他完成了什么工作,计划完成什么工作,以及



遇到了什么问题。

14、正确答案：C

解析：项目经理作为敏捷团队的负责人，应该负责指导团队成员。

15、正确答案：A

解析：敏捷、混合方法需要对相关方进行指导。

16、正确答案：D

解析：题干中“需求不稳定”、“多个可交付成果快速上市”，符合敏捷型需求(范围)不明确，交付次数多的特点，D选项当选。A选项，增量型特点为需求(范围)相对明确，交付次数多，不合题干“需求不稳定”。B选项，预测型特点为需求(范围)明确，交付次数少，不合题意。C选项，迭代型特点为需求(范围)相对不明确，交付次数少，不合的类型题干中“需求不稳定”、“多个可交付成果快速上市”。

17、正确答案：A

解析：首先确定项目管理的生命周期方法。

18、正确答案：A

解析：对每个成员进行评估，确定需要什么培训，混合型方法，是把预测和敏捷混合使用。

19、正确答案：A, D

解析：根据敏捷实践指南，项目管理的目标是产生商业价值。团队用于交付价值的方法应该基于哪种方法可以产生最成功的结果。这通常是由项目的性质和项目周围的环境所驱动的。

20、正确答案：A

解析：简洁的含义包括减少不必要的产品特性、不必要的设计、不必要的会议等阻碍产品快速发布的工作。

21、正确答案：A



解析：本题考点是“价值驱动交付”，敏捷提倡尽早地发现风险，消除风险，关注高价值，所以选 A。

22、正确答案：B

解析：本题考点是“价值驱动交付”，吉姆·海史密斯敏捷项目管理模型包括以下 5 个阶段、构想，推测，探索，适应和收尾阶段；传统项目管理的阶段包括、启动、计划、执行、监控和收尾。

23、正确答案：B

解析：用户故事是在发布计划期间定义的。发布计划通常包括一个计划，计划包括几个迭代和一个产品什么时候会发布的估计。开发团队和顾客详细地讨论每个用户故事，以确定到项目的迭代里。

24、正确答案：A

解析：商业论证是对项目的构想，目标，达到目标的策略，重大事件，所需投资和预期回收所做的简明概要文件。商业论证向客户阐明该项目为什么和怎么样会带来价值。

25、正确答案：C

解析：吉姆·海史密斯敏捷项目管理模型包括以下 5 个阶段、构想，推测，探索，适应和收尾阶段。

26、正确答案：D

解析：敏捷拥抱变化，利用变化为客户创造价值。

27、正确答案：D

解析：因为政府规定的必须执行新法规只提供了高层信息，对项目的后续影响不能确定，这种情况下项目随时可能发生重大变动，使用拥抱变化的敏捷生命周期来适应这种变动是最合适的。本题的最佳选项为 D 选项。A、B 选项，预测生命周期适合高度确定的项目，因为



题干已经明确了不确定性，定义会发生变化，所以这种情况不适合使用预测方法，也不用使用包含预测方法的混合型生命周期。C 选项，迭代生命周期也是一个可选项，但相比之下敏捷生命周期更加注重团队的灵活性和适应性，能够更好地应对不确定性。同时，敏捷方法也更具有实践性，能够在项目实施过程中不断地进行迭代和改进没有 D 选项合适。

28、正确答案：B

解析：关键词：提出了许多新需求并表示希望能够尽快获得成果。关键相关方提出新需求并希望能够快速产出项目经理表示可以满足，适应型生命周期适用于变更程度高，交付频率高的项目，能很好的应对题干需求变更更多，快速交付的特点。所以选择 B 选项。A 选项，瀑布型(预测型)生命周期适合需求明确，一次交付的项目。C 选项，迭代型适合变更程度高，交付频率低，不太合适题干中提到要尽快获得成果的要求。D 选项，增量型适合变更程度低，交付频率高，不太适。

29、正确答案：B

解析：敏捷型生命周期的特点就是需求不明确、交付频率高，因此针对题干描述的情况，应该采取敏捷型生命周期方法进行管理，以满足相关方的期望。故本题选择 B 选项。A 选项，迭代型生命周期适用于需求变化多，但是交付频率低的项目。C 选项，预测型生命周期适用于范围、时间和成本在一开始就确定的项目。D 选项，增量型生命周期适用于需求稳定、交付次数多的项目。

30、正确答案：B

解析：产品负责人会持续对项目待办事项列表进行优先级排序，以便完成优先级高的事项。如果进度或预算受到限制，当优先级最高的事项交付完毕，产品负责人即可认为项目已完成。

