



1、正确答案：A

解析：团队绩效域不适用于供应商，供应商不是团队成员。

2、正确答案：B

解析：事业环境因素，缺少历史信息是现实情况，也是项目经理无法影响的客观因素。

3、正确答案：A

解析：选项 A，正确答案。B、C、D 也有利于实现过程改进，但“计划-实施-检查-行动”循环和“六西格玛”是最常用的两种质量改进工具。选项 B，这是精益生产和六西格玛的结合。选项 C，全面质量管理的内容太广，与题干中的“工具”不匹配。选项 D，这是软件开发行业使用的，不适用于其他行业。

4、正确答案：A

解析：选项 A，正确答案。题干中所提及的指标都是控制图中的指标。选项 B，标杆对照指用其他项目的最佳实践作为本项目的标杆。选项 C，用流程图分析哪个环节最容易出问题。选项 D，直方图是一种展示各种问题分布情况的柱状图。

5、正确答案：B

解析：虚拟团队，关键词：一名专家向不同的国家提供支持。

6、正确答案：C

解析：选项 A，情商是管理团队过程的工具与技术，是人际关系与团队技能。选项 B，冲突管理是建设团队和管理团队过程的工具与技术，是人际关系与团队技能。选项 C，正确答案。应该用结构化方法解决实物资源获取。分配和使用中出现的问题。选项 D，沟通技术是建设团队过程的工具与技术。

7、正确答案：D

解析：选项 A，虽然需要考虑自己的喜好，但是不能主要凭自己的喜好。选项 B，这种事不



应该去麻烦高级管理层。选项 C，项目团队应该具有一定的多样性（成员之间的差异性），以便成员之间能够互补。选项 D，正确答案。应该用多种标准进行综合评估，选择最合适的成员。

8、正确答案：B

解析：选项 A，资源需求记录活动、工作包和整个项目所需的资源的类型和数量，通常达不到题目所要求的那种详细程度。选项 B，正确答案。实物资源分配单记录了项目将使用的材料、设备和用品的详细信息。选项 C，资源日历规定了在项目期间团队和实物资源何时可用，可用多久，不如 B 详细，且资源日历也通常不针对材料。选项 D，资源分解结构是按资源类别和类型，对团队和实物资源的层级列表，不包括其他详细信息。

9、正确答案：C

解析：选项 A，信息邀请书通常用于在早期收集更多信息，以便随后发布报价邀请书或建议邀请书。选项 B，采购标准化产品或服务，通常用报价邀请书，不符合题意。选项 C，正确答案。采购非标准化的服务，主要依据技术方案来选择卖方，所以用建议邀请书。选项 D，订购单用在非大量采购的标准化产品，由买方填写卖方提供的订货单，卖方照此供货。

10、正确答案：B

解析：选项 B，这是错误说法，招标文件要求足够详细而非非常详细，能让卖方做出一致且恰当的应答。

11、正确答案：D

解析：选项 A，总价合同往往需要较长时间的准备工作。选项 B 解释同 A，题目中未提到服务期跨年度，所以选项 C 也不对。选项 D，正确答案。由于情况紧急，不能编写详细的采购工作说明书，而且采购的规模不大，故可用工料合同。

12、正确答案：C



解析：选项 A，这是缺陷补救的概念。选项 B，这是预防措施的概念。选项 C，纠正措施针对已经发生的偏差。选项 D，这属于变更中的“更新”。

13、正确答案：B

解析：选项 A，不够全面，知识管理同时管理显性和隐性知识，隐性知识通常由人开展交流和互动来分享。选项 B，知识管理是利用已有的组织知识为本项目服务，同时把本项目的知识加以总结为组织以后的项目或运营服务。选项 C，知识管理也要基于现有知识的使用，在实践中生成新知识。选项 D，显性知识和隐性知识的管理都很重要。

14、正确答案：A, B, D

解析：选项 C，项目发起人通常负责项目商业论证文件的制定和维护。而且商业文件不是项目文件，项目经理不可以对它们进行更新和修改。

15、正确答案：D

解析：选项 A, B, C 是项目结束时需要更新的组织过程资产之一。选项 D，经验教训登记册是项目文件，这是项目结束时对项目文件的更新。

16、正确答案：B

解析：选项 A，不利于双赢，这不是实施采购中谈判的主要目的。选项 B，正确答案。实施采购过程中的谈判，是为了澄清问题，对即将签订的合同达成共识。选项 C，这是控制采购中谈判的目的。选项 D，在通常的竞争性招投标中，谈判只是澄清问题，不能讨价还价。

17、正确答案：B

解析：选项 A，直方图是一种展示各种问题分布情况的柱状图，不能用于挖掘原因。选项 B，正确答案。鱼骨图也叫因果图、石川图，通过沿鱼骨不断问“为什么”来挖掘各种根本原因。选项 C，控制图旨在监督某个过程是否稳定，不能说明不稳定的原因。选项 D，散点图旨在寻找两个变量之间的关系，不用于挖掘根本原因。



18、正确答案：C

解析：选项 A，说法错误，团队成员之间难以分享知识和经验，是虚拟团队面临的挑战之一。

选项 B，说法错误，难以跟进项目进度和生产率，是虚拟团队面临的挑战之一。选项 C，正确答案，这是采用虚拟团队的主要优势之一。选项 D，题干问的是虚拟团队的优势，不是劣势。

19、正确答案：D

解析：选项 A，项目质量管理既关注产品的质量，也关注管理的质量。选项 B，项目质量管理既关注结果的质量，也关注过程的质量。选项 C，项目质量管理的方法适用于所有项目，但产品质量的测量技术与方法会因项目的不同而不同。选项 D，正确答案。质量管理的目的是保证项目满足其预定的需求。高质量的产品是符合要求的适用产品，而不是超过要求的优质产品。

20、正确答案：D

解析：选项 A，提交投标文件时，投标人并未正式启动可能的承包项目。所以，其在投标文件向招标人承诺的人选是预分派的。选项 B，必须先把这些人员预约好，才能正式启动项目。选项 C，编写项目章程时，项目尚未正式启动。所以，在其中指定的人选是预分派的。选项 D，与预分派没有关系。

21、正确答案：A

解析：选项 A，正确答案。合同谈判应该对事不对人，将个人感情与事情理性分开。选项 B，这一原则要求关注双方共同利益，而非自己的立场。选项 C，这一原则要求通过谈判实现双赢，双方都受益。选项 D，这一原则要求谈判时以客观标准作为依据，说明自己要求的合理性。

22、正确答案：A



解析：选项 A，信息管理是用于促进显性知识分享的各种具体方法的统称。选项 B，知识管理有利于分享隐性知识，是集成各种知识以及创造新知识的各种具体方法的统称。选项 C，项目管理信息系统(PMIS)是信息管理使用的具体方法之一，不如 A 全面。选项 D，数据收集是各种数据收集技术的统称，比如头脑风暴、核对单等，不如 A 有针对性。

23、正确答案：C

解析：选项 A，不一定能在项目所在城市招募到符合要求的专家。选项 B，不如 C 完善。选项 C，正确答案。临时集中办公的虚拟团队，可能是比较有效的解决办法。选项 D，与题意不符。

24、正确答案：B

解析：应该是消除材料等待时间。

25、正确答案：D

解析：选项 A，团队和产品负责人先评审补救方案并达成一致，再决定放到未完项清单中还是在当前迭代期就执行。选项 B，解释同 A。选项 C，每日站会上没有时间分析补救方案。选项 D，补救方案是一种变更，需要团队与产品负责人达成一致。

26、正确答案：D

解析：选项 A，显性知识和隐性知识是知识管理的对象，而非知识管理活动。选项 B，工作跟随和跟随指导仅用于分享隐性知识。选项 C，文献搜索和图书馆服务仅用于分享显性知识。

27、正确答案：C

解析：选项 A，项目经理是卖方，在固定总价合同下，成本风险最高。选项 B，作为卖方，工料合同下，需要承担工料单价的风险。选项 C，正确答案。成本补偿合同下，卖方的成本风险最低。成本加固定费用合同的风险比成本加激励费用合同更低，因为无论如何卖方总是可以获得一笔固定的利润。选项 D，在成本加激励费用合同下，卖方有一定的利润风险（机



会和威胁)。

28、正确答案：C

解析：选项 A，总结经验教训并不是问题解决技术中的一个步骤。选项 B，分析根本原因是问题解决技术的第二个步骤。选项 C，正确答案。问题解决步骤是：定义问题→分析根本原因→生成可能的解决方案→选择最佳解决方案→执行解决方案→验证解决方案的有效性。选项 D，生成解决方案是问题解决技术的第三个步骤。

29、正确答案：D

解析：D 是赶工，与规划绩效域相关。A 是招标文件，B 是投标人会议，C 显性知识。

30、正确答案：D

解析：选项 A，由于项目的范围定义很不清晰，就不能使用工料合同。选项 B，由于项目的范围定义很不清晰，就只能采用成本补偿合同；但是成本加固定费用合同不能鼓励卖方节约成本。选项 C，因为项目范围定义很不清晰，肯定不能采用固定价格合同。选项 D，正确答案。成本加激励费用合同可以鼓励卖方节约成本，有利于降低买方的成本风险。

31、正确答案：B

解析：选项 A，工料合同按项目工作所花费的实际工时数和材料数，按事先确定的单位工时费用标准和单位材料费标准进行付款。从工作量上讲，工料合同具有成本补偿合同的特点；从单价固定上讲，工料合同具有总价合同的特点。选项 B，正确答案。这是成本补偿合同。选项 C，由于工作量是放开的，所以无法明确规定合同的总价。选项 D，由于缺少准确的工作说明书，采购的数量也就没有准确规定。

32、正确答案：A

解析：选项 A，这是知识管理的具体方法之一。选项 B，C，D 是信息管理的具体方法之一。

33、正确答案：C



解析：选项 A，该过程输出的质量管理计划虽然包括质量审计的频率和方法，但不会实际开展质量审计。选项 B，质量审计旨在总结经验教训，以便过程改进。与控制质量无直接关系。选项 C，正确答案。质量审计旨在过程改进，是管理质量过程的重要工作。选项 D，没有“改进质量过程”。

34、正确答案：C

解析：选项 A，这样做对其他供应商不公平，应该避免私下见面和回答问题。选项 B，不是有效的办法。选项 C，正确答案。会议纪要中会详细记录每个潜在供应商的提问，以及项目经理的回答，这样最公平。选项 D，不能因未参加投标人会议就被取消投标资格。未参加会议者，在以后的投标评审阶段要被视为已参会者而被同等对待。

35、正确答案：D

解析：选项 A，经验教训登记册是管理项目知识过程的输出。选项 B，参与项目工作的个人和团队等相关方，都要参与记录经验教训。选项 C，项目结束时，经验教训登记册的内容会被归入经验教训知识库，成为组织过程资产的一部分。选项 D，经验教训登记册可以包括与情况相关的建议和行动方案。